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Broj: 23/3420-10 

Podgorica, 25.12.2023. godine 

 

Na osnovu člana člana 116 stav 6 Zakona o energetici („Službeni list CG'', br. 5/16, 51/17, 82/20, 29/22 

i 152/22), člana 13 stav 4 Pravila za izradu i praćenje realizacije desetogodišnjih planova razvoja 

distributivnog sistema električne energije („Službeni list CG“, broj 51/21) i člana 15 tačka 10 Statuta 

Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (''Službeni list CG'', broj 135/21), 

postupajući u predmetu davanja saglasnosti na Ažurirani investicioni plan za period 2024-2025. godina 

i Program otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica za period 2024-2026. godina, 

po Zahtjevu "Crnogorskog elektrodistributivnog sistema" DOO Podgorica, Odbor Agencije na sjednici 

od 25. decembra 2023. godine, donio je  

ODLUKU  

1. Daje se saglasnost na Ažurirani investicioni plan za period 2024-2025. godina, utvrđen Odlukom 

Odbora direktora "Crnogorskog elektrodistributivnog sistema" DOO Podgorica, broj 10-01-

34971, od 19.10.2023. godine, koji obuhvata sredstva za investicije u vrijednosti od 36.362.898 € 

u 2024. godini i vrijednosti od 29.854.954 € u 2025. godini.  

2. Pregled investicija iz tačke 1 ovog dispozitiva dat je u u Prilogu I, koji je sastavni dio ove odluke. 

3. Daje se saglasnost na Program otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica za 

period 2024-2026. godina, u vrijednosti od 17.061.203,86 € u 2024. godini i vrijednosti od 

15.973.950,99 € u 2025. godini. 

4. Pregled elektroenergetske infrastrukture iz tačke 3 ovog dispozitiva, dat je u Prilogu II, koji je 

sastavni dio ove odluke. 

5. „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO Podgorica dužan je da ovu odluku objavi na svojoj 

internet stranici.  

 

O b r a z l o ž e n j e 

Članom 46 stav 1 tačka 4 Zakona o energetici („Službeni list CG'', br. 5/16, 51/17, 82/20, 29/22 i 152/22), 

(u daljem tekstu: Zakon), propisano je da Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne 
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djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija) daje saglasnost na trogodišnji investicioni plan operatora 

distributivnog sistema električne energije. Zakonom, članom 116 stav 1 tačka 6, normirano je da je 

operator dužan da utvrdi investicioni plan za period koji odgovara dužini regulatornog perioda i 

dostavi Agenciji na davanje saglasnosti, a stavom 6 istog člana propisano je da ako se predmetni plan 

ažurira u toku regulatornog perioda, operator distributivnog sistema dostavlja Agenciji ažurirani plan 

na davanje saglasnosti po proceduri propisanoj Pravilima za izradu i praćenje realizacije 

desetogodišnjeg plana razvoja distributivnog sistema električne energije „Službeni list CG", broj 51/21) 

(u daljem tekstu: Pravila), najkasnije do 1. septembra godine koja prethodi prvoj godini perioda na koji 

se ažuriranje odnosi. 

Članom 13 stav 2 Pravila propisano je da operator može da ažurira investicioni plan nezavisno od plana 

razvoja ako promjene u investicionom planu ne iziskuju promjene u planu razvoja, te da je, u tom 

slučaju, operator dužan da predlog ažuriranog investicionog plana dostavi Agenciji na davanje 

saglasnosti najkasnije do 1. septembra godine koja prethodi prvoj godini perioda na koji se ažuriranje 

odnos (član 13 stav 4 Pravila).  

 „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ DOO Podgorica (u daljem tekstu: CEDIS) je Agenciji 

31.08.2023. godine, uz dopis broj 10-10-29411 (u Agenciji zaveden istog dana pod brojem 23/3420-1) 

dostavio Ažurirani investicioni plan za period 2024-2025. godina, utvrđen Odlukom Odbora direktora 

CEDIS, broj 10-01-29236 od 29.08.2023. godine.  

 

I. AŽURIRANI INVESTICIONI PLAN  

Nakon analize predmetnog akta, Agencija je CEDIS-u uputila dopis, broj 23/3420-2 od 22.09.2023. 

godine, u kojem su date primjedbe i zatražena pojašnjenja, neophodna u postupku davanja saglasnosti 

u konkretnoj pravnoj stvari. 

CEDIS je uz akt, broj 10-10-35101 od 20.10.2023. godine (nakon što mu je prethodno odobreno 

produženje roka za postupanje po dopisu Agencije, broj 23/3420-2 od 22.09.2023. godine), u kome je 

dao odgovore po primjedbama Agencije i tražena pojašnjenja, dostavio Odluku Odbora direktora 

CEDIS o utvrđivanju Ažuriranog investicionog plana za period 2024-2025. godina, broj 10-01-34971, 

od 19.10.2023. godine, Ažurirani investicioni plan za period 2024-2025. godina (u daljem tekstu: 

Ažurirani investicioni plan) i Program otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica za 
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period 2024-2026. godina. Saglasno članu 10 Pravila investicioni plan naročito sadrži: pravni okvir za 

donošenje investicionog plana, kategorije neophodnih investicija u planskom periodu, popunjen 

Obrazac za tehno-ekonomsku analizu iz Priloga 1 Pravila, za svaku investiciju pojedinačno koja ima 

vrijednost veću od 100.000 EUR, popunjen Obrazac plana investicija iz Priloga 1 Pravila, planirana 

sredstva, namijenjena za realizaciju investicija koje nije moguće predvidjeti u momentu izrade plana, a 

za čiju realizaciju se može javiti potreba tokom planskog perioda usljed nepredviđenih okolnosti, 

obrazloženje predloženog iznosa i podatke o investicijama koje su realizovane usljed nepredviđenih 

okolnosti u tri godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti na investicioni 

plan. U skladu sa stavom 7 navedenog člana, uz investicioni plan se dostavlja amortizacioni plan za 

osnovna sredstva koja će biti izgrađena i program otkupa eleketroenergetske infrastrukture.  

Članom 11 Pravila propisano je da Agencija daje saglasnost na investicioni plan ako: sadrži elemente 

iz člana 10 ovih pravila; su ispunjeni kriterijumi iz člana 7 ovih pravila; je usklađen sa planom razvoja, i 

ako je usklađen sa Prilogom 1, koji je sastavni dio ovih pravila. 

 

Članom 3 tačkom 4 Pravila propisano je da se metodološki pristup planiranja distributivnog sistema 

sastoji iz tehničkih i ekonomskih kriterijuma za odabir investicija. 

 

Navedeni tehnički kriterijumi, saglasno članu 7 stav 1 Pravila, obuhvataju zahtjeve i ograničenja koji 

proizilaze iz pravila koja uređuju rad distributivnog sistema i odnose se na rad sistema u normalnim, 

kao i otežanim pogonskim uslovima, dok u odnosu na ekonomske kriterijume, stav 2 navedenog člana 

propisuje da oni podrazumijevaju kriterijum minimalnih troškova za postizanje ciljeva i kriterijum 

uticaja na ukupne troškove poslovanja. Pomenuti ekonomski kriterijumi primjenjuju se prilikom 

pripreme i izbora tehničkog rješenja na način da se između mogućih tehničkih rješenja (varijantna 

rješenja) koja ispunjavaju ciljeve, zahtjeve i ograničenja izabere: rješenje koje za postizanje ciljeva 

prouzrokuje minimalne troškove investicije, i rješenje koje omogućava umanjivanje ukupnih troškova 

poslovanja operatora ili, ako to nije moguće, prouzrokuje najmanje uvećanje ovih troškova (član 7 stav 

3 Pravila). 

 

Članom 13 stav 1 Pravila propisano je da operator, u slučaju protrebe, ažurira investicioni plan na način 

što: uključuje eventualne promjene nastale iz objektivnih razloga, i razrađuje dinamiku realizacije 

investicija po godinama do kraja regulatornog perioda, za svaku investiciju pojedinačno.  
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Kod prethodnog utvrđivanja nesporne činjenice da je ispunjen uslov iz člana 13 stav 2 Pravila, to jest 

da ažuriranje Investicionog plana CEDIS-a za period 2023-2025. godina, u odnosu na koji je Agencija 

dala saglasnost (Djelimična odluka, broj 22/1306-23 od 28.12.2022. godine) ne iziskuje promjene u 

Planu razvoja distributivnog sistema električne energije za period 2023-2032. godina, na koji je 

Agencija dala saglasnost (Odluka, broj 22/1306-22 od 28.12.2022. godine), odnosno da Ažurirani 

investicioni plan ispunjava uslov iz člana 11 tačka 3 Pravila, pristupilo se ocjeni ispunjenosti uslova iz 

člana 11 tač. 1, 2 i 4 Pravila.  

 

Uvidom u Ažurirani investicioni plan utvrđeno je da on sadrži elemente iz člana 10 Pravila.  

 

Naime, pored toga što sadrži pravni okvir za donošenje, Ažurirani investicioni plan predviđa kategorije 

neophodnih investicija u planskom periodu. S tim u vezi, u predmetnom aktu sredstva za njegovu 

realizaciju podijeljena su na sljedeće grupe osnovnih sredstava: primarna mreža, sekundarna mreža, 

AMR i mjerna sredstva i ostala osnovna sredstva. Dodatno, predmetnim aktom planirana su i sredstva 

namijenjena za realizaciju investicija koje nije moguće predvidjeti u momentu izrade plana, a za čiju 

realizaciju se može javiti potreba tokom planskog perioda usljed nepredviđenih okolnosti (contingency 

plan). Zahtijevana ukupna predviđena finansijska sredstva za realizaciju Ažuriranog investicionog plana 

iznose 36.362.898 € u 2024. godini i 29.854.954  € u 2025. godini, a što je prikazano u tabeli 1. 
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Tabela 1. Pregled Ažuriranog investicionog plana za period 2024-2025. godina 

Plan investicija  
2024. 

(€) 

2025. 

(€) 

1. PLANIRANE INVESTICIJE 35.207.268 28.699.324 

1.1. PRIMARNA MREŽA 743.500 4.406.223 

1.2. SEKUNDARNA MREŽA 17.875.871 17.884.878 

1.3. AMR i MJERNA SREDSTVA 8.326.988 3.230.223 

1.4. OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 8.260.909 3.178.000 

2. CONTINGENCY PLAN 1.155.629 1.155.629 

U K U P N O:  36.362.898 29.854.954 

 

Od ukupno planiranih ulaganja za 2024. godinu, za ulaganje u primarnu mrežu je planirano 2,04 %, u 

sekundarnu mrežu 49,16%, u AMR i mjerna mjesta 22,90%, u ostala osnovna sredstva 22,72%, dok je 

za contingency plan planirano 3,18%. Od ukupno planiranih ulaganja za 2025. godinu, za ulaganje u 

primarnu mrežu je planirano 14,76%, u sekundarnu mrežu 59,91%, u AMR i mjerna mjesta 10,82%, u 

ostala osnovna sredstva 10,64%, dok je za contingency plan planirano 3,87%.  

 

Za investicije vrijednosti preko 100.000 € je, saglasno članu 10 stav 1 tačka 3, dostavljen popunjen 

obrazac tehno-ekonomske analize iz Priloga Pravila, a obrazac plana investiranja iz Priloga 1 Pravila, u 

skladu sa članom 10 stav 1 tačka 4 Pravila, sadrži sve predložene investicije sa pripadajućim 

identifikacionim brojevima, finansijskim izvorima, ukupnim vrijednostima investicija i dinamikom 

njihove realizacije, kao i planiranim datumom stavljanja sredstava u funkciju, na osnovu čega je 

zaključeno da Ažurirani investicioni plan ispunjava uslov iz člana 11 tačka 4 Pravila.  

Redosljed investicija je, saglasno ovlašćenju iz člana 10 stav 2 Pravila, odredio CEDIS, vodeći računa, 

kako je istakao, o prioritetima.  

Amortizacioni plan za osnovna sredstva koja će biti izgrađena i program otkupa infrastrukture je 

dostavljen uz predmetni plan, u skladu sa članom 10 stav 7 Pravila. Na narednim stranicama je, po 

kategorijama, dat pregled novih investicija koje imaju vrijednost veću od 100.000 €, sa izvodima iz 
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tehno-ekonomskih analiza, čija je ocjena, sa aspekta ispunjavanja uslova za davanje saglasnosti na 

investicioni plan iz člana 11 tačka 2 Pravila, data u nastavku: 

1) Primarna mreža 

Ažuriranim investicionim planom za period 2024-2025. godina predviđena su ulaganja u primarnu 

mrežu u ukupnom iznosu od 5.149.723 €, koja obuhvataju sljedeće investicije: 

1.1. Zamjena kablovskog voda 35 kV TS Bistrica - TS Trebjesa  

Identifikacioni broj investicije: 4708 

Vrijednost projekta: 166.600 € 

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Zbog lošeg stanja postojećeg 35kV 

kablovskog voda sa uljnom izolacijom, na kojem je ugrađen veliki broj spojnica, neophodna je njegova 

zamjena novim, polaganjem u istom rovu dužine cca 2,380 m.“  

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i poboljšanje karakteristika voda čime će se smanjiti kako broj, tako i trajanje 

prekida i omogućiti kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom postojećih korisnika“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

1.2. Zamjena kablovskog voda 35kV TS Podgorica 1 - TS Gorica /G2/ 

Identifikacioni broj investicije: 4710 

Vrijednost investicije: 143.500 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Zbog lošeg stanja postojećeg 35kV 

kablovskog voda od TS 220/110/35 kV „Podgorica 1“ (Zagorič) do TS 35/10kV „Gorica / G2“ izgrađenog 

1984. godine, sa uljnom izolacijom, na kojem je ugrađen veliki broj spojnica, neophodna je njegova 

zamjena novim, polaganjem u istom rovu dužine cca 2,050 m.“ 
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Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: “obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i poboljšanje karakteristika voda čime će se smanjiti kako broj, tako i trajanje 

prekida i omogućiti kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom postojećih korisnika“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

1.3. Zamjena kablovskog voda 35kV TS Podgorica 1 - TS Gorica /G1/ 

Identifikacioni broj investicije: 4711 

Vrijednost investicije: 142.100 €  

Opis tehničkog rješenja CEDIS: „Zbog lošeg stanja postojećeg 35kV kablovskog voda od TS 220/110/35 

kV „Podgorica 1“ (Zagorič) do TS 35/10kV „Gorica / G1“ izgrađenog 1971. godine, sa uljnom izolacijom, 

na kojem je ugrađen veliki broj spojnica, neophodna je njegova zamjena novim, polaganjem u istom 

rovu dužine cca 2,030 m.“  

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: “obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i poboljšanje karakteristika voda čime će se smanjiti kako broj tako i trajanje 

prekida i omogućiti kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom postojećih korisnika“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

1.4. Zamjena kablovskog voda 35kV TS Centar - TS Gorica A 

Identifikacioni broj investicije: 4712 

Vrijednost investicije: 150.500 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja : „Zbog lošeg stanja postojećeg 35kV 

kablovskog voda od TS 35/10kV „Centar“ do TS 35/10kV „Gorica A“ izgrađenog 1971. godine, sa uljnom 
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izolacijom, na kojem je ugrađen veliki broj spojnica, neophodna je njegova zamjena novim, polaganjem 

u istom rovu dužine cca 2,150 m.“  

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: “obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i poboljšanje karakteristika voda čime će se smanjiti kako broj tako i trajanje 

prekida i omogućiti kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom postojećih korisnika“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

1.5. Kabliranje dionice DV35kV TS35/10kV “Vranjina 1” do TS35/10kV “Virpazar” na 

dionici preko Skadarskog jezera - od TS "Vranjina 1" do SM 11 

Identifikacioni broj investicije: 4713 

Vrijednost investicije: 160.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju očuvanja kulturne baštine i 

zaštite područja te valorizacije pejažne cjeline i estetskog sklada a na zahtjev broj 10-10-9428 od 

23.03.2022. godine Nacionalnih parkova Crne Gore neophodno je uklanjanje 35 kV dalekovodnog 

stuba sa ostrva Lesendro u području Nacionalnog parka Skadarsko jezero a samim tim i užadi u 

susjednim poljima. Uklanjanje pomenutog stuba moguće je polaganjem 35 kV kablovksog voda duž 

magistrale Podgorica - Bar u dijelu između Vranjine i Tankog rta. Polaganjem kabla povećala bi se 

pouzdanost elektroenergetskog sistema u smislu smanjena broja ispada te mogućnosti većeg 

rezerviranja.“  

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: “obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i poboljšanje karakteristika voda čime će se smanjiti kako broj tako i trajanje 

prekida i omogućiti kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom postojećih korisnika“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  
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1.6. Rekonstrukcija 10kV postrojenja u TS 35/10kV "Velika Plaža 2" 

Identifikacioni broj investicije: 4714 

Vrijednost investicije: 413.223 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U postojećem 10 kV postrojenju 

trafostanice TS 35/10 kV “Velika plaza 2” u Ulcinju su sve 10 kV ćelije opremljene. Već su položena tri 

10 kV kablovska voda u pravcu Ade Bojane i to ka TS 10/0,4kV “Madžo 2”, ka TS 10/0,4kV “Bratstvo i 

jedinstvo” i ka KZ stubu Rastavljač SV Nikola i koji su spremni za priključenje, ali nema neophodnih 

slobodnih vodnih ćelija. Planirana je demontaža postojećeg 10 kV postrojenja i montaža novog, 

oklopljenog postrojenja, vazduhom izolovanog sa vakuumskim prekidačima. CEDIS je u prethodnom 

periodu u skladu sa Planom Investicija za period 2017-2019 započeo investiciju 2929-Izgradnja 

(opremanje) tri ćelije 10 kV u ZTS "Velika Plaža 2". U okviru ove investicije je izvršeno opremanje jedne 

već postojeće ćelije 10kV. Za ostale dvije je bilo neophodno da se radionički izrade kućišta za smještaj 

opreme u skladu sa već postojećim ćelijama u TS. Kako se radi o tipovima ćelija koje više niko ne 

proizvodi, nije moguća izrada istih koja bi zadovoljila savremene tehničke propise i Standarde 

neophodna je zamjena kompletnog 10kV postrojenja savremenim rješenjem (metalom oklopljeno i 

vazduhom izolovano postrojenje) sa pratećom sekundarnom opremom.“  

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: “obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja, kao i stvaranje mjesta priključenja na distributivni sistem, obezbijeđenje 

kapaciteta za priključenje novih korisnika i povećanje mogućnosti rezerviranja u slučaju ispada 

elemenata“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

1.7. Nabavka i ugradnja transformatora snage 8 MVA u TS 35/10kV "Grbalj" 

Identifikacioni broj investicije: 4715 

Vrijednost investicije: 120.000 €  
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CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U TS 35/10kV „Grbalj“ trenutno su u 

pogonu dva transformatora, T1 snage 8 MVA i T2 snage 4 MVA. Obzirom na uočeni trend porasta 

opterećenja TS „Grbalj“ potrebno je zamijeniti postojeći tansformator T2 novim snage 8MVA.“  

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja, kao i stvaranje mjesta priključenja na distributivni sistem, obezbijeđenje 

kapaciteta za priključenje novih korisnika i povećanje mogućnosti rezerviranja u slučaju ispada 

elemenata“. 

Projekat je jednogodišnji i i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

1.8. Nabavka i ugradnja dva transformatora snage 12,5 MVA u TS 35/10kV "Tivat" 

Identifikacioni broj investicije: 4717 

Vrijednost investicije: 460.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U TS 35/10kV „Tivat“ trenutno su u 

pogonu dva transformatora snage 8 MVA. Kako je maksimalno opterećenje predmetne trafostanice 

dostiglo 15.92 MW, neophodno je povećanje instalisane snage trafostanice, odnosno nabavka i 

ugradnja dva transformatora 35/10kV snage 12.5 MVA.“  

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja, kao i stvaranje mjesta priključenja na distributivni sistem, obezbjeđenje 

kapaciteta za priključenje novih korisnika i povećanje mogućnosti rezerviranja u slučaju ispada 

elemenata“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  
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1.9. Izgradnja 35 kV postrojenja u okviru mHE “Rijeka Mušovića” 

Identifikacioni broj investicije: 4718 

Vrijednost investicije: 800.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Na lokaciji u neposrednoj blizini mHE 

“Rijeka Mušovića” planirano je novo 35kV postrojenje za uklapanje iste u distributivnu mrežu. Povod 

za planiranje Investicije su planovi EPCG za proširenje kapaciteta postojeće mHE kao i zakonska 

obaveza CEDIS-a da bude vlasnik elektrodistributivne infrastrukture neophodne za nesmetano 

funkcionisanje distributivnog sistema.Postojeće postrojenje 35kV je amortizovano i nije u vlasništvu 

CEDIS-a, a preko njega se napajaju potrošači u Kolašinu, sa novim postrojenjem omogućava se 

rekonstrukcija i povećanje proizvodnih kapaciteta mHE “Rijeka Mušovića” a takođe i povezivanje 

Jezerina i Lubnice 35 kV kablom što će višestruko povećati pouzdanost napajanja potrošača sa 

područja Kolašina i Berana. Postrojenje će biti smješteno u posebnom građevinskom objektu, što će 

pojednostaviti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Postrojenje će se sastojati od 5 vodnih ćelija , 

jedne mjerne i jedne za kućni trafo.“  

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti i poboljšanje 

pouzdanosti napajanja“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

2) Sekundarna mreža 

Ažuriranim investicionim planom za period 2024-2025. godina predviđena su ulaganja u sekundarnu 

mrežu u ukupnom iznosu od 35.760.750 €, koja obuhvataju sljedeće investicije: 

2.1. Izgradnja infrastrukture za priključenje korisnika na naponskom nivou 0,4 kV na 

osnovu Ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju (kada CEDIS 

gradi infrastrukturu za priključenje) 

Identifikacioni broj investicije: 4720 

Vrijednost investicije: 800.000 €  
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CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U skladu sa Zakonom o energetici i 

Pravilima o funkcionisanju distributivnog sistema CEDIS sa korisnikom potpisuje Ugovor o izgradnji 

infrastrukture za priključenje i priključenju. U slučaju kada se korisnik odluči da infrastrukturu gradi 

CEDIS, CEDIS je dužan da sprovede investicione aktivnosti na izgradnji iste u skladu sa obavezama iz 

Ugovora. 

U cilju izgradnje 0,4kV infrastrukture za 2024-2026, kroz stavku izgradnja infrastrukture za priključenje 

korisnika na naponskom nivou 0,4 kV na osnovu Ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i 

priključenju (kada CEDIS gradi infrastrukturu za priključenje) CEDIS planira da predvidi sredstva kroz 

program u iznosu od 400.000 € godišnje. Predviđeni iznos je određen na osnovu procjene budućih 

troškova u skladu sa vrijednostima izgrađene infrastrukture za priključenje na 0,4kV naponskom nivou 

u prethodnom periodu.U periodu 2020-2022 je na osnovu Ugovora o prenosu izgrađenog priključka 

u osnovna sredstva CEDIS-a bez naknade, a u skladu sa Odlukom o određivanju naknade za priključenje 

na distributivni sistem električne energije broj 10-01-53953 od 01.12.2017. u osnovna sredstva CEDIS-

a (Sl. List CG br. 90/17) preneseno 339 priključaka ukupne vrijednosti 2,537,673€ bez PDV-a. Prosječna 

vrijednost svih priključaka po godini iznosi iznosi cca 850,000€ bez PDV-a.Kako je u međuvremenu na 

snagu stupio novi „Cjenovnik za otkup izgrađene infrastrukture na naponskom nivou 0,4 kv“ ("Službeni 

list Crne Gore", br. 072/22 od 11.07.2022) očekuje se uvećanje vrijednosti izgrađene infrastrukture od 

min 25% te je ovim Ažuriranim investicionim planom i Programom otkupa procijenjena godišnja 

vrijednost od 400,000€ za izgradnju infrastrukture na 0,4kV naponskom nivou, kao i 650,000€ godišnje 

za otkup.“ 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako navodi CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti i poboljšanje 

pouzdanosti napajanja“. 

Program će započeti 2024. godine, a završetak njegove realizacije nije moguće definisati jer se radi o 

kontinuiranoj investiciji. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

2.2. Izgradnja STS 10/0,4 kV "Bagač" sa priključnim 10kV kablovskim vodom 

Identifikacioni broj investicije: 4730 
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Vrijednost investicije: 113.450 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju rješavanja problema sa 

kvalitetom napajanja potrošača na području MZ “Vranj”, opština Tuzi, CEDIS je prepoznao potrebu 

izgradnje STS 10/0,4kV “Bagač”, kao i STS 10/0,4kV “Zbelja”, koja je predmet posebne investicije. 

Predmetna investicija obuhvata izgradnju STS 10/0,4 kV “Bagač” snage 160 kVA sa priključnim 

podzemnim 10 kV vodom od postojeće STS 10/0,4 kV “Vranj” do planirane STS 10/0,4 kV “Bagač”. 

Dužina trase je cca 1,650 m. Napojni dalekovod je DV 10 kV “Dušići” iz TS 35/10 kV “Tuzi”. Izgradnja 

STS 10/0,4 kV “Bagač” planirana je na KP 1626 KO Vranj.“ 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i takođe, realizacija investicije je neophodna kako bi se obezbijedili preduslovi 

za nesmetano napajanje električnom energijom potrošača MZ “Vranj”, čime se dodatno stvaraju uslovi 

i za priključenje novih potrošača“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

2.3. Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 2x1000kVA “Ranžirna stanica 4 Nova”, prema DUP-u 

“Servisno skladišna zona sa ranžirnom stanicom” 

Identifikacioni broj investicije: 4104 

Vrijednost investicije: 207.400 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „DUP-om “Servisno skladišna zona sa 

ranžirnom stanicom” predviđena je izgradnja NDTS 10/0,4 kV “Ranžirna stanica 4 Nova” snage 

1(2)x1000 kVA. SN blok – 3V+2T, NN blok - 2000A; 8x400A+4x630A+JR+Komp. Uklapanje u 10 kV 

mrežu predviđeno je polaganjem dvostrukog podzemnog 10 kV voda od planirane NDTS 10/0,4 kV 

“Ranžirna stanica 4 Nova” do mjesta uklapanja na postojeći 10 kV podzemni vod MBTS 10/0,4 kV 

“Zabjelo 12” – MBTS 10/0,4 kV “Zetatrans”. Dužina trase je cca 915 m. Izgradnja NDTS “Ranžirna stanica 

4 Nova” planirana je na KP 1348/38, KO Dajbabe.“ 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 
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pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice je neophodna u skladu sa važećom 

planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata saglasnost na projektnu 

dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – objekat Gradskog 

groblja na KP 1348/1, 1348/48, 1348/58 i 1348/60, KO Dajbabe, investitora Agencija za izgradnju i 

razvoj Podgorice“. 

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2024. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

2.4. Izgradnja TS 10/0,4 kV 2x1000kVA "3"(Nova) prema DUP-u "Zabjelo 8" sa 

uklapanjem u 10kV mrežu 

Identifikacioni broj investicije: 4733 

Vrijednost investicije: 124.250 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja 

budućih potrošača na zone TR 5 DUP Zabjelo 8 a na osnovu izdate saglasnosti 30-20-02-7883 na 

tehničku dokumentaciju investitora D.O.O. "NIVEL" po zahtjevu D.O.O. "CRTA" potrebno je izgraditi 

MBTS 10/0.4kV „3“ (Nova) DUP Zabjelo 8 2x1000 kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u 

postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „3“ (Nova) DUP Zabjelo 8, 2x1000 kVA je potrebno izgraditi na 

k.p. 3798/9 KO Podgorica III na lokaciji UP B3 5 predviđenoj DUP-om. MBTS 10/0.4kV „3“ (Nova) je 

potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu i to u MBTS Zabjelo 3 i MBTS Zabjelo 8. Dužina planiranog 

10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV “3” (Nova) do postojeće MBTS 10/0,4kV “Zabjelo 3” je cca 120 

m, a do MBTS 10/0,4 kV “Zabjelo 8” cca 230 m .“ 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom 

planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdato pozitivno mišljenje na 

projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – objekat 

mješovite namjene na UP B 3.3, DUP “Zabjelo 8”, investitora D.O.O. ʼNIVELʼ “. 

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu. 



       
 
       
 

 

REGAGEN  Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, 81ooo Podgorica, Crna Gora 

T: 00 382 20 229 615. 00 382 20 229 616  F: 00 382 20 229 755 E: regagen@t-com.me www.regagen.co.me  
PIB: 02396491 ŽR: 520-34372-70. 510-4171-40. 520-34498-80  
 

15 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

2.5. Izgradnja TS 10/0,4kV, 2x1000kVA "Broj 2 - NOVA" sa uklapanjem u VN mrežu 

DUP "Gornja Gorica 2 - dio zone B", UP 62b 

Identifikacioni broj investicije: 4667 

Vrijednost investicije: 144.300 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja 

budućih potrošača u dijelu DUP-a Gornja Gorica 2 - dio zone B a na osnovu izdate saglasnosti 30-20-

02-7733 na tehničku dokumentaciju investitora D.O.O. "LD GROUP" - Nikšić po zahtjevu D.O.O. 

"ArhiBox" - Nikšić potrebno je izgraditi TS 10/0.4kV „Br. 2 - NOVA“ DUP Gornja Gorica 2 - dio zone B 

2x1000 kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. TS 10/0.4kV „Br. 2 - 

NOVA" 2x1000 kVA je potrebno izgraditi na dijelu k.p. 1430/2 KO Podgorica I na lokaciji UP 62b 

predviđenoj DUP-om. MBTS 10/0.4kV „Br. 2 - NOVA“ je potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu i to 

po principu "ulaz-izlaz" na kablovski vod 10 kV "Toplana A - Tološka šuma" kao i polaganjem novog 

10 kV kabla do postojeće TS 10/0,4kV “Dvorana Univerziteta” kako je i predviđenom DUP-om. Dužina 

trase planiranog dvostrukog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV “Broj 2 – NOVA” do postojećeg 

kablovskog voda 10 kV "Toplana A - Tološka šuma" je cca 90 m, a do TS 10/0,4 kV “Dvorana 

Univerziteta” cca 240 m.“ 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom 

planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata saglasnost na projektnu 

dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata –stambeno-poslovni 

objekte (A I B) na KP 1387/15 i 1387/16, KO Podgorica I, UP 87 I 91, zona B, blok 3 , DUP “Gornja Gorica 

2 – dio zone B”, investitora D.O.O. “LD GROUP” Nikšić“. 

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 
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2.6. Izgradnja MBTS 10/0,4kV 2x1000kVA "Nova 2 uz prugu" na UP1 DUP „Servisno 

skladišna zona uz željezničku prugu – Stari Aerodrom“ - izmjene i dopune 

Identifikacioni broj investicije: 4693 

Vrijednost investicije: 116.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja 

budućih potrošača na UP 1 Servisno skladišne zone uz željezničku prugu - Stari aerodrom a na osnovu 

izdate saglasnosti 30-20-02-13045 po zahtjevu "SPITFAJTER" d.o.o. na gravni projekat elektroinstalacija 

jake struje investitora "MHG DADI" d.o.o. potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „Nova 2 uz prugu“ 

2x1.000kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „Nova 2 

uz prugu“, 2x1.000 kVA je potrebno izgraditi na k.p. 2082/26 KO Podgorica III na lokaciji predviđenoj 

DUP-om bliže željezničkoj pruzi. MBTS 10/0.4kV „Nova 2 uz prugu“, 2x1.000 kVA je potrebno spojiti na 

postojeću 10kV mrežu raskidanjem postojećeg podzemnog voda 10kV TS 110/10kV "Podgorica 3" - 

Rasklopište Elektro Crna Gora i spajanjem MBTS „Nova 2 uz prugu“, 2x1.000 kVA po principu "Ulaz - 

Izlaz". Dužina trase planiranog dvostrukog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV “Nova 2 uz prugu” 

do postojećeg kablovskog voda 10 kV " PG3 - Rasklopište Elektro Crna Gora" je cca 85 m.“ 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom 

planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata saglasnost na projektnu 

dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – stambeno-poslovni 

objekat – II faza na dijelu UP 1 , DUP “Servisno skladišna zona uz željezničku prugu – Stari Aerodrom“ 

- izmjene i dopune”, investitora D.O.O. ʼMHG DADIʼ”. 

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

2.7. Izgradnja NDTS 10/0,4kV 1x630kVA „Nova 2“ sa uklapanjem u 10kV mrežu, 

DUP „Dahna 1“ 

Identifikacioni broj investicije: 4691 
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Vrijednost investicije: 115.750 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja 

budućih potrošača zone D DUP-a Dahna 1 a na osnovu pozitivnog mišljenja na glavni projekat 

elektroinstalacija jake struje broj 30-20-02-3122 po zahtjevu revidenta "OLIVER-ING" D.O.O. za 

investitora Bigović Radovana potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „Nova 2“ DUP Dahna 1 1x630kVA i 

uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „Nova 2“ DUP Dahna 

1, 1x630 kVA je potrebno izgraditi na k.p. 3654/1 KO Podgorica III na lokaciji predviđenoj DUP-om. 

Obzirom da nije u potpunosti izgrađena putna infrastuktura MBTS 10/0.4kV „Nova 2“ DUP Dahna 1, 

1x630 kVA je potrebno povezati 10kV kablovskim vodovima do TS "Dahna Kolovrat" i TS "Nova 4" DUP 

Dahna 1 čija je izgradnja u toku.Dužina planiranog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV “Nova 2” do 

postojeće MBTS 10/0,4kV “Dahna Kolovrat” je cca 750 m, a do buduće TS 10/0,4 kV “Nova 4” DUP 

“Dahna 1” cca 420 m .“ 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom 

planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdato pozitivno mišljenje na 

projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – porodični 

stambeni objekat na KP 3662/10, KO Podgorica II, UP 79, DUP “Dahna 1”, investitora Bigović Radovana“. 

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

2.8. Izgradnja TS 10/0,4kV, 1x1000kVA "Nova 2" sa uklapanjem u VN mrežu, na UP 

TS 2, u zahvatu DUP-a „Dajbabska Gora“ 

Identifikacioni broj investicije: 4700 

Vrijednost investicije: 151.500 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja 

potrošača sa područja Dajbabske gore a na osnovu izdatih saglasnosti 30-20-02-6335 i 30-20-02-6336 

na tehničku dokumentaciju investitora D.O.O. "KOVING" po zahtjevima D.O.O. "REVING" za 

jednovremenom snagom 113,16 kVA odnosno 126,32 kVA potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „Nova 
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2“ DUP Dajbabska gora 1x1000kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. 

MBTS 10/0.4kV „Nova 2“ je potrebno izgraditi na dijelu k.p. 178/2 KO Dajbabe na lokaciji UP TS 2 

predviđenoj DUP-om. MBTS 10/0.4kV „Nova 2“ je potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu do MBTS 

"Vojislavljevića" i STS "Dahna 2" u skladu sa planovima DUP-a uz mogućnost budućeg priključenja 

MBTS "Nova 3" DUP Dahna 2. Dužina planiranog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV “Nova 2” do 

postojeće MBTS 10/0,4kV “Vojislavljevića” je cca 455 m, a do STS 10/0,4 kV “Dahna 2” cca 1,060 m.“ 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom 

planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdato pozitivno mišljenje na 

projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata –stambeni 

objekat na UP 83 i UP 84, KP 5015/5 i 5015/6, KO Podgorica III, DUP “Dajbabska gora”, investitora 

D.O.O. ʼKOVINGʼ”. 

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

2.9. Izgradnja NDTS 10/0,4kV 1x1000kVA "Nova 1" sa uklapanjem u 10kV mrežu, 

DUP "Dahna 1" 

Identifikacioni broj investicije: 4739 

Vrijednost investicije: 116.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja 

budućih potrošača DUP-a Dahna 1 a na osnovu pozitivnog mišljenja na glavni projekat 

elektroinstalacija jake struje broj 30-20-02-7038 po zahtjevu revidenta "ARHILINE" D.O.O. za investitora 

Budisavljević Igora potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „Nova 1“ DUP Dahna 1 1x1000kVA i uklopiti 

je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „Nova 1“ DUP Dahna 1, 1x1000 

kVA je potrebno izgraditi na k.p. 11/1 KO Dajbabe na lokaciji predviđenoj DUP-om UP TS1. MBTS 

10/0.4kV „Nova 1“ DUP Dahna 1, 1x1000 kVA je potrebno povezati 10kV kablovskim vodovima do 

postojećih MBTS 10/0,4kV "Dahna Kolovrat" i MBTS 10/0,4kV "Dahna 1". Dužina planiranog 10kV 
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kablovskog voda od TS 10/0,4kV “Nova 1” do postojeće MBTS 10/0,4kV “Dahna Kolovrat” je cca 350 

m, a do MBTS 10/0,4 kV “Dahna 1” cca 450 m.“ 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom 

planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdato pozitivno mišljenje na 

projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata –individualni 

stambeni objekat na dijelu KP 62/1, KO Dajbabe, UP 92a, DUP “Dahna 1”, investitora Budisavljević 

Igora“. 

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

2.10. Kabliranje dijela DV10kV "Donji Kokoti" iz TS35/10kV "Barutana" 

Identifikacioni broj investicije: 4740 

Vrijednost investicije: 141.900 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Zbog velike dužine i velikog broja 

ispada na postojećem DV 10kV “Donji Kokoti” iz TS 35/10kV “Barutana”, planira se kabliranje na dionici 

od TS 35/10kV “Barutana” do SM 140. Dalekovod je dodatno ugrožen i gradnjom objekata duž trase 

dalekovoda. Na određenim dionicama je dalekovod već kabliran. Trasa budućeg kabla se najvećim 

dijelom poklapa sa lokalnim saobraćajnicama na KP: 2217/2, 888, 886, 965/3, 965/2, 965/1, 2795/1, 

2803/1, 2795/2, 2796/1, 2323, 2304, 2796/1, 522/1, 728/3, 748/1 KO LIJEŠNJE, Podgorica.“ 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su: „obezbjeđenje stalno rastuće i promjenljive potražnje 

na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje pouzdanosti napajanja i 

poboljšanje karakteristika voda čime će se smanjiti kako broj tako i trajanje prekida i omogućiti 

kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom postojećih korisnika“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 
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2.11. Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 2x630 kVA “Nova 1” , prema DUP-u “Cijevna 2 – dio 

A” sa uklapanjem u 10 kV mrežu 

Identifikacioni broj investicije: 4741 

Vrijednost investicije: 207.650 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja 

budućih potrošača u dijelu DUP-a “Cijevna 2 – dio A” a na osnovu izdate saglasnosti 30-20-02-15711 

na tehničku dokumentaciju investitora D.O.O. "VELETEX" po zahtjevu D.O.O. "ING-INVEST", potrebno 

je izgraditi TS 10/0.4kV „Nova 1“ DUP “Cijevna 2 – dio A” 2x630 kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 

10kV u postojeću 10kV mrežu. TS 10/0.4kV „Nova 1" 2x630 kVA je potrebno izgraditi na dijelu k.p. 1752 

KO Cijevna na lokaciji UP E1 predviđenoj DUP-om. MBTS 10/0.4kV „Nova 1“ je potrebno spojiti na 

postojeću 10kV mrežu i to polaganjem podzemnih 10kV vodova do TS 35/10kV “Gornja Zeta” i do 

MBTS 10/0,4kV “Bulevar Cijevna”. Dužina trase planiranog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV “Nova 

1” do postojeće TS 35/10kV “Gornja Zeta” je cca 940 m, a do MBTS 10/0,4 kV “Bulevar Cijevna” cca 

1,300 m.“ 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom 

planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata saglasnost na projektnu 

dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – hale-skladišta, čija je 

izgradnja planirana na UP 98 I dijelu UO 99, DUO “Cijevna 2 – dio A”, investitora D.O.O. ʼVELETEXʼ”. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

2.12. Izgradnja TS 10/0,4kV 1x1000kVA "Zlatica 3 - nova" sa uklapanjem u 10kV 

mrežu LSL „Doljani“ 

Identifikacioni broj investicije: 4663 

Vrijednost investicije: 110.500 €  
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CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja 

budućih potrošača na području Doljana a na osnovu izdate saglasnosti 30-20-02-5386 na tehničku 

dokumentaciju investitora D.O.O. "I-WINE" potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „Zlatica 3 nova“ LSL 

Doljani 1x1000kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV 

„Zlatica 3 nova" 1x1000 kVA je potrebno izgraditi na k.p. 1464 KO Doljani na lokaciji predviđenoj LSL-

om. Obzirom da nije izgrađena planirana putna infrastruktura a u cilju budućeg uklapanja u skladu sa 

planovima MBTS 10/0.4kV „Zlatica 3 nova“ 1x1000 kVA je potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu 

na DV 10 kV Vojni logor na SM 119 i na STS Zlatica 3B. Dužina trase planiranog 10kV kablovskog voda 

od TS 10/0,4kV “Zlatica 3 -nova” do postojeće STS 10/0,4kV “Zlatica 3B je cca 280 m, a do SM 119 

DV10kV “Vojni Logor” cca 265 m.“ 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom 

planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata Saglasnost na projektnu 

dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – objekte 1, 2 i 3 u 

funkciji gazdovanja poljoprivrednim gazdinstvom, urbanistička zona S23, LSL “Doljani”, investitora 

D.O.O. ʼI-WINEʼ.” 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

2.13. Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 1(2)x1000kVA “Br. 7 Mihinje” na UP1 LSL "Mihinja" 

sa uklapanjem u 10kV mrežu 

Identifikacioni broj investicije: 4742 

Vrijednost investicije: 205.600 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja 

budućih potrošača na UP 1 LSL "Mihinja" a na osnovu izdate saglasnosti 30-20-02-7893 na tehničku 

dokumentaciju po zahtjevu "MONTENEGRO projekt" d.o.o. investitora "VERDE VILLAGE" d.o.o. 

potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „Br. 7 Mihinje“ 2x1.000kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 

10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „Br. 7 Mihinje", 2x1.000 kVA je potrebno izgraditi na k.p. 
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142/7 KO FARMACI na lokaciji predviđenoj LSL "Mihinja". MBTS 10/0.4kV „Br 7 Mihinje“, 2x1.000 kVA 

je potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu jednim kablom u MBTS "Farmegra" i drugim kablom u 

MBTS "Južna obilaznica 2" pri čemu je već položen 10kV kabl od MBTS "Južna obilaznica 2" do mosta 

na Sitnici. Obzirom da je tražena snaga 36,8 kW, predviđena je faznost izgradnje na način da se izgradi 

MBTS 2x1000 u prvoj fazi opremi SN blokom 3V+2T, jednim transformatorom 1000 kVA i jednim NN 

blokom 1000 kVA. Dužina trase planiranog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV “Br. 7 Mihinje” do 

postojeće MBTS 10/0,4kV “Farmegra” je cca 1,500 m, a do mjesta priključenja na 10kV kablovski vod 

ka MBTS 10/0,4kV “Južna Obilaznica 2” takođe cca 1,500 m.” 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom 

planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata saglasnost na projektnu 

dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – objekti mješovite 

namjene u naselju “Verde Village” – stambena vila sa 3 stana, na UP 1, blok 1, LSL “Mihinja”, investitora 

D.O.O. ʼVERDE VILLAGEʼ”. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

 

2.14. Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 2x1000kVA “Nova 17” sa priključnim 10kV 

kablovskim vodovima DUP “Radoje Dakić” – izmjene i dopune 

Identifikacioni broj investicije: 4743 

Vrijednost investicije: 123.350 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja 

budućih potrošača na UP 13 DUP Radoje Dakić a na osnovu odgovora na zahtjev 30-20-02-12144 

investitoru A.D. "SAMBIC" kojim se definišu uslovi za izradu tehničke dokumentacije potrebno je 

izgraditi MBTS 10/0.4kV „Nova 17“ DUP Radoje Dakić 2x1000kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 

10kV u postojeću 10kV mrežu. MBTS 10/0.4kV „Nova 17“ DUP Radoje Dakić, 2x1000 kVA je potrebno 

izgraditi na k.p. 1503/12 KO Podgorica I na lokaciji predviđenoj DUP-om. MBTS 10/0.4kV „Nova 17“ 
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DUP Radoje Dakić, 2x1000 kVA je potrebno spojiti na postojeću 10kV mrežu do postojećih TS 10/0,4 

kV Radoje Dakić i Kruševac 15 kako je predviđeno DUP-om dok bi se treća vodna ćelija iskoristila za 

kasnije povezivanje sa budućim trafostanicama kako bi se obezbijedio "n-1" kriterijum obzirom da je 

postojeći vod radijalan. Dužina trase planiranog 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV “Nova 17” do 

postojeće MBTS 10/0,4kV “Radoje Dakić” je cca 245 m, a do MBTS 10/0,4kV “Kruševac 15” cca 125 m.” 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom 

planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdata Saglasnost na projektnu 

dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – investitora D.O.O. 

ʼSAMBICʼ”. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

2.15. Izgradnja TS 10/0,4 kV 1x1000kVA "C3(2) (Đuričine Vode)" sa priključnim 10 kV 

vodom, DUP "Sutomore - Centar" - izmjene i dopune  

Identifikacioni broj investicije: 4392 

Vrijednost investicije: 123.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Potrošači naselja “Đuričine Vode” se 

napajaju sa dva trafo-reona: Vinogradi i Zagrađe 2. Zbog velike udaljenosti konzumnog podučja od 

postojećih trafostanica dolazi do loših naponskih prilika, koje su naročito izražene u ljetnjim mjesecima. 

DUP-om “Sutomore – Centar” - izmjene i dopune predviđena je izgradnja trafostanice C3 snage 

1x1000kVA, na UP TS 19. U cilju trajnog rješenja problema sa adekvatnim napajanjem potrošača, novu 

TS je potrebno izgraditi u samom centru naselja, te bi u slučaju složenosti situacije na terenu, trebalo 

planirati izgradnju TS “C2” u skladu sa istim DUP-om. Napajanje planirane trafostanice predviđeno je 

polaganjem 10kV kablovskog voda od postojeće MBTS 10/0,4kV “Vinogradi”, koja se napaja iz TS 

35/10kV “Sutomore”.” 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 
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pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je kako bi se obezbijedili 

preduslovi za nesmetano napajanje električnom energijom potrošača naselja “Đuričine Vode”, a 

dodatno se stvaraju uslovi i za priključenje novih potrošača“. 

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2024. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti. 

2.16. Izgradnja STS 10/0,4kV 250kVA Mali Mikulići sa uklapanjem u 10kV mrežu 

Identifikacioni broj investicije: 4800 

Vrijednost investicije: 174.739 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Opština Bar planira saobraćajnicu koja 

će povezati Male i Velike Mikuliće. Planirano je da se sa trasom ove saobraćajnice izvede i javna rasvjeta. 

Radi napajanja javne rasvjete novo planiranog puta, kao i postojećih vjerskih objekata, te postojećih i 

budućih domaćinstava na ovom području, potrebno je izgraditi dvije TS 10/0.4kV od 250 kVA (jedna u 

Velikim, druga u Malim Mikulićima) i uklopiti ih u postojeću 10 kV mrežu. Uklapanje je predviđeno iz 

postojeće TS-Z 10/0,4kV Tuđemili, vazdušnom mrežom po mogućnosti da prati postojeće (buduće) 

saobraćajnice, ili eventualno drugo rešenje koje se pokaže kao povoljnije nakon ocjene pristupačnosti 

terena. Predviđa se vazdušna 10 kV veza između Malih i Velikih Mikulića, tako da trasa prati planiranu 

saobraćajnicu. Predmetnom investicijom obuhvaćen je DV 10kV od postojeće TS-Z 10/0,4kV “Tuđemili” 

do planirane STS 10/0,4kV “Mali Mikulići”, dužine cca 4,200 m”. 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnjom navedene infrastrukture ovo područje, koje se nalazi u 

podnožju planine Rumije, postaje atraktivno za turističke i ostale privredne djelatnosti“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  
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2.17. Izgradnja STS 10/0,4kV 250kVA Mali Mikulići sa uklapanjem u 10kV mrežu 

Identifikacioni broj investicije: 4801 

Vrijednost investicije: 392.842 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Opština Bar planira saobraćajnicu koja 

će povezati Male i Velike Mikuliće. Planirano je da se sa trasom ove saobraćajnice izvede i javna rasvjeta. 

Radi napajanja javne rasvjete novo planiranog puta, kao i postojećih vjerskih objekata , te postojećih i 

budućih domaćinstava na ovom području, potrebno je izgraditi dvije TS 10/0.4kV od 250 kVA (jedna u 

Velikim, druga u Malim Mikulićima) i uklopiti ih u postojeću 10 kV mrežu. Uklapanje je predviđeno iz 

postojeće TS-Z 10/0,4kV Tuđemili, vazdušnom mrežom po mogućnosti da prati postojeće (buduće) 

saobraćajnice, ili eventualno drugo rešenje koje se pokaže kao povoljnije nakon ocjene pristupačnosti 

terena. Predviđa se vazdušna 10 kV veza između Malih i Velikih Mikulića, tako da trasa prati planiranu 

saobraćajnicu. Predmetnom investicijom obuhvaćen je DV 10kV od buduće STS 10/0,4kV “Mali 

Mikulići” do STS 10/0,4kV “Veliki Mikulići”, dužine cca 10 km.” 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, izgradnjom navedene infrastrukture ovo područje, koje se nalazi u 

podnožju planine Rumije, postaje atraktivno za turističke i ostale privredne djelatnosti“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

2.18. Izgradnja STS „Rujevo“ 160kVA sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu 

Identifikacioni broj investicije: 4837 

Vrijednost investicije: 155.900 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja 

potrašača sela Pestorići, Glogovik, Rujevo, Obalica u Kutima, Herceg Novi potrebno je izgraditi novu 

STS 10/0.4kV "Rujevo" 160kVA. STS 10/0.4kV "Rujevo" je potrebno priključiti na 10kV mrežu 

podzemnim vodom 10kV od DTS 10/0.4kV "Kamenje". Za uklapanje u postrojeću 0,4kV mrežu je 

potrebno ugraditi novi AB stub 9/1000 neposredno pored planirane STS 10/0.4kV "Rujevo" i preko tog 
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stuba spojiti postojeću 0,4kV mrežu sa planiranom STS. STS 10/0.4kV "Rujevo" je potrebno izgraditi na 

k.p. 1883 KO Kuti. Podzemni vod 10kV je potrebno ugraditi uz postojeću saobraćajnicu u Kutima ( k.p. 

376/2, 820, 368, 3805, 1883 KO Kuti ). Novi stub 0,4kM mreže je potreno ugraditi na k.p. 1883 KO Kuti.” 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, realizacija navedene investicije neophodna je kako bi se obezbijedili 

preduslovi za nesmetano napajanje električnom energijom potrošača MZ “Zelenika Kuti”, i dodatno, 

stvaraju se uslovi i za priključenje novih potrošača“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

 

2.19. Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova na uzemljenju neutralne 

tačke 10 kV mreže TS 35/10 kV Škaljari 

Identifikacioni broj investicije: 4851 

Vrijednost investicije: 110.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Potreba za uzemljavanjem neutralnih 

tačaka 35 i 10 kV distributivnih mreža proističe iz odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za pogon 

i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova (Sl.list SRJ. br. 41/93), tehničkih preporuka i 

pozitivne prakse. Prema navedenom propisu, pogon mreže sa izolovanom neutralnom tačkom može 

da se odvija ako kapacitivna struja zemljospoja te mreže nije suviše velika. Dozvoljene vrednosti 

kapacitivne struje zemljospoja su 20 A za mrežu nazivnog napona 10 kV i 10 A za mrežu nazivnog 

napona 35 kV. Ako kapacitivna struja zemljospoja pređe navedene vrednosti, mreža se razdvaja ili se 

primjenjuje uzemljenje neutralne tačke da bi se spriječile prenaponske pojave pri zemljospoju.  

Godine 1995. urađena je Studija uzemljenja neutralnih tačaka mreža 35 i 10 kV u elektroenergetskom 

sistemu Crne Gore, koja je dala principijelno rešenje da se u svim mrežama 35 kV i 10 kV u kojima su 

se stekli uslovi za to, izvrši prelazak sa izolovane na uzemljenu neutralnu tačku preko niskoomskog 

otpornika za ograničavanje struje jednofaznog zemljospoja na 300 A.  
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Ovim rješenjem se postižu pozitivni efekti: 

• struja jednopolnog kratkog spoja se ograničava na 5-25% struje tropolnog ks čime se 

izbjegavaju termička oštećenja kablova i druge opreme, 

• prigušuju se prolazni prenaponi pri nastanku i isključenju jednofaznih zemljospojeva. pri 

višestrukom povratnom paljenju luka u prekidačima i pri intermitentnom luku na mjestu kvara, 

što smanjuje naprezanje izolacije i ukupan broj kvarova, posebno dvostrukih zemljospojeva, 

čime se popravlja ukupna pouzdanost mreže, 

• omogućava se primjena jednostavne prekostrujne zaštite, 

• omogućava se postizanje uslova bezopasnosti na uzemljivačima trafostanica 10/0.4 kV i u 

instalacijama potrošača, kao i uticaja na tk vodove na dopušteni nivo uz prihvatljiva tehno-

ekonomska rješenja. 

• omogućava se priključenje novih potrošača izgradnjom 10kV kablovske mreže. 

Proračunata kapacitivna struja zemljispoja u TS 35/10kV Škaljari iznosi 141.8 A i u skladu sa Pravilnikom 

neophodno je izvršiti ugradnju otpornika za uzemljavanje neutralne tačke, zajedno sa potrebnim 

pratećim građevinskim radovima i radovima na podešavanju parametara zaštite i relejima na 

postojećem 10kV postrojenju.” 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja i nadalje, stvara se preduslov za ispunjenje zakonske obaveze za prelazak na 

režim rada sa uzemljenom neutralnom tačkom galvanski povezane 10kV mreže“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

2.20. Zamjena 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV "Poljo Dobro" do TS 35/10kV 

"Račica" 

Identifikacioni broj investicije: 4857 

Vrijednost investicije: 198.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju kvalitetnijeg napajanja 

potrošača sa područja opštine Tivat, planira se zamjena postojećeg amortizovanog, uljnog 10kV 
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kablovskog voda od TS 35/10kV “Račica” do TS 10/0,4kV “Poljo Dobro” tipa IPO 13-AS 150 mm2, novim 

10kV vodom tipa 3x(XHE 49-A 1x240/25 mm2), čijom će se izgradnjom značajno poboljšati pouzdanost 

napajanja i omogućiti rezerviranje 10kV mreže napajane iz TS 35/10kV “Tivat” sa TS 35/10kV “Račica”. 

Trasa planiranog kablovskog voda dužine je cca 3,600 m. Velikim dijelom trase, predmetni kablovski 

vod biće položen u istom rovu sa 10kV kablovskim vodom “Račica – Kukuljina” i 35kV kablovskim 

vodom “Gradiošnica (Tivat) – Račica”. Planirano je izvođenje radova paralelno sa radovima na izgradnji 

Bulevara od Krtoljske raskrsnice do Aerodroma, kao prva dionica budućeg Bulevara Jaz – Tivat.” 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja, kao i stvaranje uslova za sigurnije i kvalitetnije napajanje postojećih korisnika, 

obezbjeđivanje kapaciteta za priključenje novih korisnika i povećanje mogućnosti rezerviranja u slučaju 

ispada elemenata“. 

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2024. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

2.21. Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV "Račica" do TS 10/0,4kV 

"Kukuljina" 

Identifikacioni broj investicije: 4858 

Vrijednost investicije: 200.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju kvalitetnijeg napajanja 

potrošača sa područja opštine Tivat, planira se izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV “Račica” 

do TS 10/0,4kV “Kukuljina”. TS 10/0,4kV “Kukuljina” trenutno se napaja iz gradske TS 35/10kV “Tivat”. 

Izgradnjom predmetnog 10kV kablovskog voda značajno će se poboljšati pouzdanost napajanja i 

omogućiti rezerviranje 10kV mreže napajane iz TS 35/10kV “Tivat” sa TS 35/10kV “Račica”. Trasa 

planiranog kablovskog voda dužine je cca 3,700 m. Velikim dijelom trase, predmetni kablovski vod biće 

položen u istom rovu sa 10kV kablovskim vodom “Račica – Poljo Dobro” i 35kV kablovskim vodom 

“Gradiošnica (Tivat) – Račica”. Planirano je izvođenje radova paralelno sa radovima na izgradnji 

Bulevara od Krtoljske raskrsnice do Aerodroma, kao prva dionica budućeg Bulevara Jaz – Tivat.” 
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Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja, kao i stvaranje uslova za sigurnije i kvalitetnije napajanje postojećih korisnika, 

obezbjeđivanje kapaciteta za priključenje novih korisnika i povećanje mogućnosti rezerviranja u slučaju 

ispada elemenata“. 

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2024. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

 

2.22. Izgradnja MBTS 10/0,4kV 2x1000kVA "D2.1" DUP "Centar Kolašin - izmjene i 

dopune" sa uklapanjem u 10kV mrežu 

Identifikacioni broj investicije: 4874 

Vrijednost investicije: 110.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „U cilju sigurnog i kvalitetnog napajanja 

budućih potrošača zone D, DUP-a “Centar Kolašin – izmjene I dopune”, a na osnovu izdatog Pozitivnog 

mišljenja 30-20-06-1103 na tehničku dokumentaciju investitora D.O.O. "INVESTMENT GROUP”" po 

zahtjevu D.O.O. "CRTA" potrebno je izgraditi MBTS 10/0.4kV „D.2.1“ DUP “Centa Kolašin – izmjene i 

dopune” 2x1000 kVA i uklopiti je podzemnim vodovima 10kV u postojeću 10kV mrežu. Uklapanje u 

10kV mrežu planirano je polaganjem dvostrukog kablovskog voda od planirane TS do mjesta uklapanja 

po sistemu “ulaz-izlaz” na postojeći 10kV kablovski vod “MBTS Osnovna i Muzička Škola – Hotel 

Bjanka”, trasom dužine cca 100 m.” 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja, i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je u skladu sa važećom 

planskom dokumentacijom za priključenje novih korisnika kojima je izdato pozitivno mišljenje na 

projektnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata – poslovni 

objekat – Hotel 5***** na UP 27 i UP 28, DUP “Centar Kolašin – izmjene i dopune”, investitora D.O.O. 

ʼINVESTMENT GROUPʼ”. 

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu. 
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Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

 

2.23. Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 1x630 nova (Grotulja) prema DUP Podbišće 2 prva 

faza realizacije Grotulja sa uklapanjem u 10 kV mrežu 

Identifikacioni broj investicije: 4880 

Vrijednost investicije: 120.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Područje prigradskog naselja Grotulja 

napaja se sa PSTS “Donje Selo – Podbišće”, čiji kapaciteti nisu dovoljni obzirom da se u predmetnom 

naselju povećala naseljenost i izgradnja poslovnih prostora. Prostorno-planskim dokumentom DUP 

“Podbišće 2 prva faza realizacije Grotulja” predviđena je izgradnja nove TS 10/0,4kV. U skladu sa 

prethodno navedenim, planirana je izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA “Grotulja”, na lokaciji 

predviđenoj DUP-om, na KP 224, KO Podbišće, UP TS. Uklapanje MBTS 10/0,4kV “Grotulja” u 10kV 

mrežu predviđeno je polaganjem podzemnih 10kV vodova do postojećih TS-O 10/0,4kV “Hotel” dužine 

cca 850m i do MBTS 10/0,4kV “Ćetkovići” dužine cca 850 m.” 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „obezbjeđenje stalno rastuće i 

promjenljive potražnje na ekonomičan i kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti, poboljšanje 

pouzdanosti napajanja, i nadalje, izgradnja predmetne trafostanice neophodna je kako bi se 

obezbijedili preduslovi za nesmetano napajanje električnom energijom potrošača naselja “Grotulja” i 

dodatno, stvaraju se uslovi za priključenje novih potrošača“. 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2026. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

3) AMR i mjerna sredstva 

Ažuriranim investicionim planom za period 2024-2025. godina predviđena su ulaganja u kategoriju 

investicija AMR i mjerna mjesta u ukupnom iznosu od 11.557.211 €. 

3.1. Rekonstrukcija i povećanje kapaciteta ispitne laboratorije 

Identifikacioni broj investicije: 4898 
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Vrijednost investicije: 450.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Rekonstrukcija i povećanje kapaciteta 

ispitne laboratorije se sastoji iz osposobljavanja postojećeg ispitnog stola koji nije u funkciji (čiji je izvor 

napajanja proizveden 2004. i za koga više ne postoji mogućnost servisiranja) i nabavci novog ispitnog 

stola, čime bi duplirali postojeće kapacitete za rad u ispitnoj laboratoriji. Ova investicija se izvodi radi 

pokretanja procedure kako bi se CEDIS ovlastio za pripremu brojila za ovjeravanje, a da Zavod za 

metrologiju (ZZMCG) na osnovu rezultata pregleda vrši njihovo žigosanje. Jedan od glavnih motiva za 

ovu investiciju ogleda se u činjenici da nas, shodno rokovima redovne ovjere brojila, u narednom 

periodu očekuje podnošenje zahtjeva za ovjeravanje značajne količine brojila ENEL Distribuzione SpA 

tipa GISM, GISS i GIST, kao i brojila ostalih proizvođača koje posjedujemo u našem DS-u. Samo za 

približno 9000 brojila rok ovjere ističe već ove godine, dok je za 2024. godinu problem znatno izraženiji, 

budući da za približno 140 000 brojila ističe rok ovjere. Glavni benefiti ove investicije sadržani su u: 

• Boljoj evaluaciji ponuda novih brojila. 

• Lakšem otkrivanju i dokazivanju neovlašćenog djelovanja na konstruktivne i meterološke 

karakteristike mjernih uređaja (brojila). 

• Smanjenju troškova usled izvjesne potrebe za slanjem na ovjeravanja brojila u neku od 

inostranih ispitnih laboratorija zbog malih kapaciteta ZZMCG (cijena je u prosjeku 30 € po 

brojilu).Zavod za meterologiju ima pravo sagalasno članu 15, stavu 5, da naloži u slučaju 

ograničenih kapaciteta da se ovjera brojila izvrši u inostranoj laboratoriji u roku od osam dana 

kada dobijemo obavještenja od Zavoda. Glavna ušteda ove investicije (K1 koeficijent) se ogleda 

u ovoj tački  

• Povećanju kapaciteta za ispitivanje i ovjeru brojila. 

• Mogućnosti da vršimo pripremu za ovjere brojila za druge subjekte. 

Opremanje nove ispitne laboratorije CEDIS-a bi se baziralo na Pravilniku o tehničkim i meterološkim 

uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu brojila električne energije za ovjeravanje (Pravilnik), 

kojim se u članu 1. propisuju tehnički i meterološki uslovi, potreban stručni kadar i postupak 

ovlašćivanja privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica za vršenje poslova pripreme brojila 

električne energije za ovjeravanje. 

Novčana sredstva za nabavku opreme za novi Ispitnu laboratoriju (bez građevinskih radova) 

obuhvataju: 

1. Za osposobljavanje postojećeg ispitnog stola – cca 110,000 € 
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2. Za nabavku novog ispitnog stola – cca 310,000 € 

3. Ostala oprema (termometar, higrometar, police, kolica, odnosno paneli za smještaj brojila koja 

se ispituju,…) – cca 30,000 €. 

4. Naknada za pokriće troškova postupka ovlašćivanja za pripremu mjerila za ovjeravanje u iznosu 

od 450.00 € (prema članu 3, stav 3 Uredbe o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti 

meterologije - šifra posla: A103 ).” 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „minimalni gubici snage i energije; 

predmetnu investiciju potrebno je realizovati radi tačnog i preciznog mjerenja utrošene električne 

energije kroz postupak ispitivanja i ovjeravanja brojila. Dobijanjem ovlašćenja (sertifikata) za pripremu 

za ovjeravanja brojila, smanjili bi se troškovi ovjere brojila usled izvjesne potrebe da se, zbog malih 

kapaciteta ZZMCG, brojila šalju na ispitivanje u neku inostranu laboratoriju, a imali bi i benefite bolje 

evaluacije ponuda za sve buduće nabavke brojila, kao i sertifikovane (sertifikat za ispravnost etalona) 

izvještaje (ispitne kartone) za ispitivanje oštećenih brojila“. 

Projekat je jednogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2024. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

 

4) Ostala osnovna sredstva 

Ažuriranim investicionim planom za period 2024-2025. godina predviđena su ulaganja u ostala 

osnovna sredstva u ukupnom iznosu od 11.438.909 €. 

4.1. Rekonstrukcija i povećanje kapaciteta ispitne laboratorije 

Identifikacioni broj investicije: 4900 

Vrijednost investicije: 240.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Aplikativno rješenje za upravljanje 

investicijama je proces koji prati sve investicije odobrene od strane Regulatorne Agencije za Energetiku 

i komunalne djelatnosti (uključujući i neplanirane). Podaci o projektima (investicijama) se ažuriraju 

informacijama iz zasebnih zadataka (koji se formiraju za svaku investiciju zasebno, npr. obezbjeđivanje 

potrebnih dozvola, status radova, finansijski izvještaji,...), pomoćnih procesa navedenih u stavkama 
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iznad kao i ERP sistema kompanije (eBS) kako bi se dobila kompletna slika. Proces je projektno 

orjentisan i dozvoljava fazno praćenje, sa informacijom o odgovornoj osobi, alarmima i notifikacijama 

i izvještavanje u skladu sa zahtjevima korisnika. Zbog velikog broja investicionih projekata u toku i 

planiranih, kao i zbog velike dinamike promjena na investicionim projektima, a u cilju ispunjenja 

zakonske obaveze o izvještavanju o statusu istih, CEDIS planira da sa postojećim kadrovskim 

kapacitetima uz upotrebu navedenog softvera nastavi sa izvještavanjem bez povećanja broja 

angažovanih zaposlenika na ovom poslu. 

Software će biti modularnog tipa i sastojaće se od sledećih Modula: 

- Modul za planiranje 

- Modul za vođenje Investicionih projekata, 

- Modul za Izvještavanje. 

Ovako postavljeno softversko rješenje predstavlja osnovu za upravljanje imovinom i osnovnim 

sredstvima (Asset management).” 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je navedeno u dopisu CEDIS-a, broj 10-10-35101 

od 20.10.2023. godine (u Agenciji zaveden istog dana pod brojem 23/3420-8) sljedeći: „U cilju 

obezbjeđenja stalno rastuće i promjenljive potražnje za električnom energijom na ekonomičan i 

kvalitetan način u neizvjesnoj budućnosti i poboljšanja pouzdanosti napajanja CEDIS od 2011. u skladu 

sa Zakonom izrađuje investicione planove, čija realizacija zahtjeva intenzivnu uključenost velikog broja 

učesnika, kako unutar kompanije, tako i trećih lica, od čijih aktivnosti zavisi i realizacija investicija i 

poboljšanje kako naponskih prilika, tako i pouzdanosti napajanja novih i budućih korisnika. Od 

formiranja CEDIS-a prosječan broj planiranih investicionih projekata je iznosio cca 220 po godini. 

Efikasna realizacija i izvještavanje o ovolikom broju projekata predstavlja ozbiljan izazov te je 

neophodna nabavka aplikativnog rješenja koje bi integrisalo funkcionalnosti navedene u obrascu 

tehno-ekonomske analize.'' 

Projekat je dvogodišnji i završetak njegove realizacije je planiran za 2025. godinu. 

Ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u cilju izvršavanja propisanih 

obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje saglasnosti.  

4.2. Finansijsko-poslovni informacioni sistem  

Identifikacioni broj investicije: 4591 
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Vrijednost investicije: 296.000 €  

CEDIS je za ovu investiciju dao sljedeći opis tehničkog rješenja: „Finansijsko-poslovni infromacioni 

sistem sa pratećim aplikacijama je finansijski sistem kompanije koji pokriva ključne finansijske procese: 

Glavna knjiga, Nabavka, Nabavni ugovori, Upravljanje zalihama, Interna prodaja-prodaja, Upravljanje 

obavezama, Upravljanje stalnim sredstvima, Upravljanje potraživanjima, Upravljanje novčanim 

tokovima, Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje Projektima, Putni nalozi, Blagajna, Dati krediti, 

Primljeni krediti, HelpDesk, Kancelarijsko poslovanje, Sistem poslovnih registara (Registri), Utuženja 

neovlaštene potrošnje, Elektronska plaćanja. 

U planu je razvoj softvera kroz: 

• Projekat migracije Informacionog sistema na infrastrukturu CEDIS-a što podrazumijeva 

instalaciju virtuelnih servera, migracije baze podataka i aplikativnih server, podešavanje rada eBS-a u 

novom okruženju, podešavanje integracija međusoftverskih rješenja kao i upgrade baze za razvojnu, 

testnu i produkcionu instancu 

• Migraciju određenih modula na APEX platformu u cilju poboljšanja i optimizacije sistema. 

Dodatno, postojeći sistem je potrebno nadograditi u cilju unapređenja i optimizacije poslovnih procesa 

kroz: Unapređenje procesa elektronskog plaćanja, Reorganizacija kompanije – nova organizaciona 

struktura kompanije, nova definicija radnih mjesta, novi rasporedi zaposlenih i povezanost sa radnim 

mjestima, Revalorizacija dugotrajne imovine, Unapređenje procesa upravljanja investicionim 

projektima i projektima investicionog ulaganja, Razvoj novih servisa koji će funkcionisati na 

podaktovnoj sabirnici, Unapređenje modula za izvještavanje o investicijama.Planirano je da se u 

finansijsko-poslovni informacioni sistem ulaže kontinuirano 148,000 € godišnje.'' 

Ciljevi čijem ostvarenju investicija doprinosi su, kako je naveo CEDIS: „praćenje i poboljšanje svih 

finansijskih poslovnih procesa, osnovnih sredstava, elektronskih plaćanja, organizacione strukture, 

dugotrajne imovine itd. ''. 

Program je planiran da se započne 2024. godine, a završetak njegove realizacije nije moguće definisati 

jer se radi o kontinuiranoj investiciji. 

Postupajući po primjedbi Agencije da je za ovu investiciju potrebno kvantifikovati korist K1 u tehno-

ekonomskoj analizi (dopis Agencije, broj 23/3420-2 od 22.09.2023. godine), CEDIS je u dopisu broj 10-

10-35101 od 20.10.2023. godine (u Agenciji zaveden istog dana pod brojem 23/3420-8), naveo 

sljedeće: „Finansijsko-informacioni poslovni sistem (eBS) je osnovni operativni sistem koji CEDIS koristi 
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i preko kojeg su pokriveni skoro svi finansijski procesi. U skladu sa razvojem kompanije potrebna je i 

nadogradnja i razvoj istog. Predmetne nadogradnje su neophodne u cilju praćenja novih procesa za 

kojima se svakodnevno ukazuje potreba. Ukidanje, to jest prekid razvoja softvera, doveo bi do 

nemogućnosti praćenja određenih procesa te samim tim i nemogućnošću finansijskog praćenja i 

izvještavanja. Ekonomsku kvanitifikaciju koristi K2, tj. Izbjegnute troškove poslovanja nije moguće dati 

na traženi način.'' 

Uvažavajući dato obrazloženje, ocijenjeno je da ova investicija, sa aspekta člana 11 tačka 2 Pravila, a u 

cilju izvršavanja propisanih obaveza operatora distributivnog sistema, ispunjava uslove za davanje 

saglasnosti.  

 

Kao što je već navedeno, u Ažuriranom investicionom planom su, uz dato obrazloženje predloženog 

iznosa saglasno članu 10 stav 5 Pravila, planirana sredstva, namijenjena za realizaciju investicija koje 

nije moguće predvidjeti u momentu izrade plana, a za čiju realizaciju se može javiti potreba tokom 

planskog perioda usljed nepredviđenih okolnosti (contingency plan), u iznosu od 1.155.629 € u 2024. 

godini i 2025. godini. Nakon ocjene datog obrazloženja kao utemeljenog, utvrđeno je da predloženi 

iznos ispunjava i uslov iz člana 10 stav 4 Pravila kojim je propisano da se navedena sredstva mogu 

planirati u iznosu koji ne može biti veći od prosječne vrijednosti investicija koje su realizovane usljed 

nepredviđenih okolnosti u tri godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti 

na investicioni plan. Naime, u obrazloženju predloženog iznosa se navodi da je za 2020. godinu 

realizovano 962.443 €, u 2021. godini 1.009.563 €, u 2022. godini 1.494.882 €, odnosno u ukupnom 

iznosu 3.466.888 €. Dakle, prosječna vrijednost investicija koje su realizovane usljed nepredviđenih 

okolnosti u periodu 2020 – 2022. godina iznosi 1.155.629 €. 

 

*** 

Na osnovu izvršene analize Ažuriranog investicionog plana, kojima su planirana ulaganja od 36.362.898 

€ za 2024. godinu i 29.854.954 € za 2025. godinu i činjenice da se ulaganja u distributivni sistem moraju 

odvijati u kontinuitetu da bi CEDIS ostvario svoju osnovnu funkciju – pružanje usluge distribucije 

električne energije na siguran, bezbjedan i kvalitetan način, ocijenjeno je da je realizacija investicija na 

koje je data saglasnost neophodna za obezbjeđivanje funkcionisanja distributivnog sistema električne 

energije.  
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Primjenom citiranih odredaba Pravila na ovako utvrđeno činjenično stanje, odlučeno je kao u tač. 1 i 2 

dispozitiva ove odluke.  

II. PROGRAM OTKUPA ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE 

 

U skladu sa članom 186 stav 3 Zakona, operator sistema dužan je da utvrđuje trogodišnje programe 

otkupa infrastrukture iz člana 175 i člana 186 stav 2 ovog zakona, po vrstama sredstava i lokacijama i 

da infrastrukturu uključi u razvojni, odnosno investicioni plan. 

CEDIS je uz dopis broj 10-10-29411 od 31.08.2023. godine dostavio na davanje saglasnosti i Program 

otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica, koji je bio sastavni dio Ažuriranog 

investicionog plana, utvrđenog Odlukom Odbora direktora CEDIS, broj 10-01-29236 od 29.08.2023. 

godine. Nakon toga, CEDIS je u dopisu broj 10-10-35101 od 20.10.2023. godine, dostavio odgovore 

po primjedbama Agencije na navedeni akt, (akt Agencije, broj 23/3420-2 od 22.09.2023. godine), kao 

i Program otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica za period 2024-2026. godina, 

koji je sastavni dio Ažuriranog investicionog plana, utvrđenog Odlukom Odbora direktora CEDIS, broj 

10-01-34971, od 19.10.2023. godine.  

U navedenom aktu CEDIS ističe sljedeće: „Programom otkupa je predviđeno da se u periodu 2024–

2026. godina izvrši otkup elektroenergetskih objekata koji nisu u vlasništvu CEDIS a služe za distribuciju 

električne energije, u cilju obezbjeđivanja tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti funkcionisanja 

distributivnog sistema, obezbjeđenja sigurnosti snabdijevanja i očuvanja prostora u skladu sa 

prostorno planskim dokumentom. Predmet otkupa su elektroenergetski objekti koji služe za 

distribuciju električne energije, ako iste osim vlasnika koriste i druga pravna i fizička lica na osnovu 

izdate elektroenergetske saglasnosti, ili ako bi bez tih objekata bilo narušeno jedinstvo 

elektroenergetskog sistema. Predmet otkupa, pored trafostanice, je i priključni 10kV vod ukoliko je isti 

sastavni dio građevinske i upotrebne dozvole. CEDIS će svima vlasnicima elektroenergetske 

infrastrukture uputiti pismo namjere o otkupu sa utvrđenim minimumom dokumentacije koju će 

vlasnici elektroenergetske infrastrukture, uz Zahtjev, biti u obavezi da dostave u postupku otkupa. 

Uredno podnešeni Zahtjevi za otkup od strane vlasnika elektro energettskoh objekata sa dostavljenom 

propisanom dokumentacijom biće predmet razmatranja, pri čemu će se lista otkupa sačiniti uzimajući 

u obzir redosljed priključenja na elektroenergetsku mrežu u nadležnosti CEDIS, kao uslova u 

određivanju prioriteta otkupa. Vrijednost elektroenergetske infrastrukture planirane otkupom biće 

određena od strane nezavisnog procjenitelja (angažovan o trošku CEDIS), koji će u postupku 
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utvrđivanja korigovane vrijednosti elektroenergetske infrastrukture primjeniti stopu amortizacije koju 

koristi CEDIS za svoja sredstva. Danom potpisivanja Ugovora o otkupu elektroenergetske infrastrukture 

će u skladu sa Zakonom biti evidentirana kao osnovno sredstvo u poslovnim knjigama CEDIS. 

Finansiranje cjelokupnog otkupa elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu trećih lica biće 

obezbjeđeno iz vlastitih sredstava CEDIS.“ 

 

Članom 186 stav 1 Zakona je propisano da su nadležni operator sistema i vlasnik infrastrukture koja 

služi za prenos ili distribuciju električne energije radi obezbjeđenja tehničko-tehnološkog jedinstva i 

sigurnosti funkcionisanja sistema, obezbjeđenja sigurnosti snabdijevanja, funkcionisanja tržišta i 

očuvanja prostora u skladu sa prostorno-planskim dokumentima, dužni da međusobna prava i obaveze 

urede ugovorom o otkupu, čiji je obavezni element, saglasno članu 185 stav 2 Zakona i iznos naknade 

za otkup infrastrukture. Stavom 2 navedenog člana precizirano je da se smatra da infrastruktura iz stava 

1 ovog člana služi za prenos, odnosno distribuciju električne energije ako infrastrukturu, osim vlasnika 

koriste druga pravna ili fizička lica odnosno, novi korisnici na osnovu ugovora iz člana 175 ovog zakona, 

ili ako bi bez te infrastrukture bilo narušeno funkcionisanje sistema. 

Nakon analize navedenog akta, polazeći od navedenih odredaba Zakona, a uvažavajući dato 

obrazloženje CEDIS-a, odlučeno je kao u tač. 3 i 4 dispozitiva ove odluke. 

Imajući u vidu odredbu člana 46 stav 1 tačka 4 i člana 116 stav 6 Zakona, Ažurirani investicioni plan, 

utvrđen Odlukom Odbora direktora CEDIS, broj 10-01-34971 od 19.10.2023. godine, može proizvoditi 

pravno dejstvo tek nakon dobijanja predmetne saglasnosti Agencije na navedeni akt, zbog čega je 

odlučeno kao u tački 5 dispozitiva ove odluke. 
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Prilog I 

  Prikaz pojedinačnih odobrenih investicija 

ID 

Broj 

Vrsta 

investicije 
Naziv investicije 

 Plan za 

2024  

 Plan za 

2025  

Godina 

početka 

realizacije 

Godina 

kraja 

realizacije 

4708 Projekat 

Zamjena kablovskog voda 35 kV TS Bistrica - TS 

Trebjesa   

              

5.000  2025 2026 

4709 Projekat 

Izgradnja TS 35/0,4kV "Krstac" sa priključnim DV 

35kV na T-spoju, GUR "Njeguši"   

              

5.000  2025 2026 

3741 Projekat 

Zamjena kablovskog voda 35 kV Cetinje-Novi Obod 

/Cetinje 4/   

              

5.000  2025 2026 

3742 Projekat Rekonstrukcija TS 35/0,4 kV Njegusi 1   

              

5.000  2025 2026 

4548 Projekat 

Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova 

na uzemljenju 35kV neutralne tačke transformatora u 

TS 110/35 kV Podgorica 1 i distributivne 35kV mreže 

Podgorica 1- TRAFO 2 

            

75.000    2024 2024 

4096 Projekat 10 kV postrojenje u TS 110/10kV "Podgorica 7" 

          

100.000  

       

1.300.000  2024 2025 

4710 Projekat 

Zamjena kablovskog voda 35kV TS  Podgorica 1 - TS 

Gorica /G2/   

              

5.000  2025 2026 

4711 Projekat 

Zamjena kablovskog voda 35kV TS Podgorica 1 - TS 

Gorica /G1/   

              

5.000  2025 2026 

4712 Projekat 

Zamjena kablovskog voda 35kV TS Centar - TS Gorica 

A   

              

5.000  2025 2026 

4713 Projekat 

Kabliranje dionice DV35kV TS35/10kV “Vranjina 1” 

do TS35/10kV “Virpazar” na dionici preko 

Skadarskog jezera - od TS "Vranjina 1" do SM 11   

            

10.000  2025 2026 

3744 Projekat 

Kabliranje dionice DV 35kV Rudeš - Polica iz TS 35/10 

kV Rudeš, Berane 

            

70.000    2024 2024 

3747 Projekat 

Rekonstrukcija TS 35/10 kV Polica. Rekonstrukcija 

zaštite, ugradnja glavnog upravljačkog ormara sa 

RTU uređajem i ožičenjem u TS 35/10 kV Polica, PV 

            

55.000    2024 2024 

4549 Projekat Nabavka transformatora 35/10 kV u RP Buče, BA   

              

8.000  2025 2026 

3749 Projekat 

Rekonstrukcija komplet zaštite, ugradnja glavnog 

upravljačkog ormara sa RTU uređajem i ožičenje u TS 

35/10kV Rožaje, RO 

            

50.000    2024 2024 

4098 Projekat 

Izgradnja 10 kV postrojenja u TS 110/10 kV "Bečići" i 

uklapanje u 10 kV mrežu 

          

100.000  

       

1.700.000  2024 2025 
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4075 Projekat 

Rekonstrukcija TS 35/10kV Buljarica (Realizacija u 

periodu 2025-2026, ukupan planirani iznos 300,000€)   

            

50.000  2025 2026 

4714 Projekat 

Rekonstrukcija 10kV postrojenja u TS 35/10kV 

"Velika Plaža 2" 

            

30.000  

          

383.223  2024 2025 

4550 Projekat Rekonstrukcija 10 kV postrojenja u TS 35/10 kV Grad 

            

30.000  

          

345.000  2024 2025 

4097 Projekat 

Izgradnja TS 35/10 kV Velika Plaža 3 (Realizacija u 

periodu 2025-2026, ukupan planirani iznos 

1,700,000€)   

          

100.000  2025 2026 

4551 Projekat 

Izgradnja (dvostrukog) 35 kV kablovkog voda od TS 

110/35kV "Kodre" do TS 35/10kV "Velika plaža 1"   

            

20.000  2025 2026 

4552 Projekat 

Izgradnja (dvostrukog) 35 kV kablovkog voda od TS 

35/10 "Velika Plaža 1" do TS 35/10kV "Velika Plaža 2"   

            

20.000  2025 2026 

4553 Projekat 

Izgradnja (dvostrukog) 35 kV kablovkog voda od TS 

35/10 "Velika Plaža 2" do TS 35/10kV "Velika Plaža 3"   

            

20.000  2025 2026 

4554 Projekat 

Rekonstrukcija TS 35/10 kV "Velika Plaža 1" - zamjena 

35 kV postrojenja   

              

5.000  2025 2026 

4099 Projekat 

Izgradnja 35 kV postrojenja u TS 110/35 kV Buljarica 

(Realizacija u periodu 2025-2026, ukupan planirani 

iznos 1,100,000€)   

          

100.000  2025 2026 

4555 Projekat 

Izgradnja dvostrukog podzemnog voda 35kV TS 

110/35kV “Podi” - TS 35/10kV “Topla”   

            

10.000  2025 2026 

4556 Projekat 

Izgradnja dvostrukog podzemnog voda 35kV TS 

35/10kV “Topla” – TS 35/10kV “Igalo”   

            

10.000  2025 2026 

4715 Projekat 

Nabavka i ugradnja transformatora snage 8 MVA u 

TS 35/10kV "Grbalj"   

          

120.000  2025 2025 

4716 Projekat Opremanje dvije 35kV ćelije u TS 35/10kV "Grbalj" 

            

60.000    2024 2024 

3752 Projekat Rekonstrukcija celije Spojna u TS 35/10 kV Grbalj 

            

25.000    2024 2024 

4557 Projekat 

Izgradnja TS 35/10kV "Tivat 3" sa uklapanjem u 

postojeću 35kV mrežu (Realizacija u periodu 2025-

2026, ukupan planirani iznos 1,719,000€) 

            

50.000  

            

50.000  2024 2026 

4717 Projekat 

Nabavka i ugradnja dva transformatora snage 12,5 

MVA u TS 35/10kV "Tivat"   

            

60.000  2025 2026 

3756 Projekat Rekonstrukcija TS 35/0,4 kV Kos 1   

            

10.000  2025 2026 

4718 Projekat 

Izgradnja 35kV rasklopnog postrojenja "Rijeka 

Mušovića" sa uklapanjem u 35kV mrežu   

            

50.000  2025 2026 

4600 Projekat 

Uklapanje TS 35/10 kV Žabljak u buduću TS 110/X kV 

Žabljak 

            

98.500    2024 2024 
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3159 Projekat 

REVITALIZACIJA 10kV MREŽE (Faza II - period 2022-

2024, ukupan iznos: 14,800,000eura) 

       

4.300.000    2022 2024 

3160 Projekat 

REVITALIZACIJA NN MREŽE (Faza II - period 2022-

2024, ukupan iznos: 17,700,000eura) 

       

5.100.000    2022 2024 

4720 Program 

Izgradnja infrastrukture za priključenje Korisnika na 

naponskom nivou 0,4 kV na osnovu Ugovora o 

izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju 

(kada CEDIS gradi infrastrukturu za priključenje) 

          

400.000  

          

400.000  2024 kontinuirano 

4559 Projekat 

REVITALIZACIJA 10kV MREŽE (Faza III - period 2025-

2027, ukupan iznos: 15,000,000eura)   

       

5.000.000  2025 2027 

4560 Projekat 

REVITALIZACIJA NN MREŽE (Faza III - period 2025-

2027, ukupan iznos: 12,000,000eura)   

       

4.000.000  2025 2027 

4719 Projekat Uklapanje MBTS 10/0,4kV "Vir 1" u 10kV i NN mrežu 

            

55.000    2024 2024 

3775 Projekat 

Rekonstrukcija TS Dragova Luka Dom (SN Blok 3+1, 

NN Blok) 

            

14.000    2024 2024 

3779 Projekat 

Rekonstrukcija TS Dragova Luka Jablan (SN Blok 3+1, 

NN Blok) 

            

14.000    2024 2024 

3782 Projekat Rekonstrukcija TS Ćemenca 2 (SN Blok 3+1, NN Blok) 

            

14.000    2024 2024 

3784 Projekat Rekonstrukcija TS br.18 (SN blok 4+2, 2xNN Blok) 

            

31.000    2024 2024 

3792 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 39 (Zamjena SN i NN 

postrojenja) 

            

14.000    2024 2024 

4161 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 1, (BTS Mehanizacija EPCG - 

150001), SN i NN blok 

            

13.000    2024 2024 

4163 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 3 (BTS Mrkošnica - 150003), SN 

i NN blok 

            

13.000    2024 2024 

4165 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 12 (TS-O Ul. 29 Novembar 

(Zgrada Pejton) - 150012), SN i NN blok 

            

21.000    2024 2024 

4171 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 14 (TS-O Ul. 2. Dalmatinska - 

150014), SN i NN blok 

            

13.000    2024 2024 

4173 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 104 (MBTS Dragova Luka - 

Šišovik - 150104), SN i NN blok 

            

17.000    2024 2024 

4175 Projekat Izgradnja STS 250kVA, Kličevo Bunar Gaševića 2 

            

16.500    2024 2024 

3787 Projekat Rekonstrukcija TS br. 320 (Zamjena SN postrojenja) 

              

8.500    2024 2024 

3789 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 70 (Zamjena SN i NN 

postrojenja) 

            

31.000    2024 2024 

3791 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 43 (Zamjena SN i NN 

postrojenja) 

            

19.500    2024 2024 
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3794 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 32 (Zamjena SN i NN 

postrojenja)  

            

14.000    2024 2024 

4140 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 18 (TS-O Hotel Onogošt - 

150018) - zamjena TR 

            

14.300    2024 2024 

4142 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 25 (BTS Stara Varoš - 150025), 

SN i NN blok 

            

13.000    2024 2024 

4145 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 21 (BTS Pedagoška (Ul. Danila 

Bojovića) - 150021), SN i NN blok 

            

13.000    2024 2024 

4148 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 27 (TS-O Ul Alekse Backovića - 

150027), 2xNN blok 

            

14.000    2024 2024 

4150 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 28 (BTS Karađorđeva - 150028), 

SN i NN blok 

            

13.000    2024 2024 

4152 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 34 (BTS Naselje Blaža 

Jovanovića - 150034), SN i NN blok 

            

13.000    2024 2024 

4154 Projekat 

Rekonstrukcija TS br. 40 (MBTS Ul. Peta Proleterska - 

150040), SN i NN blok 

            

13.000    2024 2024 

3760 Projekat 

Izgradnja STS 10/0.4 kV 250kVA Grahovo Brana 2 sa 

uklapanjem   

            

16.000  2025 2025 

4138 Projekat 

Izgradnja DV 10 kV STS Orah (150733) - STS Jasen 

(150748) sa izmještanjem STS Jasen, PŽ   

            

85.600  2025 2025 

3799 Projekat 

Izgradnja TS 10/0.4 kV 630kVA Kličevo-kod groblja 

pod Trebjesom  sa priključnim KV 10kV i uklapanjem 

u NNM   

            

75.000  2025 2025 

4721 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4kV, 250kVA "Grahovo Bara" sa 

uklapanjem u VN i NN mrežu   

                 

400  2025 2026 

4722 Projekat 

Izgradnja DV 10kV od STS 10/0,4kV "Jasikovica" do 

STS 10/0,4kV "Srijede 3"   

                 

500  2025 2026 

4723 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4kV "Srijede 3" sa uklapanjem u 

VN i NN mrežu   

                 

500  2025 2026 

4604 Projekat Priključni 10 kV vodovi za STS Brijeg II - Plužine 

            

65.000    2024 2024 

4561 Projekat 

Rekonstrukcija TS-O 10/0,4 kV "Plužine 2" - 150702, 

SN blok 

              

8.500    2024 2024 

3801 Projekat 

Rekonstrukcija TS 10/0.4kV "Pobjeda" 1x630 kVA -

zamjena SN bloka-CT 

            

12.500    2024 2024 

4447 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4 kV 1x630kVA “broj 3”, prema 

DUP-u “Gruda  - Donje polje (zona D)” sa uklapanjem 

u 10 kV mrežu 

            

58.000    2024 2024 

4724 Projekat 

Izgradnja NN mreže STS "Čavori" - elektrifikacija sela 

Podi   

            

16.000  2025 2025 

4725 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Lovćen" – CT   

            

50.000  2025 2025 
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3803 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda između TS 10/0,4 

kV "Rezidencija" i TS 10/0,4 kV "Vladin Dom"   

            

21.000  2025 2025 

4726 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4 kV "Gruda 2" sa priključnim 10 

kV vodom 

            

65.050    2024 2024 

4727 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4kV 100kVA "Kujava - Nova" sa 

priključnim 10kV vodom 

            

21.000    2024 2024 

3847 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4 kV Baloče 2 sa uklapanjem u VN 

i NN mrežu – Komani, Danilovgrad 

            

25.000    2024 2024 

4186 Projekat 

Izgradnja KV 10 kV nova MBTS Grlić 2 - MBTS 

Filendar, DG   

            

63.520  2025 2025 

3806 Projekat 

Izgradnja podzemnog voda 10kV kabal MBTS Grlić-

STS Grlić   

            

33.000  2025 2025 

4184 Projekat 

Izgradnja nove MBTS 10/0,4 kV Kopito (Mlin Šajo), 

Spuž   

            

85.900  2025 2025 

3810 Projekat Zamjena BTS Mahala 5 novom TS, Golubovci 

            

85.500    2024 2024 

4024 Projekat 

Rekonstrukcija TS Vujačića Mahala 1 - zamjena 

transformatora 

              

9.300    2024 2024 

3851 Projekat Nova MBTS za naselje Cijevna, Golubovci   

            

72.500  2025 2025 

4191 Projekat 

Izgradnja DTS 10/0,4 kV 1x630kVA “Benzinska 

pumpa Senić nova”, prema DUP-u “Mahala“   

              

5.000  2025 2026 

4728 Projekat 

Rekonstrukcija TS-O 400+1000 kVA "Pozorište" - 

povećanje snage na 2x1000 kVA - zamjena 

transformatora i NN bloka 

            

35.900    2024 2024 

4664 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV 1x1000kVA "D2" sa 

uklapanjem u 10kV mrežu DUP "Donja Gorica za 

zahvat koridora Cetinjskog puta i Južne obilaznice" - 

izmjene i dopune 

            

88.500    2024 2024 

4729 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4 kV "Zbelja" sa priključnim 10kV 

kablovskim vodom   

            

77.700  2025 2025 

4730 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4 kV "Bagač" sa priključnim 10kV 

kablovskim vodom   

            

10.000  2025 2026 

4731 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV 1x1000kVA "7", prema DUP-u  

"Zabjelo 8" 

            

75.120    2024 2024 

4732 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV 

"Farmaci 1 - Škola" do TS 10/0,4kV "Takovo" 

            

44.000    2024 2024 

4104 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 2x1000kVA “Ranžirna 

stanica 4 Nova”, prema DUP-u “Servisno skladišna 

zona sa ranžirnom stanicom” 

          

207.400    2024 2024 

3834 Projekat 

Izgradnja podzemnog voda 10kV kabal Komanski 

most-TS Beri 4 

          

132.000    2024 2024 
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4209 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 kV Br. 7 DUP Gornja Gorica  

            

74.900    2024 2024 

4223 Projekat Rekonstrukcija MBTS Konik, SN blok 

              

8.500    2024 2024 

4225 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV 13. Jul , SN blok 

              

8.500    2024 2024 

4228 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV A - 13, SN blok 

            

12.500    2024 2024 

4230 Projekat 

Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Lenjinov bulevar 8, SN 

blok 

            

12.500    2024 2024 

4232 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Opštinski sud, SN blok 

              

8.500    2024 2024 

4239 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV STŠ Stambena, SN blok 

            

12.500    2024 2024 

4243 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 1x1000kVA “NOVA 5”, 

prema DUP-u “Zagorič 5” 

            

90.850    2024 2024 

4245 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4 kV Građen 2 u Orahovu, Kučka 

Korita 

            

20.250    2024 2024 

4252 Projekat 

Izgradnja nove MBTS 10/0,4 kV 630 kVA Vranićima, 

Gornji Vranići 

            

79.300    2024 2024 

4265 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Bartolića, SN blok 

              

8.500    2024 2024 

4267 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Drina Goražde, SN blok 

            

10.000    2024 2024 

4271 Projekat 

Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Lenjinov bulevar 5, SN 

blok 

              

8.500    2024 2024 

4277 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Soliteri Pobrežje, SN blok 

              

8.500    2024 2024 

4279 Projekat 

Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Škola Maksim Gorki , SN 

blok 

            

12.500    2024 2024 

4289 Projekat 

Izgradnja nove TS 10/0,4 kV umjesto postojeće BTS 

Dom zdravlja Golubovci 

            

47.400    2024 2024 

4446 Projekat 

Izgradnja DTS 10/0,4 kV 2x1000kVA “Nova 2” , prema 

DUP-u “Momišići B” sa uklapanjem u 10 kV mrežu 

          

125.560    2024 2024 

4564 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4 kV "Komanski most" umjesto 

postojeće BTS 

            

55.000    2024 2024 

4449 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV 2x630kVA (1x630kVA u I fazi) 

“Nova br. 4”, prema DUP-u Titex 

            

75.000    2024 2024 

4601 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV 1x630kVA „Nova 1“ sa 

priključnim 10kV kablovskim vodovima, na UP 195, 

DUP „Naselje 1. Maj“   

            

50.000  2025 2025 
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4680 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 2x630kVA „Nova 1 - 

Dahna“ sa uklapanjem u 10kV mrežu, DUP „Dahna 2“ 

– Podgorica   

          

176.500  2025 2025 

4733 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4 kV 2x1000kVA "3"(Nova) prema 

DUP-u "Zabjelo 8" sa uklapanjem u 10kV mrežu   

          

124.250  2025 2025 

4667 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV, 2x1000kVA "Broj 2 - NOVA" sa 

uklapanjem u VN mrežu DUP "Gornja Gorica 2 - dio 

zone B", UP 62b   

          

144.300  2025 2025 

4734 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Dajbabska 

Gora" sa priključnim 10kV vodom   

            

83.600  2025 2025 

4693 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV 2x1000kVA "Nova 2 uz 

prugu" na UP1 DUP „Servisno skladišna zona uz 

željezničku prugu – Stari Aerodrom“ - izmjene i 

dopune   

          

116.000  2025 2025 

4691 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 1x630kVA „Nova 2“ sa 

uklapanjem u 10kV mrežu, DUP „Dahna 1“   

          

115.750  2025 2025 

4735 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x1000kVA "BR 4" na UP 

2b.36 sa uklapanjem u VN mrežu, prema DUP "Gorica 

C"   

            

90.000  2025 2025 

4700 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV, 1x1000kVA "Nova 2" sa 

uklapanjem u VN mrežu, na UP TS 2, u zahvatu DUP-

a „Dajbabska Gora“   

          

151.500  2025 2025 

4736 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV 

"Masline 9" do buduće MBTS 10/0,4kV "Kakaritska 

Gora - Vodovod"   

            

65.000  2025 2025 

4737 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV 

"Rehabilitacioni Centar" do buduće MBTS 10/0,4kV 

"Kakaritska Gora - Vodovod"   

            

76.500  2025 2025 

4738 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Masline 9" - zamjena 

SN bloka   

            

12.000  2025 2025 

4739 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 1x1000kVA "Nova 1" sa 

uklapanjem u 10kV mrežu, DUP "Dahna 1"   

          

116.000  2025 2025 

4248 Projekat Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 630 kVA "Vrela 14"   

            

91.400  2025 2025 

4565 Projekat 

Uklapanje TS 110/10 kV "Podgorica 7" u 10 kV mrežu 

Pravac 1 - 6 x 10kV kablovskih vodova (Period 

realizacije 2025-2026, ukupan iznos 1,200,000€)   

          

100.000  2025 2026 

4566 Projekat 

Uklapanje TS 110/10 kV "Podgorica 7" u 10 kV mrežu 

Pravac 2 - 9 x 10kV kablovskih vodova (Period 

realizacije 2025-2026, ukupan iznos 800,000€)   

          

100.000  2025 2026 

4567 Projekat 

Uklapanje TS 110/10 kV "Podgorica 7" u 10 kV mrežu 

Pravac 3 - 9 x 10kV kablovskih vodova (Period 

realizacije 2025-2026, ukupan iznos 1,500,000€)   

          

100.000  2025 2026 
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4568 Projekat 

Uklapanje TS 110/10 kV "Podgorica 7" u 10 kV mrežu 

Pravac 4 - 6 x 10kV kablovskih vodova (Period 

realizacije 2025-2026, ukupan iznos 940,000€)   

          

100.000  2025 2026 

4740 Projekat 

Kabliranje dijela DV10kV "Donji Kokoti" iz TS35/10kV 

"Barutana"   

                 

500  2025 2026 

4741 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 2x630 kVA “Nova 1” , 

prema DUP-u “Cijevna 2 – dio A” sa uklapanjem u 10 

kV mrežu   

                 

500  2025 2026 

4663 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV 1x1000kVA "Zlatica 3 - nova" 

sa uklapanjem u 10kV mrežu LSL „Doljani“   

                 

500  2025 2026 

4742 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 1(2)x1000kVA “Br. 7 

Mihinje” na UP1 LSL "Mihinja" sa uklapanjem u 10kV 

mrežu   

                 

500  2025 2026 

4743 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 2x1000kVA “Nova 17” sa 

priključnim 10kV kablovskim vodovima DUP “Radoje 

Dakić” – izmjene i dopune   

                 

500  2025 2026 

3821 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4 kV 2x1000 kVA ,, Br.1 - NOVA “,u 

zahvatu UP-a “Duvanski kombinat” – izmjene i 

dopune   

              

5.000  2025 2026 

3822 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4 kV 2x1000kVA “N5”, prema DUP-

u “Pobrežje – zone A,B,C”   

              

5.000  2025 2026 

3824 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4 kV 2x1000 kVA ,, Br.4 - NOVA “,u 

zahvatu UP-a “Duvanski kombinat” – izmjene i 

dopune   

              

5.000  2025 2026 

4193 Projekat 

Izgradnja DTS 10/0,4 kV 2x1000kVA “Nova br. 5” , 

prema DUP-u “Titex”   

              

5.000  2025 2026 

4744 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV "Sukuruć 4 Nova" i 

uklapanje u VN mrežu, KO Vuksan Lekići, Tuzi   

            

72.375  2025 2025 

4569 Projekat 

Izgradnja nove MBTS 10/0.4 kV, 2x1000 kVA u naselju 

Kuće Rakića sa priključnim 10 kV kablom iz TS 110/10 

kV "Podgorica 5"   

          

100.000  2025 2026 

4307 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Ulotina 1" 

            

24.000    2024 2024 

4301 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Bojoviće 1" 

            

35.900    2024 2024 

4305 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Gračanica 1"   

            

24.200  2025 2025 

4303 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Đuliće 1"   

            

19.500  2025 2025 

4299 Projekat 

Izgradnja KB 10kV od TS 35/10kV Andrijevica do SM  

br.1 na novom DV 10kV Seoce-STS 10/0,4 Gornje 

Luge - faza II   

            

82.353  2025 2025 
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4297 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Konjuhe - Brod"   

                 

500  2025 2026 

4745 Projekat Izgradnja NDTS 10/0.4 kV   "Luge I'' 

            

60.000    2024 2024 

4746 Projekat Izgradnja STS 10/0.4kV Zagorje II 

            

45.700    2024 2024 

4315 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Buče 1" 

            

25.900    2024 2024 

4319 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Vinicka 1" 

            

24.200    2024 2024 

4324 Projekat 

Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova 

na uzemljenju 10kV neutralne tačke transformatora u 

TS 35/10kV “Rudeš” – Berane 

            

95.000    2024 2024 

4747 Projekat Izgradnja STS 10/0.4kV Jelovica 3   

            

81.000  2025 2025 

4322 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Pilana 1"   

            

47.400  2025 2025 

4570 Projekat 

Uklapanje TS 35/10kV Buče u 10kV mrežu (Realizacija 

u periodu 2025-2026, ukupan planirani iznos 

503,250€)   

            

30.000  2025 2026 

4317 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Lubnice 1"   

                 

500  2025 2026 

4748 Projekat 

STS 10/0,4 kV "Dosuđe" Gusinje, potpuna 

rekonstrukcija sa zamjenom trafoa i ugradnjom 

novog od 160 kVA 

            

12.600    2024 2024 

3887 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10kV "Grnčar"-PL 

            

70.000    2024 2024 

4326 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Grnčar 1 - Bucelj" 

            

12.100    2024 2024 

4328 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Grnčar 2 - Vjeternik" 

            

12.100    2024 2024 

4330 Projekat 

STS 10/0,4 kV “Godilja” sa priključnim DV 10 kV – 

Grnčar   

            

57.000  2025 2025 

4749 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4 kV Dosuđe 2 (Cirikče) 160 kVA i 

priključnog DV 10 kV za STS Dosuđe 2 (Cirikače)   

                 

500  2025 2026 

4750 Projekat Izgradnja STS 10/0,4 kV Kruševo 4 (Višnjevo) 160 kVA    

                 

500  2025 2026 

4751 Projekat Izgradnja STS 10/0,4 kV Ada 160 kV   

                 

500  2025 2026 

4332 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Petnjica 1" 

            

25.900    2024 2024 

4334 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Trpezi 1"   

                 

500  2025 2026 
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4336 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Vrbica 1"   

                 

500  2025 2026 

3888 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10kV "Meteh"-PL 

            

70.000    2024 2024 

4752 Projekat 

Izgradnja dvostrukog DV 10kV od TS 35/10kV Plav 

do 35. stubnog mjesta na DV 10kV Meteh   

            

99.500  2025 2025 

4343 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 "Rudo Polje"   

            

54.600  2025 2025 

3866 Projekat 

Izgradnja priključnog DV 10 kV za STS 10/0,4 kV 

"Budovice" i  STS 10/0,4 kV 160 kVA "Budovice" Plav 

sa uklapanjem u NN mrežu   

            

68.000  2025 2025 

3868 Projekat 

Rekonstrukcija/Izgradnja nove BTS 10/0,4 kV "Baza 

1" Rožaje, potpuna rekonstrukcija sa zamjenom 

transformatora postojećeg 250kVA novim 630kVA 

            

50.000    2024 2024 

4753 Projekat 

STS 10/0,4 kV "Kalački Most" Rožaje, zamjena 

transformatora od 100 kVA novim od 160 kVA 

            

12.600    2024 2024 

4754 Projekat 

STS 10/0,4 kV "Gornja Lovnica" Rožaje, zamjena 

transformatora od 100 kVA novim od 160 kVA 

            

12.600    2024 2024 

4755 Projekat 

STS 10/0,4 kV "Bubovići" Rožaje, zamjena 

transformatora od 100 kVA novim od 160 kVA 

            

12.600    2024 2024 

4756 Projekat Izgradnja NDTS 10/0.4 kV   "Rožaje I"   

            

56.500  2025 2025 

4757 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Petnjica" - PT   

            

70.000  2025 2025 

4758 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Perčobić 

Zaljevo 2 - Nova" umjesto postojeće STS 

            

59.150    2024 2024 

4759 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Z-5" DUP 

"Polje - Zaljevo" umjesto postojeće STS "Miljanov 

Most" 

            

59.150    2024 2024 

4760 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV 

"Popovići" do TS 10/0,4kV "Čeluga 1" 

            

82.500    2024 2024 

4761 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV 

"Čeluga 1" do TS 10/0,4kV "Džamija"   

              

5.000  2025 2026 

4762 Projekat 

Izgradnja kablovske NN mreže od TS 10/0,4kV 

"Šušanj 2 - Izbor" 

            

33.375    2024 2024 

4763 Projekat 

Rekonstrukcija STS 10/0,4kV 160kVA "Alkovića 

Brijeg" - povećanje snage na 250kVA   

                 

200  2025 2026 

4764 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Nova Ahmetov Brijeg 

2" - zamjena SN bloka   

                 

200  2025 2026 

4765 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Sustaš - Nova" 

umjesto postojeće STS 

            

59.150    2024 2024 
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4766 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Leković - 

Lavrović" - povećanje snage na 1x1000kVA - zamjena 

transformatora i NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4767 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Br.1" - zamjena SN i 

NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4768 Projekat 

Rekonstrukcija TS-O 10/0,4kV "Lučka" - zamjena SN i 

NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4769 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Škola - Vir" - zamjena 

SN bloka i uklapanje u 10kV mrežu   

                 

200  2025 2026 

4770 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Vojvođanka" - 

zamjena NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4392 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4 kV 1x1000kVA "C3(2) (Đuričine 

Vode)" sa priključnim 10 kV vodom, DUP "Sutomore 

- Centar" - izmjene i dopune 

          

123.000    2024 2024 

4771 Projekat 

Zamjena kablovskog voda 10 kV TS 35/10kV "Rade 

Končar" - MBTS 10/0,4kV "BH BAU" 

            

41.250    2024 2024 

4772 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV 

"Popovići" do MBTS 10/0,4kV "Vojvođanka" - II faza 

            

16.500    2024 2024 

4773 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV 

"Popovići" do MBTS 10/0,4kV "Zetagradnja (A3)" - II 

faza 

            

60.500    2024 2024 

4774 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Zetagradnja (A3)" - 

zamjena SN bloka   

                 

200  2025 2026 

4775 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV, 2x630kVA 

"Vinogradi" - povećanje snage na 2x1000kVA - 

zamjena dva transformatora   

            

25.000  2025 2026 

4385 Projekat 

Rekonstrukcija 10kV kablovskih vodova iz TS 

35/10kV "Topolica" prema TS 10/0,4kV "Rumija (HDL 

Laković)" i TS 10/0,4kV "Distribucija" - do kružnog 

toka 

            

62.300    2024 2024 

3955 Projekat Opremanje dvije 10 kV ćelije u TS 35/10 kV Čanj 

            

50.000    2024 2024 

4378 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Stari Bar, NN blok 

              

6.500    2024 2024 

4379 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Crveni Krst, zamjena TR 

            

14.300    2024 2024 

4380 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Južno more, SN blok 

              

8.500    2024 2024 

4120 Projekat 

MBTS 10/0,4 kV “Br 4 - Ilinden“, rekonstrukcija na 

1000 kVA. 

            

21.000    2024 2024 

4363 Projekat 

TS 10/0,4 kV “Hotel Nikšić“, 400 kV, rekonstrukcija na 

1000 kVA, zamjena SN i NN bloka 

            

51.200    2024 2024 
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4373 Projekat 

Rekonstrukcija TS 10/0,4kV Prekookeanska Grupa F, 

SN blok 

            

17.500    2024 2024 

4402 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV 

"Polje 2" do TS 10/0,4kV "Miljanov Most"   

            

33.000  2025 2025 

4776 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV 

"Davidovići" do MBTS "Nova Ahmetov Brijeg 2"   

              

5.000  2025 2026 

4777 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV 

"Čeluga 1" do TS 10/0,4kV "Čeluga 3"   

            

36.300  2025 2025 

4778 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV 

"Marovići" do TS 10/0,4kV "Sustaš"   

            

55.000  2025 2025 

4779 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS10/0,4kV 

"Miljanov Most" do TS10/0,4kV "Perčobić Zaljevo 2"   

              

5.000  2025 2026 

4780 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV 

"Perčobić Zaljevo 2" do TS 10/0,4kV "Zaljevo - Viva 

Šped"   

              

5.000  2025 2026 

4781 Projekat 

Rekonstrukcija TS-O 10/0,4kV "Lamela 27" - zamjena 

SN i NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4782 Projekat 

Rekonstrukcija TS-O 10/0,4kV "Lamela 15" - zamjena 

SN i NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4783 Projekat 

Rekonstrukcija TS-O 10/0,4kV "Izbor" - zamjena SN i 

NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4784 Projekat 

Rekonstrukcija TS-Z 10/0,4kV "Vodovod -ZIB" - 

zamjena SN bloka   

                 

200  2025 2026 

4785 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Davidovići" - 

zamjena SN i NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4367 Projekat 

Dvostruki kablovski vod od TS 35/10 kV “Đurmani“  

do  stuba na KP 1520/1, KO Mišići (2x750 m). 

Sekvencionisanje nadzemnog voda Sutomore-Čanj, 

smanjenje opterećenja TS 35/10 kV Sutomore.   

            

82.500  2025 2025 

4397 Projekat 

Izgradnja STS Gornji Šušanj sa priključnim 10 kV 

vodom   

            

71.500  2025 2025 

3985 Projekat 

Izgradnja TS 10/0.4kV "UP 20", DUP Topolica Bar sa  

priključnim podzemnim vodom 10kV   

            

96.000  2025 2025 

4107 Projekat 

NDTS 10/0,4 kV “Br. 3 - Nova, 2x1000 kVA prema 

DUP “Brca-Zelen“, sa uklapanjem po sistemu ulaz-

izlaz na SN kabal od TS 10/0,4 kV “Južno More“ do 

MBTS 10/0,4 kV “Brca - Zelen“  (2x80 m)   

          

112.800  2025 2025 

4786 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV 

"Davidovići" do MBTS "Bjeliši 1"   

              

5.000  2025 2026 

4787 Projekat 

Zamjena 10kV kablovskog voda od TS-Z 10/0,4kV 

"Polje 1" do spojnice na kablovskom vodu "Polje 1 - 

Polje 3 BarTrade"   

                 

500  2025 2026 
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4788 Projekat 

Zamjena 10kV kablovskog voda od MBTS 10/0,4kV 

"Vojvođanka" do spojnice na kablovskom vodu 

"Vojvođanka - HDL Laković"   

                 

500  2025 2026 

4789 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV 

"Milanović" do TS 10/0,4kV "RAP"   

                 

500  2025 2026 

4790 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV 

"Čeluga 3" do TS 10/0,4kV "Milanović"   

                 

500  2025 2026 

4791 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Glavanovići - 

Nova" umjesto postojeće BTS   

                 

500  2025 2026 

4792 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Mišići - Nova" 

umjesto postojeće BTS   

                 

500  2025 2026 

4793 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Bartula - Nova" 

umjesto postojeće STS   

                 

500  2025 2026 

4794 Projekat 

Rekonstrukcija TS-O 10/0,4kV "Lamela 4 Zlatibor" - 

zamjena SN i NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4795 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Br.15 Pelagonija" - 

zamjena SN i NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4796 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "Br.3" - zamjena SN i 

NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4797 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV "D-5" - zamjena SN 

bloka   

                 

200  2025 2026 

4798 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV, 1x630kVA "Rena 2" sa 

uklapanjem u 10kV i NN mrežu   

                 

500  2025 2026 

4799 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV 

"Popovići" do MBTS 10/0,4kV "Tržnica" - II faza   

                 

500  2025 2026 

4800 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4kV 250kVA Mali Mikulići sa 

uklapanjem u 10kV mrežu   

                 

500  2025 2026 

4801 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4kV 250kVA Veliki Mikulići sa 

uklapanjem u 10kV mrežu   

                 

500  2025 2026 

4359 Projekat 

MBTS 10/0,4 kV “Stadion“, 630 kVA sa uklapanjem po 

sistemu ulaz-izlaz na SN kabal od TS 35/10 kV 

“Topolica“ do MBTS 10/0,4 kV “Pod lozom“ (2x60 m) 

i sa priključnim SN vodom iz TS 10/0,4 kV “Sportska 

dvorana“ (380 m)   

              

5.000  2025 2026 

4396 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4 kV Polje-Jankovići sa uklapanjem 

u SN i NN mrežu   

              

5.000  2025 2026 

3941 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4 kV "Čanj II - br.20", 1000 kVA 

DUP Čanj II   

              

5.000  2025 2026 

3953 Projekat 

Izgradnja DTS 10/0,4 kV "A 2", 2x630 kVA (1x630kVA 

u I fazi), DUP Sutomore centar   

              

5.000  2025 2026 
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4802 Projekat 

NNM Komoševina- polaganje novih niskonaponskih 

vodova pp00 4x240mm2 u dužini 150m i pp00 

4x70mm2 dužine 10m 

              

5.250    2024 2024 

4803 Projekat 

NNM Komgrap- polaganje dva nova niskonaponska 

voda pp00 4x240mm2 u dužini od 200m i 420m 

            

21.700    2024 2024 

4804 Projekat 

NNM Dom Zdravlja- polaganje dva nova 

niskonaponska voda pp00 4x240mm2 u dužini od 

350m 

            

21.700    2024 2024 

4805 Projekat 

NNM Blok 11- polaganje dva nova niskonaponska 

voda pp00 4x240mm2 u dužini od 200m i 420m 

            

18.200    2024 2024 

3943 Projekat Rekonstrukcija TS Buljarica, zamjena TR 1000kVA, BD 

            

11.500    2024 2024 

4126 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Brajići" - Budva 

            

50.000    2024 2024 

4128 Projekat Rekonstrukcija TS Hotel As, SN blok 

            

12.500    2024 2024 

4129 Projekat Rekonstrukcija TS Topliš, SN blok 

            

17.500    2024 2024 

4143 Projekat Zamjena SN bloka u TS 10/0,4 kV Vodeni grad 

            

15.500    2024 2024 

4703 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA "Br. 7" sa 

priključnim 10kV kablovskim vodovima, KO Budva, 

DUP „Babin do“   

            

98.260  2025 2025 

4130 Projekat TS 10/04 kV,1000 KVA , "Blok  47B"   

            

84.500  2025 2025 

4132 Projekat TS10/04kV,2x1000 kVA"blok.106D"-DUP Bečići   

            

99.000  2025 2025 

4139 Projekat TS10/04kV,3x1000 kVA "blok.13" -DUP"Bečići"   

          

131.000  2025 2025 

3928 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/04kV,1000 kVA,"Blok 5"- 

LSL"Seoca"   

            

76.000  2025 2025 

3965 Projekat 

Izgradnja TS 10/04 kV,1000 KVA , "Blok 86" 

DUP"Bečići"   

            

78.750  2025 2025 

4124 Projekat 

TS 10/04kV ,630 kVA"br.1"DUP""Pržno-Kamenovo-II 

dio Vrijesno dio Šipkov KRš"   

            

74.900  2025 2025 

4133 Projekat TS10/04kV,2x630 kVA"MK1"-DUP"Podkošljun"   

            

95.800  2025 2025 

4806 Projekat 

KV 10 kV Fabrika vagona - STS Golubovići - polaganje 

jednožilnog 10 kV voda tipa XHE 49-A 3x1x240mm2 

u dužini od 1700m   

                 

500  2025 2026 

4807 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4 kV „br.18“  2x630kVA, DUP 

„Rozino I“, sa uklapanjem u 10kV mrežu   

            

80.000  2025 2025 
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3982 Projekat 

Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova 

na uzemljenju 10kV neutralne tačke transformatora u 

TS 35/10 kV "Veliki Pijesak" 

            

80.000    2023 2024 

4808 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 35/10 kV 

"Grad"-TS 10/0,4 kV "Komunalno"  

            

44.000    2024 2024 

4809 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 35/10 kV "Velika 

Plaža 1"-TS 10/0,4 kV "Radio centar 1"  

            

66.000    2024 2024 

3994 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 1000 kVA "B-2", LIMAN 1 

sa uklapanjem u SN i NN mrežu 

            

99.000    2024 2024 

4144 Projekat 

Uklapanje kablovske NN mreže Đerane 1 i Đerane 3 

u traforeon B-3  

            

11.900    2024 2024 

4183 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Krute" - UL 

            

50.000    2024 2024 

4185 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Mavrijan" - UL 

            

50.000    2024 2024 

4188 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Šas" - UL 

            

50.000    2024 2024 

4433 Projekat Zamjena SN bloka u MBTS Pinješ 4 (Subašić) 

              

7.000    2024 2024 

3977 Projekat 

Izgradnja TS10/0,4kV "Nova 5" (UL5_DP3) sa 

priključnim 10kV podzemnim vodom 

            

82.724    2024 2024 

3981 Projekat 

Izgradnja kablovskog voda 10kV NDTS 10/0,4kV 

"Nova1" -  NDTS 10/0,4kV "Nova2" ( KB 10kV 

UL3_DP3). 

            

34.135    2024 2024 

3978 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 2x630 kVA "Nova 2" 

(UL2_DP3) 

            

77.267    2024 2024 

4168 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Gač" - UL 

            

70.000    2024 2024 

4196 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4 kV "Krute Čaprići", 250 kVA 

(umjesto TS-K 10/0,4 kV "Vladimirske Krute") sa 

uklapanjem u 10 kV i NN mrežu 

            

16.500    2024 2024 

4573 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4 kV Ada parking umjesto 

postojeće STS Ada parking sa uklapanjem u 10 kV i 

NN mrežu 

            

72.000    2024 2024 

4177 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4 kV Kuzmani 2, 1000 kVA  sa 

uklapanjem u 10 kV i NN mrežu  umjesto STS 

Kuzmani 2   

            

74.500  2025 2025 

4176 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4 kV Kuzmani, 1000 kVA  sa 

uklapanjem u 10 kV i NN mrežu  umjesto postojeće 

STS Kuzmani   

            

74.500  2025 2025 

4198 Projekat 

Izgradnja MBTS Hotel Lion umjesto postojeće STS sa 

uklapanjem u 10 kV mrežu   

            

74.500  2025 2025 
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4179 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4 kV Paratuk sa uklapanjem u 

10 kV i NN mrežu umjesto postojeće STS Paratuk   

            

74.500  2025 2025 

4810 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 35/10 kV "Velika 

Plaža 1"-TS 10/0,4 kV "Otrant"    

            

49.500  2025 2025 

4811 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 4 10/0,4kV (TS 

po DUP-u Đerane 1) - TS 10/0,4 kV "Đerane 3"    

            

52.250  2025 2025 

4812 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4 kV Kodre 2, 1x1000 kVA 

umjesto postojeće BTS od 250 kVA   

            

74.500  2025 2025 

3975 Projekat 

Izgradnjom NDTS 10/0,4kV 2x630 kVA "Nova 1" 

(UL1_DP3)   

            

71.720  2025 2025 

3992 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 1000 kVA "AUTOBUSKA 

STANICA 2" sa uklapanjem u SN i NN mrežu, TOTOŠI   

          

114.000  2025 2025 

4166 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4 kV Ura Sarajit sa priključnim 10 

kV vodom i uklapanjem u NN mrežu   

            

91.760  2025 2025 

4574 Projekat 

Izgradnja STS Kaliman sa priključnim 10 kV vodom i 

uklapanjem u NN mrežu   

            

75.000  2025 2025 

4157 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 kV Plaže 2, 630 kVA   

                 

500  2025 2026 

4902 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Plaže 

1" - TS 10/0,4kV "Plaže 2"   

                 

500  2025 2026 

4158 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4 kV Plaže 3, 630 kVA sa priključnim 

10 kV vodom   

                 

500  2025 2026 

4813 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 kV Plaže 4, 630 kVA   

                 

500  2025 2026 

4814 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Plaže 

3" - TS 10/0,4kV "Plaže 4"   

                 

500  2025 2026 

4815 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 kV Plaže 5, 630 kVA   

                 

500  2025 2026 

4816 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Plaže 

4" - TS 10/0,4kV "Plaže 5"   

                 

500  2025 2026 

4817 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 kV Plaže 6, 630 kVA   

                 

500  2025 2026 

4818 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Plaže 

5" - TS 10/0,4kV "Plaže 6"   

                 

500  2025 2026 

4819 Projekat Izgradnja TS 10/0,4 kV Plaže 7, 630 kVA   

                 

500  2025 2026 

4820 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Plaže 

6" - TS 10/0,4kV "Plaže 7"   

                 

500  2025 2026 

4821 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV "Plaže 

7"-STS 10/0,4 kV "Ada parking"   

                 

500  2025 2026 

4822 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV 

"Femići"-TS 10/0,4 kV "Femići 3"     

                 

500  2025 2026 
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4194 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV 

"Femići 3"-TS 10/0,4 kV "Bregvija 2"   

                 

500  2025 2026 

4823 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV 

"Madžo 2"-TS 10/0,4 kV "Kuzmani  2"   

                 

500  2025 2026 

4824 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV 

"Kuzmani"-TS 10/0,4 kV "Hotel Lion"   

                 

500  2025 2026 

4200 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV 

"Bratstvo i jedinstvo-TS 10/0,4 kV "Paratuk"   

                 

500  2025 2026 

4174 Projekat 

Izgradnja MBTS 4.jul sa uklapanjem u postojeću 10 

kV i NN mrežu umjesto postojeće STS  4. Jul    

                 

500  2025 2026 

4181 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS 10/0,4 kV 

"Paratuk"-TS 10/0,4 kV "4.jul"   

                 

500  2025 2026 

4192 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4 kV Bijela Gora sa priključnim 10 

kV vodom i uklapanjem u 10 kV  i 0,4 kV mrežu   

                 

500  2025 2026 

4825 Projekat 

Izgradnja TS 4 10/0,4kV, 2x1000 kVA (TS po DUP-u 

Đerane 1)   

                 

500  2025 2026 

4826 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda TS Đerane 2 

10/0,4kV - TS 4 10/0,4kV (TS po DUP-u Đerane 1)   

                 

500  2025 2026 

3997 Projekat Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 630 kVA "br.3", MERAJA 2   

              

5.000  2025 2026 

3995 Projekat Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 2x630 kVA "Br 3", PRISTAN   

              

5.000  2025 2026 

3989 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 2x1000 kVA "NOVA 5", 

PINJEŠ 3   

              

5.000  2025 2026 

3984 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4 kV 2x1000 kVA  "TS6 NOVA", 

DONJI ŠTOJ - I faza 1x1000 kVA   

              

5.000  2025 2026 

3991 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV 2x1000 kVA "NOVA 4", 

PINJEŠ 3   

              

5.000  2025 2026 

4827 Projekat 

Rekonstrukcija DTS  Bazen Igalo, zamjena trafoa 

novim snage 1000 kVA 

            

26.100    2024 2024 

4828 Projekat 

Rekonstrukcija trafostanice BTS Žager, zamjena nn 

bloka i transformatora novim snage 630kVA 

            

26.700    2024 2024 

4829 Projekat 

Rekonstrukcija trafostanice MBTS Sremska Mitrovica 

2 zamjena nn bloka i transformatora novim snage 

1000kVA 

            

35.900    2024 2024 

4830 Projekat 

Rekonstrukicija TS Topla 1 Obrad Radović (zamjena 

SN bloka)   

                 

200  2025 2026 

4831 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0.4 kV Đenovići 1 - zamjena 

TR i NN bloka 

            

35.900    2024 2024 

4832 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda TS 35/10kV Kumbor 

- TS 10/0.4kV Zelenika Kovačevići 

            

70.000    2024 2024 
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3938 Projekat Rekonstrukcija DTS Bazen - zamjena NN bloka 

              

8.000    2024 2024 

3918 Projekat Rekonstrukcija MBTS Pijavica 

            

21.000    2024 2024 

3915 Projekat Izgradnja NN kablovskog voda iz MBTS "Zmijica 2" 

            

12.000    2024 2024 

3859 Projekat Rekonstrukcija BTS Golubijera 

            

23.500    2024 2024 

4201 Projekat Rekonstrukcija STS Klinci (zamjena transformatora) 

            

13.100    2024 2024 

3087 Projekat 

Izgradnja KB 10kV  "TS 35/10 kV Klinci- STS 10/0,4kV 

Zabrđe-Petrovići"-HN 

            

30.000    2024 2024 

3905 Projekat Kabal 35/10 Kumbor - MBTS Zmijica 

            

82.500    2024 2024 

4833 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda od buduće NDTS 

Žager do BTS Žager   

            

16.500  2025 2025 

4834 Projekat 

Izgradnja trafostanice NDTS 10/0,4kV "Autobuska 

stanica" 1x1000kVA, prema DUP-u "Igalo-Bare" sa 

uklapanjem u 10kV mrežu   

            

96.750  2025 2025 

4224 Projekat 

Izgradnja 10 kV kabla DTS Topla 6 Rostović - TS Topla 

Krušo   

            

22.000  2025 2025 

4208 Projekat 

Izgradnja KV 10 kV TS 10/0,4 kV Kamenje - TS 10/0,4 

kV Selev   

            

38.500  2025 2025 

4226 Projekat Izgradnja DTS BRAJKOVINA sa priključnim vodom   

            

23.900  2025 2026 

4575 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4 kV, 1000 kVA "Br. 8 NOVA" sa 

uklapanjem u 10 kV mrežu, DUP "Bijela - centar"   

            

90.000  2025 2025 

4835 Projekat 

Izgradnja MBTS Kumbor 2 sa uklapanjem u VN i NN 

mrežu   

                 

500  2025 2026 

4836 Projekat 

Izgradnja 10 kV Kabal TS topla 1 Obrad Radović – TS 

Topla 3 Savo Bulajić   

                 

500  2025 2026 

4837 Projekat 

Izgradanja STS „Rujevo“ 160kVA  sa uklapanjem u 

10kV i 0,4kV mrežu   

                 

500  2025 2026 

4838 Projekat 

Izgradanja NDTS 10/0.4kV „Mali raj“, 2x630 

(2x1.000)kVA  sa uklapanjem u 10kV mrežu   

                 

500  2025 2026 

4108 Projekat Trafostanica "N1" Bijela stijena-Luštica   

              

5.000  2025 2026 

3912 Projekat Izgradnja TS "Optimist" sa priključnim 10 kV kablom   

              

5.000  2025 2026 

4839 Projekat 

Rekonstrukcija STS 10/0,4kV 50kVA "Vrbanj 3" - 

povećanje snage na 100kVA 

              

8.100    2024 2024 
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4212 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV 

"Petrovići" do TS 10/0,4kV "Krašići II/2"   

            

75.900  2025 2025 

4840 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Kameno" - HN   

            

50.000  2025 2025 

4841 Projekat 

Izgradanja KB od TS 35/10kV “Herceg Novi” – 

spojnica na postojećem 10kV kablovskom vodu TS 

35/10kV „Herceg Novi“ – TS 10/0,4kV „Srbina 2“   

              

9.500  2025 2025 

4842 Projekat 

Izgradnja KB od TS 35/10kV “Herceg Novi” – TS 

10/0,4kV “Španjola”   

            

18.000  2025 2025 

4843 Projekat 

Izgradnja KB TS 35/10kV “Herceg Novi” – novi UZ 

stub u trasi postojećeg DV 10kV “Kameno” – 

postojeće SM br. 279    

            

65.000  2025 2025 

4844 Projekat 

Izgradnja KB od TS 35/10kV “Herceg Novi” – TS 

10/0,4kV “Turion”    

            

82.000  2025 2025 

4845 Projekat Rekonstrukcija MBTS Tunel Kotor (zamjena SN bloka)   

                 

200  2025 2026 

4846 Projekat 

Rekonstrukcija STS Pićani (zamjena transformatora i 

usponskih vodova) 

            

25.900    2024 2024 

4847 Projekat 

Rekonstrukcija STS Popova Ulica (zamjena 

transformatora i usponskih vodova) 

            

25.900    2024 2024 

3956 Projekat 

Rekonstrukcija TS SP-90 (Zamjena SN i NN 

postrojenja) 

            

14.500    2024 2024 

3925 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS Jugooceanija (Zamjena NN 

postrojenja) 

              

6.500    2024 2024 

3892 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS Sv. Matija (Zamjena NN 

postrojenja) 

              

6.500    2024 2024 

3889 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS Sv. Stasije 2 (Zamjena NN 

postrojenja) 

              

5.000    2024 2024 

3886 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS Novo naselje Risan (Zamjena 

SN i NN postrojenja) 

            

14.500    2024 2024 

3839 Projekat 

Rekonstrukcija kablovskog voda od BTS Bujković do 

BTS Marinović Baza 

            

44.000    2024 2024 

3833 Projekat Rekonstrukcija TS Kavač kula   

              

5.000  2025 2026 

3823 Projekat 

Rekonstrukcija TS Dobrota (Bujković) (Zamjena SN i 

NN postrojenja) 

            

13.000    2024 2024 

4227 Projekat Rekonstrukcija KDV 10 kV  TS Rivijera-TS Toplana 

            

19.085    2024 2024 

4231 Projekat 

Rekonstrukcija 10kV voda dužine 430m od TS-O 

Daido Metal (130602) do MBTS Toplana (130614), 

industrijska zona Grbalj 

            

20.000    2024 2024 

4848 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS Risan 6 Arilje (zamjena 

transformatora)   

                 

200  2025 2026 
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4849 Projekat Rekonstrukcija MBTS Tripković (zamjena SN bloka)   

                 

200  2025 2026 

4850 Projekat 

Rekonstrukcija TS Rasklopište (zamjena dva NN 

bloka)   

                 

200  2025 2026 

3845 Projekat 

Izgradnja TS 10/0.4kV "br. 11" sa  uklapanjem u SN i 

NN mrežu, KO   

          

125.000  2025 2025 

4283 Projekat Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 630 kVA Svinji potok   

            

94.300  2025 2025 

4235 Projekat 

Izgradnja 10kV podzemnog voda od postojećeg 

stuba na DV "Morinj" do TS 10/0,4kV "Morinj centar", 

dužine cca 400m, KO   

            

22.000  2025 2025 

4237 Projekat 

Izgradnja 10kV podzemnog voda od planirane TS 

10/0.4kV "Morinj centar" do DTS 10/0.4kV 

"Morinj/Kobilje", dužine cca 600m, KO   

            

33.000  2025 2025 

4578 Projekat 

Izgradnja kablovskog 10 kV voda od TS-K 10/0.4kV 

"Kula Lastva" do MBTS 10/0.4 kV "Kruleks"   

            

41.250  2025 2025 

4579 Projekat 

Izgradnja kablovskog 10 kV voda od MBTS 10/0.4kV 

"Labud" do PSTS 10/0.4 kV "Čeren"   

            

46.750  2025 2025 

3841 Projekat Rekonstrukcija BTS Markov RT   

            

27.000  2025 2025 

4576 Projekat 

Izgradnja kablovskog 10 kV voda od TS 35/10 kV 

"Grbalj 2" do stubnog mjesta br. 942 DV 10 kV Grbalj 

2   

          

339.625  2025 2025 

4577 Projekat 

Izgradnja kablovskog 10 kV voda od TS 35/10 kV 

"Grbalj 2" do TS 10/0.4 kV "Jaz 1"   

          

213.125  2025 2025 

4851 Projekat 

Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova 

na uzemljenju neutralne tačke 10 kV mreže TS 35/10 

kV Škaljari   

                 

500  2025 2026 

4852 Projekat Rekonstrukcija Risan 8 Park (zamjena NN bloka)   

                 

200  2025 2026 

4853 Projekat Rekonstrukcija TS-O Dobojska (zamjena NN bloka)   

                 

200  2025 2026 

4854 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV 1x1000kVA "br. 3" u okviru DSL 

"Sektor 38 Bigova"   

                 

500  2025 2026 

4855 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od tačke račvanja za 

prsten (kreće iz TS 35/10kV Bigova) do TS 10/0,4kV 

"br. 3" u okviru DSL "Sektor 38 Bigova"   

                 

500  2025 2026 

4856 Projekat 

Izgradnja dvostrukog 10kV kablovskog voda od TS 

35/10kV "Bigova"  do tačke račvanja za prsten u 

okviru DSL "Sektor 38 Bigova"   

                 

500  2025 2026 

4857 Projekat 

Zamjena 10kV kablovskog voda od TS 10/0,4kV 

"Poljo Dobro" do TS 35/10kV "Račica" 

          

198.000    2024 2024 
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4858 Projekat 

Izgradnja 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV 

"Račica" do TS 10/0,4kV "Kukuljina" 

          

200.000    2024 2024 

4859 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0,4kV 1x630kVA "Mažina 2" 

- povećanje snage na 2x630kVA - ugradnja TR i NN 

bloka 

            

29.400    2024 2024 

3878 Projekat 

Rekonstrukcija TS DONJA LASTVA - zamjena 

transformatora i NN bloka 

            

21.000    2024 2024 

3877 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS KRAŠIĆI 2/2 - dodatni NN blok 

i zamjena transformatora 

            

18.000    2024 2024 

3870 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0.4 kV "Dumidran"- trafo, Tivat 

            

11.500    2024 2024 

3867 Projekat 

Rekonstrukcija TS 10/0.4 kV "M. Peć 1"- NN blok, 

Tivat 

              

6.500    2024 2024 

3865 Projekat 

Rekonstrukcija TS 10/0.4 kV "Krašići II/1"- NN blok i 

trafo, Tivat 

            

16.500    2024 2024 

3831 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0.4 kV "Marići"- NN blok, Tivat 

              

6.500    2024 2024 

3829 Projekat 

Rekonstrukcija TS 10/0.4 kV "Gradiošnica" - NN blok, 

Tivat 

              

6.500    2024 2024 

3827 Projekat 

Rekonstrukcija TS 10/0.4 kV "M. Peć 2"- NN blok, 

Tivat 

              

6.500    2024 2024 

3825 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS 10/0.4 kV "Tomičići"- NN blok i 

trafo, Tivat 

            

16.500    2024 2024 

4244 Projekat 

Izgradnja TS „Sektor 22“,1x630kVA koja je 

predviđena DSL za „dio Sektora 22“, TV 

            

68.100    2024 2024 

4240 Projekat Izgradnja TS5 630 kVA, DUP Donja Lastva 

            

77.400    2024 2024 

4860 Projekat 

Izgradnja 10/0.4kV DTS Seljanovo 5 1x630kVA u 

skladu sa DUP Seljanovo sa uklapanjem u 10kV 

mrežu   

            

90.600  2025 2025 

4861 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV Gornji Dumidran sa 

uklapanjem u 10kV mrežu   

            

93.390  2025 2025 

4692 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV 1x630kVA "Broj 6" sa 

uklapanjem u VN mrežu, na UP 2004 u zahvatu DUP-

a "Gradiošnica"   

            

99.500  2025 2025 

3920 Projekat 

Izgradnja TS 10/0.4kV "Plavi Horizonti 2" sa  

priključnim podzemnim vodom 10kV   

            

62.000  2025 2025 

4862 Projekat 

Izgradnja DTS 10/0,4kV Kostići, 1x630kVA sa 

uklapanjem u 10kV mrežu, DUP Gošići   

                 

500  2025 2026 

4863 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 1x630 "Ravna Rijeka" 

umjesto postojeće TS-Z   

                 

500  2025 2026 
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4864 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda od BTS Gimnazija 

do MBTS Rasadnik   

                 

500  2025 2026 

4865 Projekat 

Rekonstrukcija STS 10/0,4kV - 160kVA "Manastir - 

Bliškovo" sa priključnim DV10kV 

            

30.000    2024 2024 

3805 Projekat Rekonstrukcija ZTS Nedakusi 

            

50.000    2024 2024 

3781 Projekat Rekonstrukcija BTS Skola Rasovo 

            

50.000    2024 2024 

3780 Projekat Rekonstrukcija BTS Solidarnost 

            

50.000    2024 2024 

3751 Projekat DTS "NIKOLJAC-S GRADSNJA COMERC" -630kVA 

            

90.000    2024 2024 

3748 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda od KZ stuba kod 

Becirovica AB stuba preko pruge u duzini od 200 m 

            

11.000    2024 2024 

3746 Projekat 

Izgradnja  dijela 10 kV kablovskog voda veza MBTS 

Rasadnik -NDTS Klanac(dio kabla od magistralnog 

puta do MBTS Klanac u duzini od 200 m   

            

11.000    2024 2024 

4247 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Dom Zdravlja  

            

13.000    2024 2024 

4249 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Robna Kuća  

            

26.000    2024 2024 

4251 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV 3x12 stanova  

            

24.400    2024 2024 

4253 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Konfekcija Jekon 

            

26.000    2024 2024 

4255 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Distribucija 

            

17.000    2024 2024 

4256 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Rasadnik  

            

26.000    2024 2024 

4268 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10kV "Slijepač most", BP 

            

50.000    2024 2024 

4270 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Žurena", BP 

            

50.000    2024 2024 

4278 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV  "Sportski Centar 2", 

1000(630)kVA, DUP Nikoljac 

            

70.200    2024 2024 

3777 Projekat Rekonstrukcija BTS Bole Nacic 

            

50.000    2024 2024 

3776 Projekat Rekonstrukcija BTS Posta 

            

50.000    2024 2024 

3774 Projekat Rekonstrukcija ZTS Rasovo 

            

50.000    2024 2024 
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3772 Projekat Rekonstrukcija ZTS Gubavac 

            

50.000    2024 2024 

3770 Projekat Rekonstrukcija ZTS Pruska 

            

50.000    2024 2024 

3767 Projekat Rekonstrukcija ZTS Kovren 

            

50.000    2024 2024 

3765 Projekat Rekonstrukcija ZTS Lozna 

            

50.000    2024 2024 

3764 Projekat Rekonstrukcija ZTS Pavino Polje 

            

50.000    2024 2024 

3762 Projekat Rekonstrukcija ZTS Cokrlije 

            

50.000    2024 2024 

4281 Projekat 

Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova 

na uzemljenju 10kV neutralne tačke transformatora u 

TS 35/10 kV  Medanovici 

            

15.000  

            

80.000  2024 2025 

4282 Projekat 

Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova 

na uzemljenju 10kV neutralne tačke transformatora u 

TS 35/10 kV  Nedakusi 

            

15.000  

            

80.000  2024 2025 

3788 Projekat 

izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 kV 

Nedakusi (10 kV izvod Gubavac) do AB stuba u duzini 

od 500 m   

            

27.500  2025 2025 

4280 Projekat 

STS 160 kVA "Žaljevo 2" sa priključnim dalekovodom 

(1.6km) i NNM (0.3km), Potrk, Bijelo Polje   

              

5.000  2025 2026 

4866 Projekat Ugradnja rekozera na DV 10 kV Trebaljevo 

            

40.000    2024 2024 

4867 Projekat Ugradnja rekozera na DV 10 kV Lipovo 

            

40.000    2024 2024 

4868 Projekat Ugradnja rekozera na DV 10 kV Prekobrđe 

            

40.000    2024 2024 

4869 Projekat Ugradnja rekozera na DV 10 kV Crkvine 

            

40.000    2024 2024 

4870 Projekat Rekonstrukcija MBTS Selišta - zamjena SN i NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4871 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS SM Polje - zamjena SN i NN 

bloka   

                 

200  2025 2026 

4872 Projekat Rekonstrukcija  BTS S4 - zamjena SN i NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4582 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV 1x630kVA br.2 Kolašin 1600 sa 

uklapanjem u postojeću 10kV mrežu, KO Smrčje 

            

60.000    2024 2024 

4583 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV 1x630kVA br.2 Kolašin 1450 sa 

uklapanjem u 10 kV mrežu, KO Smrčje 

            

60.000    2024 2024 



       
 
       
 

 

REGAGEN  Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, 81ooo Podgorica, Crna Gora 

T: 00 382 20 229 615. 00 382 20 229 616  F: 00 382 20 229 755 E: regagen@t-com.me www.regagen.co.me  
PIB: 02396491 ŽR: 520-34372-70. 510-4171-40. 520-34498-80  
 

61 

4284 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Policija 1 

            

28.400    2024 2024 

4288 Projekat Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV Spomen Dom  

            

15.400    2024 2024 

3820 Projekat 

Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova 

na uzemljenju 10kV neutralne tačke transformatora u 

TS 35/10 kV "Jezerine" 

            

15.000  

            

80.000  2024 2025 

4302 Projekat Izgradnja STS Katun Javorje 1 i 10 kV priključnog DV   

            

15.000  2025 2026 

4688 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV 2x630kVA "H6.1" sa 

uklapanjem u VN mrežu, DUP „Centar Kolašin – 

izmjene i dopune“    

            

93.250  2025 2025 

4873 Projekat 

Izgradnja TS broj 16 10/0,4 kV 1x630kVA i priključnog 

10kV kabla  (DUP "Breza" Opština Kolašin)   

            

90.750  2025 2025 

4874 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV 2x1000kVA "D2.1" DUP 

"Centar Kolašin - izmjene i dopune" sa uklapanjem u 

10kV mrežu   

          

110.000  2025 2025 

3793 Projekat 

Izgradnja STS 10/0.4kV 1x160kVA "Jezerca"- sa 

uklapanjem u SN i NN mrežu, KL   

            

55.000  2025 2025 

4110 Projekat Izgradnja STS 10/0,4 kV 100 kVA Granica, Rovca   

            

40.000  2025 2026 

4292 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV 630 kVA "broj 4", DUP 

Breza, KL   

            

91.400  2025 2025 

4875 Projekat 

Izgradnja TS 10/0,4kV, 1x630kVA "H2.1" sa 

uklapanjem u VN mrežu, DUP "Centar Kolašin - 

izmjene i dopune"   

                 

500  2025 2026 

4876 Projekat 

Izgradnja TS J1.1 10/0,4kV, 1x630kVA, prema DUP-u 

"Centar Kolašin - izmjene i dopune" sa uklapanjem u 

10kV mrežu   

                 

500  2025 2026 

4877 Projekat 

Uklapanje TS Vatrogasni dom (Mojkovac 2) u NN 

mrežu (izgradnja podzemnog i nadzemnog voda) 

            

99.500    2024 2024 

4878 Projekat 

Rekonstrukcija MBTS Školski centar - zamjena SN i 

NN bloka   

                 

200  2025 2026 

4879 Projekat 

Izgradnja kablovskog 10 kV voda MBTS Ambarine-

MBTS Željeznička stanica 

            

19.800    2024 2024 

4304 Projekat 

Izgradnja 10 kV kablovskog voda od RP 10 kV 

"Rasklopište Hotel" do stubnog mjesta br. 20 10 kV 

DV "Štitatica", Mojkovac 

            

51.000    2024 2024 

3753 Projekat 

Izgradnja STS Delici sa prikljucnim vazdusnim vodom 

u duzini 1 km   

            

53.000  2025 2025 

4306 Projekat 

Izgradnja NDTS 10/0,4kV  630kVA "NOVA 3", DUP 

Centar Mojkovac   

            

52.900  2025 2025 
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4586 Projekat 

Projektovanje i nabavka opreme i izvođenje radova 

na uzemljenju neutralne tačke 10 kV mrežeTS 35/10 

Mojkovac   

          

110.000  2025 2025 

4880 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4 kV 1x630 nova (Grotulja) 

prema DUP Podbišće 2 prva faza realizacije Grotulja 

sa uklapanjem u 10 kV mrežu   

                 

500  2025 2026 

4881 Projekat Izgradnja nadzemne 10kV veze DV Slatina-DV Polja   

                 

500  2025 2026 

4882 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4 kV 250 kVA Vrioca sa 

priključnim DV 10kV   

                 

500  2025 2026 

4883 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4 kV 160 kVA Zakršnjica sa 

priključnim DV 10kV   

                 

500  2025 2026 

4884 Projekat 

Zamjena podzemnog voda 10 kV od RP Hotel do 

MBTS Babića Polje   

                 

500  2025 2026 

4885 Projekat 

Zamjena kablovskog voda 10kV MBTS "Krstata 

Kasarna" - TS-O "GM - 6" 

            

13.750    2024 2024 

4886 Projekat 

Zamjena kablovskog voda 10kV TS-O "GM - 6" - 

MBTS "GM - 6" 

            

13.750    2024 2024 

4887 Projekat 

Zamjena kablovskog voda 10kV MBTS "Zelengora" - 

MBTS "Omladinska" 

            

24.750    2024 2024 

4603 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4kV-160kVA "Klađe 2" sa 

priključnim DV 10kV, KO Ljutići - Pljevlja 

            

24.000    2024 2024 

4888 Projekat 

Izgradnja MBTS 10/0,4kV, 1x630kVA "Odžak - Nova" 

umjesto postojeće TS-K sa uklapanjem u 10kV i NN 

mrežu 

            

68.500    2024 2024 

4889 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4kV, 100kVA za napajanje 

Graničnog prelaza "Čemerno" 

            

18.000    2024 2024 

4890 Projekat 

Izgradnja priključnog DV 10kV za STS "Granični 

prelaz Čemerno" 

            

91.000    2024 2024 

4316 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Boljanići" - PV 

            

70.000    2024 2024 

4320 Projekat Ugradnja reklozera  na DV "Pupovići"-PV 

            

70.000    2024 2024 

4321 Projekat Izgradnja STS Kozica 3 sa priključnim DV 10 kV 

            

25.575    2024 2024 

4329 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Komini" - PV 

            

70.000    2024 2024 

4331 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Zekavice" - PV 

            

70.000    2024 2024 

4314 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Krupice" - PV 

            

50.000    2024 2024 

4323 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Bobovo" - PV 

            

50.000    2024 2024 
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4325 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Crljenice" - PV 

            

50.000    2024 2024 

4587 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4 kV "Ivanovo Polje" sa 

uklapanjem u NN mrežu   

            

14.500  2025 2025 

4891 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4kV, 160kVA "Kakmuže 2" sa 

priključnim DV 10kV   

                 

500  2025 2026 

4892 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4 kV Borovica 2 sa priključnim DV 

10kV   

                 

500  2025 2026 

4335 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10 kV "Uskoci" - ŠN 

            

70.000    2024 2024 

4337 Projekat Ugradnja reklozera na DV 10kV "Grabovica"-ŠN 

            

70.000    2024 2024 

4893 Projekat 

Izgradnja STS 10/0.4kV Vukodo 2 sa priključnim 10 

kV vodom i uklapanjem u NN mrežu   

                 

500  2025 2026 

4340 Projekat Izgradnja KV 10 kV MBTS Stanovi - TS-O Razvršje, ŽB 

              

7.480    2024 2024 

4588 Projekat 

Izgradnja 10kV voda od MBTS Sportski Centar  do 

BTS Hotel Durmitor   

            

10.000  2025 2026 

4111 Projekat 

Izgradnja 10kV voda od MBTS Šik do BTS Hotel 

Durmitor   

            

10.000  2025 2026 

4894 Projekat 

Zamjena 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV 

"Žabljak" do TS 10/0,4kV "Klaonica"   

                 

500  2025 2026 

4895 Projekat 

Zamjena 10kV kablovskog voda od TS 35/10kV 

"Žabljak" do TS 10/0,4kV "Stanovi"   

                 

500  2025 2026 

4896 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4kV 100kVA "Međužvalje" sa 

priključnim DV 10kV   

                 

500  2025 2026 

4897 Projekat 

Izgradnja STS 10/0,4kV, 160kVA "Katun Ograde" sa 

priključnim 10KV dalekovodom   

                 

500  2025 2026 

4898 Projekat 

Rekonstrukcija i povećanje kapaciteta ispitne 

laboratorije 

          

450.000    2024 2024 

3559 Program Izmještanje mjernih mjesta 

          

330.000  

          

330.000  2017 kontinuirano 

3578 Program Razvoj AMM aplikacije  

          

255.500  

          

255.500  2021 kontinuirano 

3560 Program Uređaji, instrumenti, pomoćna oprema, softveri 

          

250.000  

          

250.000  2017 kontinuirano 

3554 Program 

Mjerna oprema za zamjenu kod postojećih 

potrošača, proizvođača i TS 

          

358.000  

          

358.000  2017 kontinuirano 

3557 Program Mjerna oprema za nove potrošače, proizvođače i  TS 

       

1.651.000  

       

1.651.000  2017 kontinuirano 

4355 Program 

Zamjena brojila u postojećem AMM sistemu – 

unapređivanje sistema očitavanja i izvještavanja 

       

2.032.488  

          

385.723  2023 kontinuirano 
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3558 Program 

Mjerna oprema za unapređenje sistema mjerenja 

(AMM projekat – proširenje treće faze) 

       

3.000.000  

                   

-    2023 2024 

4899 Projekat 

Izrada studije uzemljenja neutralne tačke 

distributivne mreže Crne Gore 

            

95.000    2024 2024 

4900 Projekat Aplikativno rješenje za upravljanje investicijama 

          

100.000  

          

140.000  2024 2025 

4591 Program Finansijsko-poslovni infromacioni sistem 

          

148.000  

          

148.000  2024 kontinuirano 

3565 Program Instrumenti 

          

100.000  

          

100.000  2013 kontinuirano 

3568 Program Rekonstrukcija i izgradnja objekata 

            

50.000  

          

430.000  2021 kontinuirano 

3569 Program Rekonstrukcija i adaptacija EE objekata 

          

200.000  

          

200.000  2020 kontinuirano 

3579 Program Geografski  Informacioni sistem (GIS)  

            

50.000  

            

50.000  2021 kontinuirano 

3580 Program Računari 

          

150.000  

          

150.000  2013 kontinuirano 

3707 Program Razvoj e-mobilnosti 

          

200.000  

          

200.000  2021 kontinuirano 

4364 Program Nadogradnja IP mrežne infrastrukture  

          

100.000  

          

150.000  2022 kontinuirano 

4366 Program Nadogradnja Serverske infrastrukture   

            

50.000  

            

50.000  2022 kontinuirano 

4445 Program Nabavka softverskih licenci 

            

84.000  

            

84.000  2022 kontinuirano 

4000 Program Otkup zemljišta 

          

100.000  

          

100.000  2014 kontinuirano 

4486 Program SCADA I ADMS 

       

4.790.909    2022 2024 

4590 Program IP MPLS Servisna mreža 

       

1.500.000  

          

500.000  2024 2025 

4592 Program 

Softver za upravljanje prekidima u distributivnoj 

mreži (Outage mng software) 

            

33.000  

            

33.000  2023 kontinuirano 

4595 Projekat Nabavka ispitno-mjernog vozila   

          

235.000  2025 2025 

3566 Program Kancelarijski namještaj 

            

10.000  

            

10.000  2017 kontinuirano 

3564 Program Vozila 

          

500.000  

          

500.000  2012 kontinuirano 

4901 Projekat 

Izrada elaborata bezopasnosti funkcionisanja 

distributivne mreže u režimu rada sa uzemljenom 

10kV neutralnom tačkom   

            

90.000  2025 2025 
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4596 Projekat Nabavka Instrumenata za ispitivanje otpora izolacije   

              

8.000  2025 2025 

N001 Program Contingency plan 

       

1.155.629  

       

1.155.629  2020 kontinuirano 
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Prilog II 

 

             Program otkupa elektroenergetske infrastrukture 

Naziv EEO 

Planiran 

otkup 2024. 

(Procijenjeni 

iznos) 

Planiran 

otkup 2025. 

(Procijenjeni 

iznos) 

35 kV kabal preko mosta ''Union bridge'' do TS 35/10 kV ''Ljubović''     

35kV kabal od TS 35/10kV“Jezerine“ do DV 35kV mHE“Rijeka Mušovića“-TS 

35/0,4 kV“ Zekova Glava“( prva faza priključenja) 
    

DTS 19 DECEMBAR     

NDTS AZILANTI     

NDTS ZABJELO 14 A     

TS KRUŠEVAC 10     

TS ZABJELO 14A     

NDTS SOTO LA COLLINA     

TS STARI AERODROM BLOK 6     

DTS V&K Montenegro     

DTS 10/0,4kV; 1X630kVA"ŠAHMAN"     

TS 10/0,4 kV ''KARABUŠKO POLJE III''-ŠIPČANIK ''ULAZ-IZLAZ''; XHE 

49A,3x1x240mm,  l = 645 m ''ulaz-izlaz''   
    

TS 10/0,4 kV ''POPOVIĆ ELEKTRO SISTEM I NIVEL''- DUP ZABJELO 9, ''ulaz-izlaz''; 

XHE 49A,3x1x240mm,  l = 80 m               
    

TS 10/0,4 kV ''JUGOPETROL''- DUP NOVA VAROŠ 1.2 ; XHE 49A,3x1x240mm,  l 

= 743 m, ''ulaz-izlaz'' i direktan izvod iz PG 3             
    

TS 10/0,4 kV ''SWISSLION TAKOVO'' DONJA GORICA; XHE 49A,3x1x240mm,  l = 

392 m         
    

TS 10/0,4 kV ''ZETAGRADNJA''- DUP MOMIŠIĆI A, ''ulaz-izlaz'' I OSTVARIVANJE 

VEZE SA BTS ''MLJEKARA 1''; XHE 49A,3x1x240mm,  l = 646 m  veza sa Mljekarom 

i l=136 ''ulaz-izlaz'' ka Vezirovom mostu      

    

DTS  JAVNA RASVJETA 1 i 2,160KVA-BULEVAR ZETSKIH VLADARA I PRIKLJUČNI 

10 KV KABAL ''ULAZ-IZLAZ'' 
    

Drobni pijesak     

DTS ROVANAC     
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NDTS Solila 3     

DTS Škola - Sutorina     

DTS 10/0,4kV "Kolić Safet"     

TS 10/0,4kV "AD Lovćen osiguranje"     

DTS 10/0,4kV; 1X250kVA"MUP"     

TS 10/0,4KV  ZGRADA RAZVRŠJE ŽABLJAK     

TS 10/0,4 kV ''MINIĆ''- DUP BLOK 6, ''ulaz-izlaz''; XHE 49A,3x1x150mm,  l = 88 m             

NDTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA, FUDBALSKI KAMP     

NDTS DRAČ 4     

MBTS MASTER INŽINJERING     

MBTS DRAČ 6     

MBTS KRIVI MOST 2     

MBTS OKOV STARI AERODROM     

MBTS TOLOŠI 17     

MBTS DONJA GORICA 12     

MBTS TOLOŠI 18     

MBTS ZABJELO 8 (LIPA)     

DTS STARI AERODROM 13     

DTS EURO SALON DONJA GORICA     

NDTS BULEVAR 1     

NDTS STARI AERODROM 17     

NDTS STARI AERODROM 18     

TS TOLOŠI 16     

TS ZABJELO 7     

TS STADION BUDUĆNOSTI 1     

Petrovac I     

Fabrika vagona     

Rozino V     

Rozino I     

Topliš     

MBTS 10/0,4 kV "A-3" (Zetagradnja)     

MBTS"SER. ZONA 3-CEROVO"  sa priključnim vodovima 10kV     

MBTS 10/0,4 kV "ILINO - LEKOVIĆ-LAVROVIĆ"     

MBTS 10/0,4 kV "B-3 - B-4"     

MBTS 10/0,4 kV "G - 11"     

MBTS 10/0,4 kV "PONTA 1"     

MBTS 10/0,4 kV "STARI GRAD"     
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MBTS Turkova Poljana     

DTS MNS Skandinavijan     

MBTS ZABJELO 5     

TS 10/0,4 kV ''Ave Maria Koljčević 1 i 2'' na Starom aerodromu; XHE 

49A,3x1x240mm,  l = 353 m     
    

TS 10/0,4 kV ''Titex''- DUP Drač putnički terminal; XHE 49A,3x1x150mm,  l = 240 

m   
    

 MBTS ''Brdo Gorica''         

TS STARI AERODROM 15     

TS DELTA 2     

TS GINTAŠ     

TS ZAGORIČ 9     

TS STADION BUDUĆNOSTI 2     

MBTS ŽELJEZNIČKA STANICA DG     

Podmagistralom     

Kuljače     

Krš Medina II     

Ivanovići II     

Boreti II     

Podličak     

Lazi II     

Prijevorac     

MBTS 10/0,4 kV "BONESA"     

MBTS 10/0,4 kV "A-2 FLEKSIBILNA ZONA"     

MBTS 10/0,4 kV "B 14"     

DTS  PLASTENICI 2     

DTS InvestaMont     

DTS Montri sa priključnim 10kV vodom     

MBTS JALOVIŠTE - KOLEKTOR ZA OTPADNE VODE     

MBTS STADION TUZI     

TS 10/0,4 kV ''Šajo''-DUP ''Blok 6''; XHE 49A,3x1x150 mm,  l = 90 m         

TS 10/0,4 kV ''Zelenilo'', DUP ''Gorica C''-  ''ulaz-izlaz'' na postojećem kablu;XHE 

49A,3x1x150mm,  l = 255 m 
    

MBTS SEŠ     

TS STARI AERODROM 14     

TS KRUŠEVAC 2     

4 JUL II     

Jaz II     
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TS 10/0,4 kV 1x630 Senjak (1x1000kVA)     

TS 35/10 kV ''Gorica''-TS 10/0,4 kV ''Gimnazija''-TS 10/0,4 kV ''Stadion''; XHE 

49A,3x1x240 mm,  l = 775 m         
    

TS 10/0,4 kV ''Šajo''-TS 10/0,4 kV ''Lakočević''-DUP  ''Blok 6''; XHE 49A,3x1x240 

mm,  l = 203 m         
    

TS 110/10 kV ''Podgorica 3''-TS 10/0,4 kV ''Zetagradnja-Stari aerodrom''-TS 

10/0,4 kV ''Dom zdravlja Konik''; XHE 49A,3x1x240 mm,  l = 1045m     
    

10 kV kabal DUP "Novi grad 1 i 2 " ; LOVĆENINVEST     

10 kV priključenje "Medicinska škola" - Spomen park Kruševac     

Izmještanje kabla KONIK -STARI AERODROM (Šahović)     

Ulica Slobode-fazna realizacija i Trg Republike     

TS 110/10 kV ''Podgorica 3''-  kabal za buduće korisnike u DUP-u ''Konik 

sanacioni plan'';  XHE 49A,3x1x240 mm,  l = 550m (Dionica od zgrade ''Normala'' 

duž bul.V proleterske''                   

    

 TS 110/10 kV ''Podgorica 3''-  kabal za buduće korisnike u DUP-u ''Konik 

sanacioni plan'';XHE 49A,3x1x240 mm,    l = 680m  (Dionica od zgrade ''Normala'' 

duž bul.V proleterske''                  

    

 GRADNJA PROMET Pobrežje (Vagres); IPO 13A,3x150mm2,10kV;l = 90 m     

Priključni 10kv vod za MBTS Toplana Radoje Dakić     

 KB 10 kV rasklopište «ECG»-«Industrijska zona»; IPO 13A,3x240mm2,10kV; l = 

5.100m 
    

TS "ZETAGRADNJA" PC Kruševac-SIB-zona A; IPO 13A,3x240mm2,10kV; l = 

207m 
    

Priključni vod za TS Crpna stanica MilješIPO 13A,3x240mm2,10kV;             

10 kV  Stari Aerodrom Cvijetin brijeg -Stari aerodrom-10 kV mreža -dopuna     

KB 10kV «Podgorica 4» - «Momišići A-zona II» Malo Brdo-do SIB-a; XHP 

48A,3x240mm2,10kV;  l = 1.500m 
    

TS 110/10 kV «Podgorica 3-Cvijetin brijeg»     

Izrada spojnica 10 kV, na 10 kV kablovskom razvodu -STARA VAROŠ ispod 

LJUBOVIĆA-priključak za Čikovinu 
    

KB 10kV «Podgorica 4» - «PC Kruševac zona B»; IPO 13A,3x240mm2,10kV;l = 

2.560m 
    

STS 10/0,4kV "ŠAMPINJONI" 6.622,78 €   

STS 10/0,4kv"MORAČICA"" 14.191,67 €   
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STS 10/0,4kV"Glavni kamp" 9.461,11 €   

STS 10/0,4kV"Vinarija Ravil" 6.622,78 €   

STS 10/0,4 kV "Njeguši 1-Zemljak"      

STS 10/0,4 kV Bašča - Sastanci     

STS 10/0,4 kV Đ.Luke2 - Babići     

TS 10/0,4 kV 250 kVA u Plavu, Brezojevice(Sirana) 9.272,50 €   

STS"Mataguži Višnjić"     

OBRADOVIĆ     

STS OSTROG     

35 kV kablovi u Tološima-Blok 6 sa dva rasklopišta     

MBTS MOMIŠIĆI 6B     

TS 10/0,4 kV ''CIJEVNA KOMERC ''-KOD POBJEDE ''ULAZ-IZLAZ''; XHE 

49A,3x1x240mm,  l = 60 m           
    

TS 10/0,4 kV ''MINISTARSTVO ODBRANE''-KONIK SANACIONI PLAN ''ULAZ-

IZLAZ''; XHE 49A,3x1x240mm,  l = 200 m   
    

"SKLADIŠTA I SERVISI CIJEVNA"-servisna zona     

 TS GRADSKI PARLAMENT                 

10 kV PS Comerc Zabjelo B1     

MBTS"O.Š.A.ĐEDOVIĆ"     

MBTS VOJNA STARI AERODROM      

MBTS STARI AERODROM 20     

NDTS TAKOVO     

NDTS DONJA GORICA 13     

TS KRUŠEVAC 9      

TS UNISTAN 4     

TS UNISTAN 5     

TS UNISTAN 6     

TS MOMIŠIĆI 16     

TS KRUŠEVAC 8     

NDTS MONTENOMAX     

NDTS TARAŠ VOJNA     

TS 10/0,4 kV  ''Mesopromet''-krivi most-DUP ''Čepurci'' ; XHE 49A,3x1x240 mm,    

l = 60 m         
    

TS "POP COMERCE"; ulaz-izlaz Gorica C     

TS 10/0,4 kV ''Graditelj''-DUP  ''Zabjelo 8'',  ''ulaz-izlaz'' ; XHE 49A,3x1x150mm,  l 

= 380 m ''ULAZ-IZLAZ''        
    

TS 10/0,4 kV ''Tološi-Svetozar Raičković''- DUP Tološi 2, ''ulaz-izlaz'';XHE 

49A,3x1x150mm,  l = 135 m       
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TS 10/0,4 kV ''Televex''- DUP Zagorič; XHE 49A,3x1x240mm,  l = 490 m      

TS 10/0,4 kV ''ZETAGRADNJA''- DUP BLOK 35 I 36, ''ulaz-izlaz'';XHE 

49A,3x1x240mm,  l = 190 m     
    

TS 10/0,4 kV ''Đondović-Lužnica''-,  ''ulaz-izlaz''; XHE 49A,3x1x240mm,  l = 125 

m      
    

TS 10/0,4 kV ''STAN PROJEKT''  DUP KONIK STARI AERODROM; XHE 

49A,3x1x240mm,  l =    m        
    

MBTS rekonstrukcija u krugu JP Putevi   na Zabjelu     

PAPOVIC ZGRADA     

BAST     

IBON     

MBTS KRUŠEVAC 4     

DTS BEOGRADSKA 5     

DTS MOMIŠIĆI 13     

DTS BOLNICA 3     

NDTS VRANIĆI 5 (BROJ 20)     

NDTS ZABJELO 10     

NDTS KRUŠEVAC 5     

NDTS ZABJELO 18     

NDTS CITROEN     

NDTS PUMPA ZABJELO     

MBTS TOLOŠKA ŠUMA (BEMAX)     

TS ZABJELO 16 (EUROPACT)     

NDTS KRUŠEVAC 6     

MBTS ZABJELO 13     

NDTS SOLITERI BLOK 19     

NDTS GORICA C3     

NDTS OSNOVNA ŠKOLA DRAČ     

NDTS ZABJELO 14      

NDTS ZABJELO 17 (BLOK 6)     

TS STARI AERODROM 12     

TS REKTORAT     

TS GARAŽA ČELEBIĆ 1 (KRUŠEVAC 3)     

TS MOMIŠIĆI 11     

MBTS ZAGORIČ 10     

NDTS PRIHVATILIŠTE     

Božja Voda     

Avala     
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TS 10/0,4 kV ''Namos''- DUP Donja Gorica,  ''ulaz-izlaz''; XHE 49A,3x1x240mm,  l 

= 75 m    
    

TS 10/0,4 kV ''AVE MARIJA KOLJČEVIĆ''- DUP ZABJELO 9, ''ulaz-izlaz'';XHE 

49A,3x1x240mm,  l = 120 m    
    

TS 10/0,4 kV ''TURSKA AMBASADA''; XHE 49A,3x1x150mm,  l = 387 m   ''ulaz-

izlaz''         
    

 TS 10/0,4 kV  ''Prihvatilište-Komanski most''-raskrsnica kod ''Radoja Dakića'' sa 

povezivanjem na izvedeni kabal iz TS 110/10kV ''Podgorica 4''; XHE 49A,3x1x240 

mm,    l = 2150m      

    

TS 10/0,4 kV ''Neksan''- DUP Zabjelo Ljubović,  ''ulaz-izlaz''; XHE 

49A,3x1x150mm,  l = 380 m       
    

TS 10/0,4 kV ''Mugoša Arsenije''- DUP Donja Gorica,  ''ulaz-izlaz'' ; XHE 

49A,3x1x240mm,  l = 130 m ''ulaz-izlaz''     
    

  MBTS ''Tološi 17-Agencija za stanovanje blok 6''       

 MBTS 10/0,4 kV, 1000 kVA, ''Masline 2''  na Ibričevini za potrebe 5 stambenih 

objekata Agencije za stanovanje 
    

TS 10/0,4 kV U ZAHVATU DUP-a ''PRVI MAJ'' INVESTITOR MILIĆ SLOBODAN; 

XHE 49A,3x1x240mm,  l =    m  ''ULAZ-IZLAZ''   
    

MBTS DONJA GORICA 11     

MBTS NORMAL KOMANSKI MOST     

MBTS VAKA ĐUROVIĆA 2     

MBTS KALEZIĆ      

DTS ZABJELO 11     

DTS DONJA GORICA RASADNIK     

NDTS MARKA MILJANOVA (BROJ 4 DRAČ)     

NDTS TOLOŠI 13     

NDTS TOLOŠI 14     

TS UNISTAN 1     

TS UNISTAN 2     

TS UNISTAN 3     

TS NIKIĆ     

Stupovi II     

Zaobilaznica      

Rozino II     

AUTOBUSKA STANICA     

MBTS REX     

DTS KRUŠEVAC     

TS MAKSIM     
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MBTS TOLOŠI 12     

MBTS Sportska Dvorana     

TS 10/0,4kV (2x630kVA) "HDL Sutorina"     

 10kV KB: DTS Ina Plin - TS Kukuljina     

TS 35/10  Račica - DTS Interdepo     

Priključni KDV za    MBTS "Rovanac"     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Muo 3     

Priključni 10kv Kablovski vod za NDTS Expo     

3x(XHP 48-A 1X150mm2) Imperijal     

XHP 48-A 3X150/25mm2     

XHE49-A  4X(1X150/25mm2)12/20     

10 kV Kablovski vod     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Vukpetrol     

Opremanje ćelije 10 kV ćelije u TS 35/10kV ''Centar'' i zamjena SN bloka u u TS 

Stara Varoš 5 
    

MBTS "Njivički put" - DTS "Montri"     

10 kV Kablovski vod za DTS 10/0,4 kV Trade uniqe      

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Tri sorele 3     

XHE 48 A 3X150/25mm2     

XHE49-A  3X(1X150/25mm2)12/20     

XHE49-A  3X(1X150/25mm2)12/20     

10kv Kablovski vod za TS Bomex     

Priključni KB 10kV za TS HDL 2x630kVA Sutorina     

STS KUĆE RAKIĆA 6     

STS FABRIKA SIRA     

STS EKO SELO     

STS SUKURUĆ 13     

ROMSKO NASELJE     

STS TREŠNJICA 5     

STS "Buljarica -R"     

VRACENOVICI- CARINA     

JABUKOVAC     

TS 35/10kV Đurmani   
812.000,00 

€ 

DTS 10/0,4kV  -1x1000kVA       

Staro Pazarište-gradska pumpa     

BRLJA -Nikčević     

ZGRADA PROSVJETE -Grudska mahala     

ZGRADA SOLIDARNOSTI     
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MBTS ŠKOLA MAKSIM GORKI     

BTS ESPANJA     

BTS VELJE BRDO     

TS NORMAL COMPANY     

MBTS FARMA KOKA 2     

BTS RADIJATORI     

DTS Sea-Trade     

TUNEL UNUTRA     

RIVIJERA      

MEDITERA     

MUO 1 PLUTOKAPITAL     

TRI SORELA 3     

TRI SORELE LEKIĆ     

STOLIV 1     

STOLIV 2     

LJUTA 1     

ORAHOVAC 3     

PLATAMUNI     

LABUD     

PROKOVIĆ     

VUKPETROL     

LOVANJA RASADNIK     

JUGOPERTOL LIPCI     

AUTO KAMP 1     

AUTO KAMP 2     

MBTS OPŠTINA     

TS "Masline 3"     

 TS 10/0,4 kV ''REKTORAT''- DUP UNIVERZITETSKI CENTAR; XHE 

49A,3x1x240mm,  l = 450 m       
    

TS 10/0,4 kV ''MILAN RADULOVIĆ''- DUP ZABJELO 8, ''ulaz-izlaz''; XHE 

49A,3x1x150mm,  l = 248 m   ''ulaz-izlaz''               
    

"Zelena pijaca i šoping centar" u zahvatu DUP-a BLOK 5-TS 1000+630 kVA + 

10kV kabal 
    

Prva faza-NDTS " Nova-4"     

TS "Gradnja promet"-Agencija za stanovanje     

MBTS STARI AERODROM 19     

BTS VUJAČIĆA SERVIS     

NDTS ZABJELO 19     

NDTS KAMIONSKA PIJACA 1     
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Jelgrad     

Podmagistralom II     

SLI-Buljarica     

TS HELP Vrela     

MBTS PTT INŽINJERING     

MBTS VOJNA MORAČA     

DTS KAMENA KUĆICA     

DTS MOMIŠIĆI 9     

DTS TRGOMEN     

DTS MOMIŠIĆI 10     

DTS GIMNAZIJA     

TS KRIVI MOST 1     

TS Sofiko     

Petrovac II     

Benzin. pumpa II     

Šumet II     

Grđevica-Rozino     

DTS Mirište     

DTS Granični prelaz Debeli brijeg     

DOBROTA C     

KLIČEVO - ZOIL  "LOVĆEN"     

MBTS ŠKOLA ZLATICA     

MBTS PAZARIŠTE     

MBTS MOMIŠIĆI 8     

MBTS BALIJAČE 8     

DTS NOVIT FARM     

Bečićka plaža     

Rafailovići II     

Boreti I     

Potkošljun-Ražnat.     

Dubovica IV     

TS Topliš     

MBTS 10/0,4 kV,630 kVA i priključni kabal «8 mart»        

MBTS MAŠA     

TS MOMIŠIĆI 7     

TS FIN INVEST     

BTS JAMA ŽARIĆA     

TS 10/0,4kV "Sportski centar"     

MBTS IRD ŠUME     
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MBTS DISTRIBUTIVNI CENTAR     

DTS TOP ART (MATICA)     

MBTS ŠIŠKOVIĆ     

TS 10/0,4kV NN 1; 1x630kVA     

TS 10/0,4kV NN 2; 1x630kVA     

TS 10/0,4kV NN 3; 1x630kVA     

TS 10/0,4kV NN 4; 1x630kVA     

TS 10/0,4kV NN 5; 2x630kVA     

TS 10/0,4kV NN 6; 2x630kVA     

TS 10/0,4kV NN 7; 1x1000kVA     

TS 10/0,4kV NN 8; 1x1000kVA     

TS 10/0,4kV NN 9; 2x1000kVA     

10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS KOPRIVICA;XHE 49A,3x1x240mm,  l =    m                       

10 kV NEKSAN-kod mosta Milenijum     

Priključni 10kV KB za TS Zabjelo 1     

KB 10kV MBTS ''Drpe Mandića 2''-TS ''Gintaš''; XHE 49A,3x1x240 mm,  l = 386 m             

10 kV-NORMAL -BALOČI     

10 kV Blok 19-Zabjelo 8 ( Radovan Zeković)     

10 kV kablovska veza između TS "CMC" - TS "St.Aer.2.2"     

TS 10/0,4 kV  ''Kostić-D. Gorica''-Eurosalon; XHE 49A,3x1x240 mm,    l = 506m         

Priključni kabal za MBTS Brdo Gorica iz TS 35/10kV ''Gorica''  ;XHE 

49A,3x1x240mm2,10kV; l = 717m 
    

10kV kablovski vod "Auto Kamp Boreti-Boreti II"     

10kV kablovski vod "Boreti II-Zavala"     

10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Budva Polje"     

10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Rozino I"     

10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Stupovi II"     

10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Jaz II"     

10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Zaobilaznica"     

TS 35/10 kV Topla -        TS "Hungest hotel"     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Muo 1 Plutokapital     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Stoliv 1     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Stoliv 2     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Monrus N.Naselje      

XHP 48-A 3X150/25mm2 Brčvak     

KOLEKTOR JALOVIŠTE     
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10KV STS MOTIČ.GAJ STS MOTIČ.GAJ     

10 kv Kablovski vod za DTS Labud     

10 kv Kablovski vod za STS Gugi     

10 kV kabal od TS Dak Petrol do TS Novit farm; XHE-49A, 3x1x240 mm2 ,10 kV;  

l =  3.720 m         
    

Priključni kabal za STS Stočna pijaca     

10 kv i 35 kv -Bulevar J. Piletića DUP "MOMIŠIĆI A, ZONA 1"     

Prikjučni KV 10 kV za BTS "Etno selo (Turković)"      

10kV kablovski priključni vod za TS 10/0.4kV "SLI Buljarica"     

10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Podmagistralom II"     

10kV kablovski vod  TS 10/0.4kV "Kraljevačko odmaralište"-MBTS 10/0.4kV 

"Jelgard" 
    

MBTS "Čaršija" -      DTS "Debeli brijeg"     

STS Žanjice -           DTS Mirište     

10kV Kablovski vod za DTS 10/0,4 kV Carević kamenolom     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Meditera     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Tri sorele Lekić     

10kv Kablovski Vod za TS Tunel unutra     

10 kV kabal od TS Prihvatilište do TS Dak petrol; XHP-48A,3x240 mm2 ,10 kV;l = 

2.330 m      
    

Izmještanje elektroenergetskih instalacija sa lokacije REKREATIVNO-KULTURNE 

ZONE na obali rijeke Morače-južni dio 
    

GORENJE Zona Čelebić; IPO 13A,3x240mm2,10kV; l = 282m     

10 kV PG 4-MAXIM-Lenjinov Bulevar 8;Veze: TS 110/10 kV Podgorica 4-TS; TS 

Maksim-TS Bulevar Lenjina 7 Maksim; XHP 48A,3x1x240 mm2,10 kV;  l = 1650 m 
    

KB 10kV Fin Invest  TS SIB do TS Fin invest; Veze: TS SIB - TS Fin invest; TS Fin 

invest - TS Pobjeda; XHP 48A,3x240 mm2 ,10 kV, l = 646 m         
    

Novi grad lok. 87,88,89-10 kV KATEL-Televex; XHP- 48A,3x150 mm2,10 kV; l = 

489 m Mašinska škola-TS katel-TS Privredna banka 
    

priključni 10kV kabal za DTS Kamena kuća     

KB Koni-Pjastera     

10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Šumet II"     

10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Rafailovići most"     
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10kV kablovski vod TS 10/0.4kV "Rozino V"-MBTS 10/0.4kV "Grđevica"     

Priključni DV 10 kV za TS Akva Monta     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Proković     

ROKŠPED Konik Stari aerodrom; IPO 13A,3x240mm2,10kV;l = 164m     

10 kV kabal-NORMAL Konik Stari aerodrom; IPO 13A,3x240mm2,10kV;l = 170m     

10kV kablovski vod "TS 35/10kV Dubovica-MBTS 10/0.4kV Dubovica IV"     

10kV Kablovski vod za Lovanju     

10 kV Kablovski vod za Lovanju odlaganje smeća     

3x(XHP 48-A 1X150mm2) Euro-Pact     

10 kv Kablovski vod za TS Biologija mora     

Izmještanje 10 kV kabla sa lokacija "Konik-Sanacioni plan"     

10 kV kablovi PG 4 -VEKTRA     

10kV  kablovi PG 4 - SIB     

Priključni 10kv Kablovski vod za MBTS Naftagas     

Izmještanje 35 i 10 kV kabla-Ulica "1-1"-DUP Momišići zona II     

Priključenje TS 2A-Iia,b,c u okviru DUP-a "Konik-Stari Aerodrom"     

Priključni vod za TS10/0,4kV  F42     

Priključni vod za TS10/0,4kV  Vinogradi     

STS BAĆI     

STS 10/0,4kV Golijanin     

Štavna     

STS 10/0,4kV "Mirojevići"     

STS 10/0,4kV"-" Sokolovac-rep."     

STS ROKŠPED     

Repetitor-Kula     

Kačapore II     

STS "Lapčići"     

RDC Rovca     

GVOZDENICE - MANASTIRSKA     

STS POINT MARTINOVIĆ     

STS DREŠEVIĆI     

STS PRENTINA GLAVICA     

STS BISTRICE 2     
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Babići-Luj     

Repetitor M.Trebaljevo     

STS POTOCI 2     

STS ĐUROVIĆ LUŽNICA     

Ćelije     

Dolac V - Manastir     

STS TREŠNJICA 2     

STS 10/0,4kV SNN 1; 100kVA   6.000,00 € 

STS 10/0,4kV SNN 2; 100kVA   6.000,00 € 

STS 10/0,4kV SNN 3; 160kVA   7.000,00 € 

STS 10/0,4kV SNN 4; 160kVA   7.000,00 € 

STS 10/0,4kV SNN 5; 160kVA   7.000,00 € 

STS 10/0,4kV SNN 6; 250kVA   10.000,00 € 

STS 10/0,4kV SNN 7;250kVA   10.000,00 € 

STS 10/0,4kV SNN 8; 400kVA   15.000,00 € 

Priključni 

dvosistems+C35+C3:C13+C3:C14+C3:C16+C3:C17+C3:C18+C3:C19+C3:C3:C13 
    

Priključni DV 10kV za STS 10/0,4 "Njeguši 1-Zemljak"     

Priključni DV 10kV za STS 10/0,4 "Bašča-Sastanci"     

Priključni dvosistemski DV 10 kV za priključenje mHE "Jezerštica"     

Al-Fe 3x35mm2     

DV 10 kV Kozare-Majdan     

Prikljucni dalekovod TS POKLONCI VODOVOD 

   
    

Prikljucni dalekovod TS DABOVICI VINARIJA     

Prikljucni dalekovod TS SCEPAN POLJE- GRANICNI PRELAZ 
    

Prikljucni dalekovod TS ALEKSIC- KAMENOREZAC     

DV - 10KV Čevo- Velestovo     

10 kV Vazdušni dalekovod     

10 kV Vazdušni dalekovod     

Prikljucni dalekovod TS PILANA BIJELOVIC 
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Prikljucni dalekovod TS VRACENOVICI- CARINA 
    

Prikljucni dalekovod TS JABUKOVAC     

10 kV Vazdušni dalekovod     

Prikljucni dalekovod TS ILINO BRDO- CARINA 
    

10 kV Vazdušni dalekovod     

10 kV Vazdušni dalekovod     

10 kV Vazdušni dalekovod     

10 kV Vazdušni dalekovod     

10 kV Vazdušni dalekovod     

10 kV Vazdušni dalekovod     

10 kV Vazdušni dalekovod     

10 kV Vazdušni dalekovod     

10KV DV VIRAK STS10/0,4KV M.GAJ-KOVAČ.     

Prikljucni dalekovod TS GVOZDENICE - MANASTIRSKA     

DV 10 kV Kula     

DV 10kV za STS Grab     

DV 10kV za STS Galica     

Prikljucni dalekovod TS Mljekara SRNA 

   
    

10 kV Vazdušni dalekovod     

TS Gitanes Petrol Brlja     

Prikljucni dalekovod TS Radulović - šljunkara ispred tunela Budoš     

10 kV Vazdušni dalekovod     

Prikljucni dalekovod TS Miločani - DEFANIJA     

Prikljucni dalekovod METALIK MILJANIC       

NDTS"Kamionska pijaca 3"     

NDTS"Blok 6 B2"( u objektu lamela A)     

NDTS BALIJAČE 5     

KTS "Tehnostar 2"     

Skoči Đevojka     

Rijeka Reževići III     

DTS VN Green park      

1. D i E DUP Konik Stari Aerodrom     

4. A i B u bloku 19 DUP Stambena zajednica 6 - Kruševac     
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1. TS 10/0,4 kV , 1000 kVA, priključni 10 kV vod i opremanje 10 kV ćelije u TS 

35/10 kV Trebjesa 
    

2. TS 10/0,4 kV , 630 kVA na lokaciji poslovnog kompleksa NEKSAN  i priključni 

10 kV vod, Nikšić 
    

3. TS 10/0,4 kV , 630 kVA na lokaciji Zabjelo - Ljubović i priključni 10 kV vod, 

Podgorica 
    

5. TS 10/0,4 kV , 1x630 kVA Nova Varoš - kvart Y - Podgorica     

6. TS 10/0,4 kV , 1x630 kVA JUGOPETROL - Kotor     

MBTS 10/0,4 kV "VOJVOĐANKA"     

MBTS 10/0.4 kV «Čikovina» II faza          

MBTS 10/0.4 kV,630 kVA,br.3, DUP»Zabjelo-Zelenika»     

MBTS 10/04 kV,630 kVA,br.5,zona B4,DUP «Konik»      

TS (2kom) (TS Kips-Dal.) - Stari Aerodrom     

 MBTS 10/04 kV,2x630 kVA «Toplana Radoje Dakić»  (prva faza 1x630kVA)           

 MBTS 10/0.4 kV,2x630kVA,«Stari aerodrom 9A»;  Opremljeno kao 1x630 kVA     

MBTS KATEL     

MBTS STARI AERODROM ČELEBIĆ     

MBTS DRAČ 3     

BTS MLIJEČNA FARMA      

DTS IRD SITNIČKA     

TS ZETAGRADNJA     

BTS HRAM     

MBTS ČELEBIĆ MOMIŠIĆI     

TS POZORIŠTE     

BTS GALENSKA     

TS 10/04 Seljanovo E     

MBTS TOLOŠI 4A     

PP  NEKSAN     

TS FIDIJA     

TS VEKTRA 1     

TS VEKTRA 2     

TS SIB 1     

TS VEKTRA 3     

SC ADA     

MBTS ŠKOLA FARMACI      

MBTS GORICA C1     

Luge V - Anđić     
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MBTS ČELEBIĆ FARMACI (MOST NA SITNICI)     

MBTS BLOK 6 B1     

TS AVE MARIJA      

MBTS LOVĆEN     

MBTS MEDICINSKA ŠKOLA     

MBTS BETONJERKA OGP     

TS 10/0,4kV"Mala pijaca"     

TS SOCIJALNO 2     

MBTS TOPLANA A     

MBTS VRELA 14     

TS MALO BRDO 2     

MBTS RTV STARA     

MBTS LAMELE ZABJELO C     

TS G-7  ZABJELO     

MBTS STARI AERODROM 5     

TS 10/04 kV Plavda     

TS 10/04 kV  Stara Račica     

TS 10/0,4kV "NOVI TRŽNI CENTAR"     

MBTS BLOK 19-3     

MBTS 10/0,4kV "Rasadnik"     

TS 10/0,4 kV 2x630 kVA  ,, UC 1 "    ( MINISTARSTVO PROSVJETE CRNE GORE  

)Nedostaje dužina priključnog voda i broj ćelija 
    

TS 10/0,4 kV 2x630 kVA  ,, UC 2 "                                                               ( 

MINISTARSTVO PROSVJETE CRNE GORE  )Nedostaje dužina priključnog voda i 

broj ćelija 

    

10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS CENTROMETAL BALIJAČE; XHE 

49A,3x1x240mm,  l =    m                   
    

10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS INVESTITORA ''TRUDBENIK''  MOMIŠIĆI 

A;XHE 49A,3x1x240mm,  l =    m                   
    

10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS INVESTITOR ''EKOMEDIKA''  DUP KLINIČKI 

CENTAR;XHE 49A,3x1x240mm,  l =    m                   
    

10 KV KABAL TS PODGORICA 5-TS BLOK 35-36 CIJEVNA KOMERC-TS 

EUROPACT;XHE 49A,3x1x240mm,  l =    m                   
    

10 KV KABLOVI IZ TS 35/10 KV ''CENTAR'' (7 SEDAM KABLOVA);XHE 

49A,3x1x240mm,  l =    m                   
    

10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS INVESTITORA ''A KOP'' NA ZABJELU B1;XHE 

49A,3x1x240mm,  l =    m  
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10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS PELEVIĆ MOMIŠIĆI B;XHE 49A,3x1x240mm,  l 

=    m                   
    

Priključni 10kV KB za TS Beogradska 4     

Priključni 10kV KB za TS obilaznica Golubovci kod Vukovog mosta     

Priključni KV 10 kV za DTS 10/0,4 kV "Tunel Tifran"     

Priključni KV 10 kV sistem "ulaz-izlaz" za NDTS 10/0,4 kV "Rudanović"     

10 KV KABAL ''PODGORICA 4''-TS ''ZETAGRADNJA BLOK 6''-TS ''MOMIŠIĆI 

6A'';XHE 49A,3x1x240mm,  l =    m                   
    

10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS SINDIKAT UPRAVE POLICIJE;XHE 

49A,3x1x240mm,  l =    m                   
    

10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS INVESTITOR ''ZETAGRADNJA''  DUP NOVA 

VAROŠ 2;XHE 49A,3x1x240mm,  l =    m                   
    

10 kV kabal i TS Momišići 10 i 14     

10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS DUP KONIK SANACIONI PLAN INVESTITOR 

''NORMAL COMPANY'';XHE 49A,3x1x240mm,  l =    m                   
    

Priključni KV 10 kV za NDTS 10/0,4 kV "Europolis"     

Priključni KV 10 kV za KTS "Tehnostar 2"     

Priključni 10kv Kablovski vod za TS Daidometal     

KB 10kV TS 10/0,4 kV ''BEMAX ASFALTNA BAZA'' UP CIJEVNA SERVISI I 

SKLADIŠTA DO TS PODGORICA 5 I DO TS RADARSKA; XHE 49A,3x1x240mm  

KONTROLA 

    

TS 10/0,4 kV ''NORMAL'' U DUP-U PC KRUŠEVAC ZONA B- SA POSTOJEĆOM TS 

MOMIŠIĆI 11 i TS CIJEVNA KOMERC-MOMIŠIĆI 14 ; XHE 49A,3x1x240mm,  l = 

250+120 m           

    

TS 10/0,4 kV ''FARMEGRA'' U ZAHVATU DUP-a   ''DONJA GORICA''  ''ULAZ-

IZLAZ''; XHE 49A,3x1x240mm,  l =    m        
    

TS 10/0,4 kV ''INTURS'' U ZAHVATU DUP-a ''DRAČ PUTNIČKI TERMINAL''  

''ULAZ-IZLAZ''; XHE 49A,3x1x240mm,  l =    m  ''ULAZ-IZLAZ''     
    

10 KV KABAL ZA PRIKLJUČENJE TS INVESTITOR ''SOTTO LA COLLINA''  NA 

ZABJELU;XHE 49A,3x1x240mm,  l =    m                   
    

priključni 10 kV i 1 kV kabal za TS Masline 3     

10 kV Proinvest -kod Distribucije     

Izgradnja 10 kV kablovske veze za povezivanje TS u zahvatu DUP-a "Konik-

sanacioni plan" 
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TS 10/0,4 kV  ''Voli-Stari aerodrom''- TS 10/0,4 kV ''Distributivni centar ''; XHE 

49A,3x1x240 mm,    l = 1366m   
    

10 kV kabal Zetagradnja up.505 i 506 Drač putnički terminal     

Zamjena svih uljih 10 kV kablova sa jednožilnim na Mostu Blaža Jovanovića; XHE 

49A,3x1x240mm,  l = 140 m       
    

10 kV kabal izmještanje DUP "Ambasada Njemačke"     

Priključni 10 kV kabal ( XHE 49A,3x1x240mm2,10kV;  l =760 m) za MBTS 

Mataguži 10 
    

Priključni 10kV kabal za MBTS Tološi 17; XHE 49A,3x1x240mm2,10kV; l =50 m     

Prikljucni kabal    VODOVOD - PUMPE  VIDROVAN     

Prikljucni kabal  VIB-BAS     

TS Tempo     

TS Morakovo kula     

Prikljucni kabal BOZOVIC FRES TULIP 

   
    

TS Bistrica     

TS TREBJESA     

Raskinut kabal između TSbr.1 i TS br.8     

10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Rozino II"     

10kV kablovski priključni vod za TS 10/0.4kV "Vrh lazi"     

Priključni vod za TS10/0,4kV Zetagradnja     

Priključni vod za TS10/0,4kV B3-B4     

Priključni vod za TS10/0,4kV Sportska dvorana     

Priključni vod za TS10/0,4kV  G11     

Priključni vod za TS10/0,4kV  Stari Grad     

10kV kablovski vod "Podličak-Trap"     

10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Lazi II"     

10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Ivanovići II"     

10kV kablovski vod TS 10/0.4kV "Ivanovići II"-TS 10/0.4kV Ivanovići I     

10kV kablovski vod "Krš Medina I-Krš Medina II"     

10kV kablovski vod za uklapanje TS 10/0.4kV "Komoševina"     

10kV priključni vod za TS 10/0.4kV "Seoce"     

10kV priključni vod za TS 10/0.4kV "Prijevorac"     

10kV kablovski vod "Dubovica I-Dom zdravlja"     

Priključni vod za TS10/0,4kV  A2-fleksibilna zona     

Priključni vod za TS 10/0,4KV Vrela- pumpe     
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Prikljucni kabal FARMA - JOKOVIĆ 

   
    

Priključni KV 10 kV za STS 10/0,4 kV "Vojno selo 1"     

TS Seljanovo Gornje - TS Seljanovo E     

TS Seljanovo E - TS Seljanovo A     

10kv Kablovski vod za TS Crpna stanica     

10 kv Kablovski vod za BTS Majdan Naljezići     

Priključni 10kv Kablovski vod za BTS Marinović betonska baza     

PHP 48 A 3X150mm2     

10 kv Kablovski vod do STS Mrvica     

BAZA ŠTITARICA     

10 kv kablovski vod za  BTS Servo Mihalj     

Luge VI - Marsenić     

STS 10/0,4kV"Bliškovo-gateri"     

Balj     

Pilana - RADOVIC - Gornje  Polje     

ROMSKO naselje pod Trebjesom     

BRATOGOŠT     

GRAHOVO - BRANA     

Gornje polje - Colorom     

STS BROJLER     

STS PIRELA     

STS VUKOVIĆ     

MARKAN     

TRSTENO     

Žute litice I     

Gospođin Vrh     

STS 10/0,4kV "Repetitor Grab"     

Sunga 2     

STS CIJEVNA 4     

STS MALJAT     

STS 10/0,4kV"Kurilo"     

STS BALIJAČE 3     

Gradina II - Praščević     

Izgradnja STS 10/0,4kV Ribarevine (250kVA) sa priključnim vodom i uklapanjem  

u NN mrežu 
    

STS 10/0.4kv Brenta-Puric 100kVA     

Prikljucni dalekovod +C66+C43:C55+C43:C72     
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10 kV Vazdušni dalekovod     

10 kV Vazdušni dalekovod     

Priključni DV 10kV "Balj"     

10 kv Vazdusni vod za sts Carević skl pijeska     

10kv Vazdusni vod za STS Tujko     

10 kv Vazdusni vod za STS Kordić     

DV 10kV za TS Kljajević      

Prikljucni dalekovod TS Pilana Grubac Relja 

    
    

DV 10 kV Gospođin Vrh     

DV 10 kV Žute litice I     

DV 10kV za TS Geosnoda     

DV 10kV za TS SUP     

DV - 10KV Čevo - Montex     

DV 10 kV Zauglina -Jabuka     

10 kV Vazdušni dalekovod     

STS 10/0,4kV  "Femića Krš 1"     

otcjep na DV "Jagoče-Crniš"     

10KV DV TUNEL IVICA I     

10KV DV BUKOVICA-MBTS GORSKA     

10 kV Vazdušni dalekovod     

otcjepni stub u trasi DV "S.Most-Okladi"     

DV10 kV za TS Vranješ      

10 kV Vazdušni dalekovod     

otcjepni stub na DV "Sutivan-Kukulje"     

10kV DV za Vojno odmaralište     

10 kV Vazdušni vod za STS 10/0,4 kV Trsteno     

DV 10kV za TS Laz     

DV 10kV za TS Kovren     

TS 35/10kV Luka Bar     

Prikljućni vod br1 za TS Luka Bar     

Prikljućni vod br2 za TS Luka Bar     

MBTS OPŠTINA TUZI     

NDTS 10/0,4kV"Ljubović",po DUP-u "Zabjelo-Ljubović""TS br.1"     

NDTS 10/0,4kV "FEMILI KVART ZABJELO"     

TS 10/0,4kV"ZETAGRADNJA CITY KVART"     

TS BR.3 ( MBTS ,, Bulevar Ivana Crnojevića 2" )     

NDTS 10/0,4kV"Dvorana Univerziteta"     
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MBTS10/0,4kV"NACIONALNI PARK"     

NDTS 10/0,4kV"ZETAGRADNJA CITY KVART 2"     

NDTS 10/0,4kV"VRANIĆI 6"     

NDTS 10/0,4"RAZVRŠJE LJUBOVIĆ"     

DTS Opatovo - Gugi     

REKONSTRUKCIJA TRAFOSTANICE ''BEOGRADSKA 4'' DUP GORICA C     

NDTS 10/0,4 kV, „Br.2 Nova“,odnosno NDTS 10/0,4 kV „Kruševac 12“     

TS 10/0,4 kV “Br.1 Nova” NDTS 10/0,4 kV „Kruševac 11“      

NDTS MALO BRDO 3     

NDTS "Rudanović"     

Tri Kule     

Crvena Glavica I     

TS 10/0,4kV "Boričić .- Prčanj"     

ZGRADA RUDNIKA UGLJA     

DTS OBILAZNICA GOLUBOVCI     

TS 10/0,4 kV ''KATEL''- DUP ZABJELO 9, ''ulaz-izlaz'' sa priključnim KB 10kV; XHE 

49A,3x1x240mm,  l = 198 m     
    

TS ZABJELO 1 - rekonstrukcija Krunić     

Jola Piletića - MILJANIĆ     

NDTS BULEVAR IVANA CRNOJEVIĆA     

TS 1 ATLAS      

MBTS"Mljekara"-NDTS"Nova br.1"DUP Momišići A     

NDTS"Milenijum 2"-NDTS"T4"DUP Nova Varoš kvart V     

TS"Milenijum 1"- NDTS"T3"DUP"Nova Varoš kvart V     

NDTS"Kamionska pijaca 2"     

NDTS "VOLI Radoje Dakić"     

MBTS DOM SLIJEPIH 1     

MBTS DRPE MANDIĆA 2     

TS TRŽNI CENTAR     

Titex     

TS 10/0,4kV "Gostun-Kumanica"     

MBTS DRPE MANDIĆA 1     

STS 10/0,4 kV, 250 kVA, Tara - Zagrablje     

MBTS MAŠINSKA ŠKOLA     

MBTS GALERIJA     

Šumadija     

TS 10/04 kV  Sportska sala     
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TS Račica     

MBTS 10/0,4kV"Brena"     

KONI     

TERMOELEKTRO - ul. V.Karadzica     

TS 10/0,4kV "Konfekcija JEKON"     

MBTS DJEČIJA BOLNICA     

MBTS DJEČIJI VRTIĆ MOMIŠIĆI     

TS DOM RTV     

MBTS Kristal     

Slovenska plaža II     

Slovenska plaža III     

Rijeka Reževića     

TS 10/0,4kV "Petoljetka"     

AUTO  BAZA - Kapino  Polje     

PODPLIJEŠ     

BTS 10/0,4 kV "Šljunkara"     

MBTS SERVISIMPORT     

TS SPORTSKI CENTAR     

BTS 10/0,4kV"Pošta"     

RTV - TOVIC     

Šljunkara     

TS Dekor     

MBTS 10/0,4kV "Hladnjača"     

Tržni centar     

Dječ.od.Užice     

Radovići 2     

BTS10/0,4kV "Hotel"     

TS 10/0,kV"Željeznička stanica"     

BTS 10/0,4kV"Pekara"     

TS ŽELJEZNIČKA STANICA     

TS ŽELJEZNIČKA STANICA ZETA     

TS BEKO     

Trgopromet      

Ribarstvo     

BTS 10/0,4 kV, 630 kVA, EKONOMSKI FAKULTET     

KULA RADIO CENTAR PLAVNICA     

TS 10/0,4kV "3X12 STANOVA"     

Košuta     

 BTS Hotel Rožaje     
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TS Sveti Marko     

VOJNI LOGOR     

MBTS 10/0,4 kV "ŠKOLA" - VIR     

Opština     

Sajam     

MOC     

ROH     

Bentonit     

ZEPS     

AVIJACIJA     

POLJOPRIVREDNO  DOBRO     

VODOVOD - PUMPE  VIDROVAN     

BTS R SUP ZAGORIČ     

ZTS 10/0,4kV"Klanica"     

Lokve I     

Vodovod     

Hladnjača     

TS VILA GORICA     

Hotel     

MBTS Sinegorje (1x630kVA)- Bar     

TS 35/10kV "Račica" - NDTS 10/0,4k+C299+C7:C50+C+C7:C311     

 NDTS 10/0,4kV "Vodakom"- MBTS 10/0,4kV "M. Peć II"     

Priključni 10k-v KB za  TS Jugopetrol     

10 kV kabal Nova Varoš -Blok C Zetagradnja TS br.3     

Nastavak kabla za Donju Goricu od Studenske ulice do raskrsnice CT-NK puta-

ZETAGRADNJA 
    

10 kV kabal TS br. 3 objekat H UP 5 DUP Radoje Dakić-Zetagradnja     

Kabal od TS Zgrada Radulović /1000kVA / do P.P.O.V."STUDENCA"     

TS 10/0,4 kV ''ZETAGRADNJA''- DUP KONIK SANACIONI PLAN; XHE 

49A,3x1x240mm,  l =155 m ,nastavak kabla iz PG 3 i ''ulaz-izlaz'' l=30 m          
    

Priključni 10kV kabal za TS Gradski parlament;  XHE 49A,3x1x150mm2,10kV; veza 

sa CNP i ''ulaz-izlaz''        
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TS 1,2,3  10/0,4 kV ''ATLAS CENTAR''- DUP ZONA CENTRALNIH DJELATNOSTI 

CETINJSKI PUT;XHE 49A,3x1x240mm,  direktan izvod iz PG 4 i ''ulaz-izlaz'' na TS 

TOLOŠI 3    l=1100 m  

    

TS 10/0,4 kV ''Lakočević''- TS 10/0,4kV ''Cijevna-blok 9''-DUP ''Blok 6''     

TS 10/0,4 kV ''MINISTARSTVO ODBRANE''-DUP BLOK 6; XHE 49A,3x1x240mm,  l 

= 450 m                   
    

DUP GORNJA GORICA-izvedeni građevinski i elektromontažni radovi     

Priključni KB (XHE 49A,3x1x150mm,  l = 1100 m) za STS250kVA i STS160kVA 

Kučki vodovod                   
    

Priključni 10kV kabal za DTS Javna rasvjeta 1 i 2 Bulevar Zetskih vladara     

TS 10/0,4 kV ''Agencija za stanovanje''- ''ulaz-izlaz'' na kablu između TS 10/0,4kV 

''Cijevna-iza benzinske pumpe'' i TS ''Tološi 4A''-DUP ''Blok 6''; XHE 49A,3x1x240 

mm,  l =221m    

    

Priključni KV 10kV      

MBTS "Rovanac" -    DTS "Uvala Veslo"     

Kablovski vod 10kv za DTS Lješeviće     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Muo 4     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Autokamp1     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Autokamp2     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Imlek     

KB 10kV TS 35/10kV  MedanovićiXHE49-A - DTS10/0,4kV "Dom starih" 

4X(1X150/25mm2)12/20 
    

XHE49-A  3X(1X150/25mm2)12/20     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Kips     

KB 10kV TS 10/0,4 kV  ''Gintaš''-''Soliteri Agencija za stanovanje''-''Zetagradnja 

blok 35 i 36''-TS 110/10 kV ''Podgorica 5''; XHE 49A,3x1x240 mm,    l1 = 1010 m 

, l2=760 m i l3= 1530 m     

    

TS 10/0,4 kV DUP ''Kruševac zona B- Cijevna komerc''-''-TS ''Palada''-semafori 

13.jul; XHE 49A,3x1x240 mm,    l = 1103 m realizovano u dvije faze       
    

TS 10/0,4 kV ''ZELENIKA''- TS ''JR 1''-TS ''VOLI''-TS ''JR 2''-TS ''CITROEN''-TS 

''KIPS''-TS  BEMAX''  u UP-u ''CIJEVNA-SERVISI I SKLADIŠTA''; XHE 

49A,3x1x240mm,  l = 5km  

    

Kabal - TS 10/04 kV DUP "KAP"-Voli     
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TS 10/0,4 kV ''SODRA''- DUP POBREŽJE; XHE 49A,3x1x240mm,  l1= 138 m, 

l2=270 m i l3=330 m        
    

10 i 35 kV kablovi rekonstrukcija Piperske ulice-II faza     

TS 10/0,4 kV  ''TS Prvi maj''-TS ''Centar'' realizovano do sad do početka Krivog 

mosta; XHE 49A,3x1x240 mm,    l = 724 m  
    

TS 10/0,4 kV ''DADI COMERCE'' PUT ZA TUZI ''ULAZ-IZLAZ''; XHE 

49A,3x1x240mm,  l =    m      
    

Prikljucni kabal "PROGRES & CO"DOO 

 

   

    

10kV KB od TS KLICEVO do TS Neckom     

Priključni 10KV kabal za  TS 10/0,4KV ,,Božja Voda"     

10kV kablovski priključni vod za TS 10/0.4kV "Miločer"     

10kV kablovski priključni vod za STS 10/0.4kV Gornji Pobori     

10kV Kablovski vod "Sl.plaža I- TQ Centar"     

10kV kablovski vod "DTS 10/0.4kV Stupovi III-MBTS 10/0.4kV Krš Medina III"     

MTS Turkova Poljana - TS Soliteri     

MTS Turkova Poljana - TS Tržnica     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Ljuta 1     

MBTS 10/0,4kV "Distribucija"TS 10/0,4kV "Lovćen-osiguranje"     

MBTS10/0,4kV "Rasadnik"DTS10/0,4kV "Kolić Safet"     

BTS10/0,4kV  "Labus"DTS"MUP"     

Priključni DV 10 kV za MBTS Invest V     

BTS 10/0,4kV SILOSMBTS  STRAŽICA-"MAT-PETROL"     

Priključni 10kv Kablovski vod za DTS Marinović auto salon     

10 kv Kablovski vod za DTS Kobra     

TS 10/0,4 kV  ''Podgorica 4''-DUP ''PC Kruševac zona B''-Momišići B-TS 

''Momišići 11-TS ''Univerzitet-profesorska zgrada kod mljekare'' (nastavljen 

kabal IPO iz PG 4 koji je bio rezerva)-MOMIŠIĆI B 5 (XHE 49A,3x1x240 mm,    l = 

505 m do Momišića 11 i l=937 m do profesorske zgrade                  

    

TS 10/0,4 kV ''Petrović''-DUP  ''Drač putnički terminal'',  ''ulaz-izlaz''; XHE 

49A,3x1x240mm,  l = 88 m ''ulaz-izlaz''        
    

TS 10/0,4 kV  TS ''PG 4''- ''Abex 1''-''Abex 2''-''Tamboiva'' DUP ''Prvi maj''-

nastavljen kabal iz PG 4 do Krivog mosta; XHE 49A,3x1x240 mm,    l = 635 m , 
    

TS 10/0,4kV "Zgrada Vunka"TS 10/0,4kV    Mala Pijaca     
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6KV izvod iz TS 35/6KV Podgor - Sjenokos     

Priključni KDV za    MBTS "Kameno-vojna"      

BTS 10/0,4 kV "Šljunkara"STS "Donji Zaton"     

 TS Sportska Sala - TS Račica Stara      

MBTS 10/0,4kV "Rijeka"TS10/0,4kV Novi tržni centar     

MBTS10/0,4kV "Rasadnik"Rešetkasti  stub Malo Polje     

otcjepni DV stub u trasi dalekovoda "Mahala-STS P.Polje"MBTS 10/0,4kV "Lenka-

Pavino-Polje" 
    

TS 10/0,4kV "Imako-stara"TS 10/0,4kV"Imako-nova-DOO Imperijal"     

MBTS 10/0,4kV "Distribucija"MBTS10/0,4kV "Rasadnik"     

10KV TS35/10KV ŽABLJAK-SAV.KUK I     

10KV SAVIN KUK I SAVIN KUK II     

Kabl.Vod 10 kV F.M.Djelova     

TS 35/10 Račica  -  STS Industrijaimport     

ZTS10/0,4kV      "Rasovo"BTS10/0,4kV "Rasovo"     

otjepni DV stub u trasi DV "Šćepanica-Lozna"MBTS 10/0,4kV "Lenka-Lozna"     

TS 35/10kV       "Nedakusi"MBTS 10/0,4kV "Lenka"     

10KV TS 35/10KV ŽABLJAK-MBTS EKON.     

Prikljucni kabal    GORANSKO - 4     

Kabl.Vod 10 kV Lamelirnica -Balvanište     

"A" stub STS "Medanovići"     

DV krajnji  stub u trasi dalekovoda     " Dobrakovo -Gostun"TS 10/0,4kV "Gostun-

Kumanica" 
    

TS 35/10kV       "Nedakusi"MBTS 10/0,4kV "Vinilpast"     

TS Grahovo Hotel GRAHOVO  -  fabrika     

TS 35/10kV       MedanovićiTS 10/0,4kV    Konfekcija     

otcjepni stub na DV Lješnica-B.SeloSTS "Lješnica"     

MBTS 10/0,4kV"Brena"MBTS10/0,4kV "Boro"     

DV stub u trasi dalekovoda "Čokrlije-Tomaševo"MBTS10/0,4kV "Tomaševo"     

BTS10/0,4kV "Malo Polje"MBTS 10/0,4kV "Vojni objekti"     

TS 35/10kV       "Nedakusi"TS 10/0,4kV  "Vunko-kotlara"     

Priključni 10kv Kablovski vod za TS Rivijera     

Priključni 10kv Kablovski vod za STS Hladnjača Jugodrvo Delta      
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Prikljucni kabal  GORANSKO - 3 FEP     

Prikljucni kabal VRACENOVICI - MONTEX     

Priključni 10kv Kablovski vod za TS Bokeljka     

10kV KB od RP Nedakusi do TS Rada     

10KV KABL.VOD ZA MBTS PILANA     

Priključni 10kV KB za RP Duklo     

10kV KB od RP Duklo do TS Mljekara     

Prikljucni kabal   TS Termoelektro     

Prikljucni kabal   VELIMLJE MONTEX     

10kV KB od TS Medanovići do TS Malo polje     

10kV KB od DV Stub Poda-Bioča do TS Asf.baza Poda     

KABAL ZA "4. NOVEMBAR"     

10kV KB  TS Grad- TS Solana     

10kV KB  TS V.Plaža1- TS Solana     

Prikljucni kabal    PILANA BREZNA     

10kV KB od TS Nedakuci do TS Rasovo     

10kV KB od TS Nedakuci do TS Petoljetka     

10kV KB od TS Petoljetka do TS Ž.Stanica     

10kV KB od TS Nedakuci do TS Petoljetka1     

10kV KB od TS ŠIK Javorak1 do TS ŠIK Javorak 3     

10kV KB od TS Klanica do TS Auto baza     

6KV izvod iz TS 35/6KV Podgor za Vodovod Cetinje     

"A" stub (fabrika "Radnik")MBTS"Betonjerka"-BTS"Šljunkara"     

BTS10/0,4kV "Labus"MBTS 10/0,4kV"Brena"     

STS"Loznice"KZ stub Patkova otoka     

TS10/0,4kV      "Ž.stanica"ZTS10/0,4kV    "Nedakusi"     

DV stub na početku prolaza ispod DV 35kV u MahaliDV stub na kraju prolaza 

ispod DV 35kV u Mahali 
    

BTS 10/0,4 kV "Štamparija"KZ stub na Limu     

KABAL ZA KID     

Kabl.Vod 10 kV Dekor     

Č.rešetkasti stub -kod Lima BTS10/0,4kV "Rasovo"     

RP10kV"Nedakusi" MBTS 10/0,4kV "Hladnjača"     

TS 35/10kV       "Nedakusi"TS 10/0,4kV "Vunko-pogon"     

dV stub u trasi DV "Ribarevine-Rakonje"BTS "Jugopetrol-Kruševo"     
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10kV KB od TS Brezovik-Kula do TS Bolnica Brezovik     

otcjepni DV stub na DV "Slijepač Most-Mijatovo Kolo"TS10/0,4kV  "Mijatovo 

Kolo" 
    

BTS10/0,4kV "Malo Polje"Rešetkasti  stub Malo Polje     

ZTS10/0,4kV      "Nikoljac"MBTS10/0,4kV "Kotlara"     

DV stub na početku prolaza ispod "Gošinog" mostaStub na kraju prolaza ispod 

"Gošinog" mosta 
    

TS 35/10kV       "Nedakusi"TS 10/0,4kV "Imako-stara"     

TS KlicevoTS Metalac     

BTS10/0,4kV  "Labus"BTS "Radnik"     

Kabl.Vod 10 kV Pilana-Stolarija     

Kabl.Vod 10 kV Panel     

Kabl.Vod 10 kV Pilana     

MBTS 10/0,4kV "Distribucija"BTS10/0,4kV "Špiro Dacić"     

Š.I.K.  " JAVORAK " - IŠ.I.K." JAVORAK " - II     

Priključni KDV za      BTS "Pristan 2"     

TS Bistrica PIVARA     

TS Bistrica     PIVARA1     

STS BALIJAČE 5     

STS SENIĆ     

STS SAVOVIĆ LUŽNICA     

Gradina I     

GITANES  PETROL - Brlja     

KOCANI MARKOVIC     

STS HLADNJAČE NOVAKOVIĆ     

STS HLADNJAČE KRSTOVIĆ     

STS 10/0,4kV "Crniš"     

STS ŠUŠUNJA 2     

STS10/0,4kV,"Koke-Hasanbegović"     

STS 10/0,4 kV"Selakovići"     

STS NIŠIĆ OKOV     

STS 10/0,4kV BAR BILJE     

Vojno Selo I     

STS 10/0,4kV "Gorice"     

STS 10/0,4kV"Krstače"     

STS RUTOŠ     

STS 10/0,4kV"Moravac"     

Ski lift II     

VUCJE - II     
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STS MAHALA 3     

Farma Bisernice     

ZABRĐE-AZIL     

SOMINA REPETITOR     

KONAK     

TRUBJELA - 2     

DV 10kV za STS 10/0,4kV "Kičava 1"     

DV 10 kV R.Mušovića -Jezerine     

DV 10kV za Marina Ravan     

Prikljucni dalekovod TS VILUSI - TRFOMONT 

 

    

    

Prikljucni dalekovod TS PETROVICI - MONTEX 

    
    

otcjepni stub na DV"Medanovići-Cerovo"     

DV 10kV BOJANA     

DV 10kV za VUCJE - I     

Priključni VDV za        STS "JAT"     

Prikljucni dalekovod TS KAPTAZA  VIDROVAN 

   
    

DV - 6KV - izvod za vodovod Cetinje iz TS 35/6KV Podgor     

10 kV Vazdušni dalekovod     

35KV DV ŽABLJAK ŠTUOC     

DV 10kV za STS10/0,4kV  "Prijelozi"     

Prikljucni dalekovod TS RTV TOVIC 

   
    

Priključni VDV za        STS "Borići"     

DV 10kV STS 10/0,4kV  "Slijepač Most" - STS Gevčina     

DV 10kV TS S.Most-STS S.Most     

Priključni VDV za   MBTS "Obosnik"     

Priključni VDV za        TS "Kabala"     

DV 10kV STS 10/0,4kV "Kradenik" - STS Sipanje     

otcjepni stub u trasi DV "Ličine-Moravac"-STS 10/0,4kV  "Lazovići"     

STS 10/0,4kV  "Sipanje"-STS 10/0,4kV  "Moravac"     

Prikljucni dalekovod TS KONAK 

  - 
    

TS"Medanovići"-"A"stub-STS10/0,4kV "Cerovo"     

"A" stub"Marina ravan"-BTS 10/0,4kV "Donja Lipnica"     
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STS 10/0,4kV "Medanovići"-BTS 10/0,4kV "Gimnazija"     

metalno rešetkasti stub na početku trae DV"Pruška-Loznice"-metalno rešetkasti 

stub prema STS"Loznice" 
    

Priključni VDV za        BTS "Pristan 2"     

10 kV DV Prikljucni dalekovod TS AVIJACIJA     

TS klanica-POLJOPRIVREDNO  DOBRO     

Prikljucni dalekovod TS KAMENOLOM VRTAC 

  - 
    

Rasklopište "Klinci" -         TS "Rakite"     

Priključni VDV za        STS "Špiljice"     

Priključni VDV za        TS "Pristan 1"     

MBTS 10/0.4 kV, 400 KVA "Farma krava"   15.000,00 € 

TS 10/0.4 kV, 2x630 kVA UP „Br. 42“ Podgorica ( NDTS 10/0.4 kV "Bulevar 1")   36.000,00 € 

DTS 10/0.4 kV, 1x630 kVA „Čukolino" sa priključnim kablom i NN razvod      

DTS 10/0,4 kV 1x630 (250) kVA "Kumbor 3" sa priključnim kablom   38.922,22 € 

MBTS 10/0.4 kV GSP Petrol   30.000,00 € 

STS 10/04 kV "Vektra" Farmaci   9.000,00 € 

NDTS 10/0.4 kV, 1x 1000 kVA "Šištet" i priključni vodovi 10 kV kab. Igalo, KP 

237/1 KO Topla 
    

10 kV kabal TS 35/10 Centar - TS 10/0,4kV Nikić - TS Stara Varoš 5     

10 kV kabal Vuksanlekić Tuzi     

NDTS 10/0,4 kV, 630 kVA "Br. 26 - Nova"   34.056,94 € 

TS 10/0,4 kV, 100 kVA, "Jokić"    7.000,00 € 

NDTS 10/0.4 kV, 1 x 1000 kVA , Dječji vrtić St.Aerodrom    38.922,22 € 

NDTS 10/0,4 kV, 1000 kVA  NDTS ZABJELO N 20    37.844,44 € 

MBTS nova 20, 10/0,4 kV, 2x630/630 kVA (MBTS „Vranići 7“)     

MBTS  10/0,4 kV, 1x630 kVA  KO Jastreb  ( MBTS MG GROUP )   32.170,83 € 

NDTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA Br.1-Nova ( NDTS DAUTI KOMERC)   33.113,89 € 

NDTS 10/0,4 kV 630/250 kVA (DTS Granični prelaz Božaj)   28.218,61 € 

 DTS 10/0,4 kV, 630/400 kVA ( DTS  Prerada voća)   29.329,44 € 

NDTS 10/0,4 kV, 2x1000 kVA, br.2 Nova ( NDTS Pazarište 2 )   58.658,89 € 

NDTS 10/0,4 kV, 2x1000/1000 kVA, br.11-Nova-I faza (NDTS DONJA GORICA 16-

ČELEBIĆ) 
  44.760,56 € 
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NDTS 10/0,4 kV, 2x1000/1000 kVA, br.1-Nova (I faza) (NDTS Tehnomax Zelenika)   44.760,56 € 

NDTS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA, br.7-Nova  ( NDTS VOLI ZABJELO)   37.844,44 € 

NDTS 10/0,4 kV 1x1000 kVA broj 11 Nova-I faza (NDTS JUŽNI JADRAN 

2x1000/1000 kVA) 
  44.760,56 € 

NDTS 10/0,4 kV Br.8 -Solidarno 2x1000/1000 kVA-I faza (NDTS DONJA GORICA 

15) 
  44.760,56 € 

NDTS 10/0,4 kV 160 kVA (DTS BULEVAR MAHALA)   26.759,03 € 

Rekonstrukcija TS 10/0,4 kV ,, Hotel Podgorica " 630/250 kVA u NDTS 1000 kVA   24.326,39 € 

NDTS 10/0,4kV br.8 Nova ( NDTS Tabački most )   32.170,83 € 

DTS 10/0,4 kV br.7, (DTS Zabjelo Ljubović 2)   36.766,67 € 

NDTS 10/0,4 kV, 2x1000/1000 kVA-I faza (NDTS City kvart 3)   42.281,67 € 

TS 35/0,4 kV 160 kVA TUNEL NJEGUŠI      

DTS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA Pazarište    37.844,44 € 

NDTS 630 kVA ,, MAGACIN "     

NDTS 10/0,4 kV,2x1250 kVA (NDTS NOVI DUVANSKI KOMBINAT)   72.006,11 € 

TS 10/0,4 kV 1x1000 kVA (TS DONJA GORICA 14)     

DTS 10/0,4 kV,1x1000 kVA Montenegro Petrol (DTS ŠLJUNKARA TRANSPETROL 

) 
  38.922,22 € 

DTS 10/0,4 kV,1x1000 kVA (DTS BEKOM)     

TS 10/0,4 kV 2x1250 kVA Hotel Hilton 2    68.018,33 € 

NDTS 2x1000 kVA ( NDTS Biznis Siti )   56.988,33 € 

TS Atlas 4, 1x1000 kVA    36.766,67 € 

TS 10/0,4 kV 2x630 kVA br.15 Nova (NDTS SPORTSKI CENTAR DONJA GORICA )   45.958,33 € 

Rekonstrukcija STS 10/0,4 kV,160 kVA Rakočevići (zamjena trafoa sa 250 kVA)   3.676,67 € 

STS 10/0,4 kV 100 kVA  za napajanje rasvjete tunela Mekavac (STS TUNEL 

MEKAVAC ) 
    

STS 10/0,4 kV, 250 kVA  Was Impex   13.622,78 € 

STS 10/0,4 kV,250 kVA Brankov Krš( STS BRANKOV KRŠ )   12.868,33 € 

MBTS "Stražica"-MAT PETROL , 1x630kVA     

MBTS "ADA " 1x630kVA     

10 kV KB TS35/10Volođa-TS10/0,4 kV "Rudnik Uglja", l=500 m     
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10 kV KB TS 10/0,4kV "Emisioni Centar" -TS10/0,4kV  "Pekara", l=1900 m     

10 kV KB TS 10/0,4 kV "Ada" -TS10/0,4 kV "Dom Starih", l=400 m     

10 kV DV Priključni DV vod za STS "Šuvakov" l=70 m     

10 kV KB Priključni KV vod za STS "Petrova strana", l=180 m     

STS 160kVA  "Šuvakov Milica" (STS Tepačko Polje)     

STS 160kVA  "Petrova Strana "     

STS 100 kVA "Brašanac" (STS Pilana Brašanac)     

STS "Ranč" ,160kVA (granični prelaz) (STS Carina Ranč)     

Priključni VDV  za STS "Romsko naselje" l=1200 m     

Priključni VDV  za STS "Ranč"(granični prelaz) l=900 m     

DTS 10/0.4 kV, 630 kVA, DAJMI SUTORINA     

TS 10 /0,4 kV, 630 kVA BUGRUGASIK     

DTS 10/0,4 kV, 630 kVA (TR-50 kVA) LUČIĆI     

DTS 10/0,4 kV, 630 kVA TREBESIN     

DTS 10/0,4 kV, 630 kVA ETNO SELO SASOVIĆI     

MBTS 10/0,4 kV, 1000 kVA GEA INVEST     

BTS 10/0,4 kV, 400 kVA SOLITERI SAVINA     

MBTS 10/0,4 kV, 2x630 kVA TOPLA II-D     

MBTS 10/0,4 kV, 630 kVA, SREMSKA MITROVICA 1     

MBTS 10/0,4 kV, 630 kVA, BAJER     

MBTS 10/0,4 kV, 630 kVA TOPLA IV VLAOVIĆ     

MBTS 10/0,4 kV, 630 kVA, KRŠ     

TS 10/0,4 kV, 2x630 kVA STARI GRAD     

BTS 10/0,4 kV, 250 kVA MOTEL VINOGRADI     

MBTS 10/0,4 kV, 1000 kVA IGMAN     

TS 10,0,4 kV, 400 kVA, DJEČJA BOLNICA     

MBTS 10/0,4 kV, 630 kVA TREBJESA BAOŠIĆ     

MBTS 10/0,4 kV, 400 kVA OBOSNIK     

TS PRISTAN 1     

TS RAKITE     

BTS PRISTAN 2     

DTS 10/0,4 kV, 630 kVA Ciglana     

TS 10/0,4 kV, 630 kVA, IZGRADNJA      

TS 10/0,4 kV, 1000 kVA, PREMIA ŠKALJARI      

TS 10/0,4 kV, 630 kVA, ECCOSTAN RISAN      

TS 10/0,4 kV,2x630 kVA, MONRUS INVESTMENT      

TS 10/0,4 kV 630 kVA, AUTOKAMP 3      
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TS 10/0,4, 630 kVA, kV MUO 4      

TS 10/0,4 kV, 630 kVA, MORINJ 3 MLINI     

TS 10/0,4 kV, 630 kVA, LJUTA 2      

TS 10/0,4 kV, 2x630 kVAKOSTANJICA 3      

TS 10/0,4 kV, 630, GRINFILD LIVING      

TS 10/0,4 kV, 400 kVA, MARINOVIĆ AUTOSALON      

TS 10/0,4 kV, 630 kVA, ŠTAMPARIJA      

TS 10/0,4 kV, 630 kVA, STARA LIVNICA      

TS 10/0,4 kV, 630 kVA, MEDIFARM      

TS 10/0,4 kV, 1000 kVA, JUGOPETROL-KAMELIJA     

10kV kablovski vod za uklapanje DTS 10/0.4kV "Investamont"     

10kV kablovski vod za uklapanje DTS 10/0.4kV "Plastenici 2"     

10kV kablovski vod za uklapanje DTS 10/0.4kV "DAJMI"     

10kV kablovski vod za uklapanje DTS 10/0.4kV "Sutorina škola"     

10kV KB TS "Sportska hala"-DTS "Solila III", l=420 m     

10kV KB DTS "Solila III"-DTS "Solila IV", l=650 m     

10kV KB MBTS "Gals" - MBTS "V&K Montenegro", l=350 m     

10kV kablovski vod za uklapanje NDTS 10/0.4kV "Šištet"     

10kV KB BTS "Modra ploča"-MBTS "Jauza"-MBTS "Topla 3", l=110 m     

10kV kablovski vod od kraja naselja Topovi do  DTS "Podi 2-Jačeglav", l=1400 m     

10kV KB DTS "Podi 2-Jačeglav"-DTS "Podi Klicov, l=500 m     

10kV KB DTS "Topla VI-Rostović" - TS "Bugrugasik" l=365     

10kV Priključni 10 kV kablovski dalekovod za DTS "Lučići" l=340     

10kV KB STS 10/0,4kV Trebesin - DTS Trebesin, XHE49-A 

3x(1x150/25mm2),12/20kV, 450m 
    

10 kV Priključni kablovski dalekovod za DTS "Etno selo-Sasovići", l= 106m     

10kV kablovski vod za uklapanje DTS 10/0.4kV "GEA Invest"     

TS 35/10kV Račica - DTS Vodakom - MBTS Meštrovića Peć II 

XHE49-A 3x(1x240/25mm2),12/20kV, 4280m 
    

Uklapanje DTS Opatovo u postojeću mrežu 

XHE49-A 3x(1x240/25mm2), 12/20kV,430m 
    

STS SITNICA PRO MONTE-BJELOTINA     

STS 10/0,4 kV MURIŠIĆ KAMENO     
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STS 10/0,4 kV SITNICA BEKO     

14 Postrojenja 35kV u objektima CGES-a (otkup u skladu sa članom 242 ZoE) - 

preostala 4 postrojenja u TS 110/35kV Danilovgad, TS 220/110/35kV Mojkovac, 

TS 220/110/35kV Podgorica 1 - Zagorič i TS 110/35kV Ribarevine 

210.957,03 

€ 
  

TS 35/10kV (2x400kVA) u krugu TS PG2     

Postrojenje 35kV u TS 35/6kV "PS Budva"     

Postrojenje 35kV u TS 35/0.4kV "PS Bolje Sestre"     

Postrojenje 35kV u TS 35/6kV "PS Reljići"     

TS 10/0,4kV "PS Belveder" ( 2x1000kVA)     

TS 10/0,4kV "PS Pod Kuk" ( 1x400kVA)     

TS 10/0,4kV "Prijevor" (BTS Lastva) ( 400kVA)     

KV 35kV TS 35/0,4kV "Bolje Sestre" - TS 110/35kV "Virpazar"   
1.214.663,78 

€ 

KV 35kV TS 110/35kV "Virpazar" - TS 35/6kV "Reljići"     

Priključni 35kV vodovi za TS 35/6kV "PS Budva"     

Nadzemni 35 kV vod od TS Zeta do PS Bolje Sestre     

DTS 10/0,4 kV 1x630 (250) kVA "Uvala Veslo"      

MBTS 10/0,4 kV, 250 kVA "Zoganje"      

NDTS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA "DUP Prvi Maj"     

TS 10/0,4 kV, 630 kVa KP 868 KO Rožaje  (TSO Zanatski centar)     

STS 10/0,4 kV, 50 kVA  "Toplik"     

DTS 10/0,4 kV 630 kVA  sa priključnim 10 kV kablovskim vodom      

DTS 10/0,4 kV, 1X630 kVA na lokaciji “Krstac – Reževići”     

10 kV kablovski vod DTS 10/0,4 kV "Tunel Kotor" - DTS 10/0,4 kV "Premia"     

10 kV kablovski vod BTS 10/0,4 kV "Novo Naselje Kotor" - TS 10/0,4 kV "Premia"     

MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA "Rokšped Stari Aerodrom"      

TS 10/0,4 kV "Južni Bulevar 1"    65.000,00 € 

TS 10/0,4 kV "Neckom", Nikšić     

TS 10/0,4 kV "GBM Adriatica". Budva     

10 kV vazdušni vod od STS Motel Provalija do MBTS Tunel Ivica 1     

35kV kablovski vod RP Buče – mHE Bistrica  – mHE Jelovica 2 sa optikom     

MBTS 10/0,4 kV Pumpa Dahna     
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MBTS 10/0,4 kV Mugoša     

STS 10/0.4kV "Crni Val", 1x50kVA     

Podzemni vod od STS Matijević do buduće TS Kavač    
100.000,00 

€ 

MBTS 10/0,4 kV Inventa    45.000,00 € 

STS 10/0,4 kV, 50kVA, “Krš”      

STS 10/0.4kV, 1x50kVA, “Bazna stanica Lutovo”      

STS 10/0.4kV, 1x100kVA, “Mrčajavac Repetitor”      

STS 10/0.4kV, 1x100kVA, “Bandijer Repetitor”     

MBTS 10/0.4 kV Momišići 17   47.500,00 € 

TS 10/0,4 kV, 2×1000 kVA ( I faza 1×1000 kVA ) sa priključnim 10 kV vodovima, 

čija je izgradnja planirana  na dijelu KP 4153/1 i 4159/1 KO Novi Bar (EEO gradi 

Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) 

  90.000,00 € 

TS 10/0,4 kV, 2×630 kVA ,, P 6-1 " sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima, 

čija je izgradnja planirana  na  KP 6188/4 i 6461/1, KO Novi Bar ( lokacija 

trafostanice ) i KP 6188/4, 6461/1, 6461/7, 6461/4, 6175/2, 6175/3, 5824, 5815/1, 

5815/6, KO Novi Bar - parcele na kojima se polaže kablovski vod (EEO gradi 

Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto 

investicije ID 3673 

  93.750,00 € 

TS 10/0.4kV 1x630kVA čija je izgradnja planirana na KP 2997/158, KO Tuzi (EEO 

gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) 
  55.000,00 € 

Rasklopno postrojenje 10kV za potrebe priključenja mHE Bukovica 70.000,00 €   

TS 10/0,4 kV "I" sa priključnim  10 kV kablovskim vodom, prema DUP-u "Spomen 

park Kruševac - zona A i E" - izmjene i dopune (EEO gradi Investitor u skladu sa 

članom 177, stav 2, Zakona o energetici) 

48.000,00 €   

MBTS 10/0,4 kV „P 6-3“ 2x630 kVA 75.000,00 €   

TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA "Nova br. 4" sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima 

prema DUP-u "Dajbabska gora" (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, 

stav 2, Zakona o energetici) - Umjesto investicije ID 3860 

66.000,00 €   

NDTS 10/0,4 kV "Blok 33 A" 1x1000 kVA sa priključnim 10 kV kablovskim 

vodovima - DUP Bečići (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, 

Zakona o energetici)  - Umjesto investicije ID 3944 

86.000,00 €   



       
 
       
 

 

REGAGEN  Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, 81ooo Podgorica, Crna Gora 

T: 00 382 20 229 615. 00 382 20 229 616  F: 00 382 20 229 755 E: regagen@t-com.me www.regagen.co.me  
PIB: 02396491 ŽR: 520-34372-70. 510-4171-40. 520-34498-80  
 

102 

TS 10/0,4 kV, 2x1000 kVA "A 4" sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima, 

prema DUP-u "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne 

obilaznice" - izmjene i dopune (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 

2, Zakona o energetici) 

105.000,00 

€ 
  

MBTS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Male Rose"    44.000,00 € 

MBTS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Resnik Jugopetrol"    40.000,00 € 

MBTS 10/0,4 kV 1x1000 kVA "Vektor"  61.000,00 €   

MBTS 10/0,4 kV 1x1000 kVA "Voli"      

STS 10/0,4 kV 250 kVA "Betonjerka"     

STS 10/0,4 kV 160 kVA "Kolomza Plastika" sa priključnim 10 kV vodom     

STS 10/0,4 kV 160 kVA "Mljekara Arena Milk" sa priključnim 10 kV vodom     

STS 10/0,4 kV 160 kVA "Mavrijan Ravija"     

TS 10/0,4 kV 2x1000 kVA "Fontana"   90.000,00 € 

Dio DV 10 kV Medun iz TS 35/10 kV “Ubli” za napajanje graničnog prelaza 

Grabon 
90.000,00 €   

MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kVA "Tehnostar 1"     

STS 10/0.4 kV "Kačapore 1" sa priključnim DV 10 kV     

10kV kablovski vod (3 x XHE49-A 1x240mm2, 20kV) od TS 10/0,4kV “Bazna” do 

TS 10/0,4kV “Žičara K8” na skijalištu 1600 - dužine trase 190m 
    

3 x (10kV kablovski vod (3 x XHE49-A 1x240mm2, 20kV) od TS 35/10kV Jezerine 

do TS 10/0,4kV “Bazna” na skijalištu 1600) - dužine trase 1600m 
    

TS 10/0,4 kV 1x1000 kVA "BLOK 87A" sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima 

- DUP Bečići (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o 

energetici)  - Umjesto investicije ID 3969 

70.500,00 €   

NDTS 10/0,4 kV 2x1000 kVA "Bjeliši 1" sa priključnim 10 kV vodom (EEO gradi 

Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto 

investicije ID 4106 

160.000,00 

€ 
  

TS 10/0,4 kV 1x1000kVA "Blok 77" sa uklapanjem u postojeću VN I NN mrežu (u 

zahvatu DUP-a Bečići) (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, 

Zakona o energetici)  - Umjesto investicije ID 3924 

68.500,00 €   
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NDTS 10/0,4 kV 2x630 kVA "LI-14 - PPPPN Obalno Područje Crne Gore - Detaljna 

razrada lokacija Prva faza privredne zone Bar" sa uklapanjem u VN mrežu – Bar 

(EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) 

125.000,00 

€ 
  

NDTS 10/0,4 kV 1x1000 kVA "106A" sa priključnim 10 kV vodovima (EEO gradi 

Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto 

investicije ID 4123 

129.000,00 

€ 
  

NDTS 10/0,4 kV 1x1000 kVA „Blok 100A" - DUP Bečići (EEO gradi Investitor u 

skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto investicije ID 3923 
76.000,00 €   

NDTS 10/0,4 kV 1x1000kVA ″Blok 8A″ sa uklapanjem u VN mrežu – DUP Bečići 

(EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - 

Umjesto investicije ID 3970 

70.500,00 €   

NDTS 10/0,4 kV 2x1000 kVA ″Nova br.2″ sa uklapanjem u VN mrežu – DUP Titex 

- Podgorica (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o 

energetici)  - Umjesto investicije ID 4105 

125.000,00 

€ 
  

TS 10/0,4 kV 1x630kVA “NOVA br. 10”, u zahvatu DUP-u “Zabjelo - Ljubović” 

(EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - 

Umjesto investicije ID 3813 

55.000,00 €   

TS 10/0,4 kV 1x1000kVA “NOVA 5”, prema DUP-u “Zabjelo 8” (EEO gradi 

Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto 

investicije ID 3615 

90.000,00 €   

NDTS 10/0,4 kV 2x630 kVA "KOLAŠIN 762" sa priključnim 10kV vodom (EEO 

gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) 
92.000,00 €   

TS 10/0,4 kV 2x1000 kVA “C3” sa uklapanjem u VN mrežu – DUP TOPOLICA III 

(EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) 

111.000,00 

€ 
  

TS 10/0,4 kV 2x630 kVA "Br. 7" sa uklapanjem u VN mrežu - DUP Veliki Pijesak 

(EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - 

Umjesto investicije ID 3424 

85.000,00 €   

NDTS 10/0,4kV 1x630 kVA Džamija sa uklapanjem u VN mrežu (EEO gradi 

Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto 

investicije ID 2784 

75.000,00 €   
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TS 10/0,4 kV, 1x630kVA "Zabjelo 4906/3" sa priključnim 10kV kablovima (EEO 

gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) 
64.000,00 €   

STS 10/0,4 kV, 250 kVA sa priključnim 10 kV kablovskim vodom, KO Grlić (EEO 

gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) 
30.000,00 €   

NDTS 10/0.4 kV, 1x630 kVA “BR.5 - NOVA“ SA UKLAPANJEM U VN MREŽU – DUP 

ILINO, KO NOVI BAR, BAR (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, 

Zakona o energetici)  - Umjesto investicije ID 3895 

63.700,00 €   

DTS 10/0.4kV, 2x1000kVA "NOVA 2-KARABUŠKO POLJE" SA UKLAPANJEM U VN 

MREŽU (DUP KARABUŠKO POLJE , PODGORICA)  (EEO gradi Investitor u skladu 

sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto investicije ID 2967 

105.000,00 

€ 
  

TS 10/0.4kV 1x630kVA “Zaljevo” sa priključnim 10 kV kablovskim vodom – KO 

Zaljevo, Bar (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o 

energetici) 

97.000,00 €   

Kablovski vod 35 kV od TS 35/10 kV "Tivat" do RP "Opatovo" u skladu sa 

Ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi izgradnje 

energetske infrastrukture u smislu člana 184 Zakona o energetici ("Sl. List CG", 

br. 5/16 i 51/17) br. 10-10-17890 od 10.04.2019. 

  
250.000,00 

€ 

MBTS 10/0,4 kV 1x630 kVA „Podi 1 Rebra“      

Elektroenergetska infrastruktura potrebna za napajanje električnom energijom 

autoputa "Bar - Boljare" dionica Smokovac-Mateševo - Partija III, u skladu sa 

Ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi izgradnje 

energetske infrastrukture u smislu člana 184 Zakona o energetici ("Sl. List CG", 

br. 5/16 i 51/17) br. 10-10-19214 od 17.04.2019.godine.  

8.150.000,00 

€ 

8.150.000,00 

€ 

Elektroenergetska infrastruktura potrebna za napajanje električnom energijom 

autoputa "Bar - Boljare" dionica Smokovac-Mateševo - Partija I i Partija II, u 

skladu sa Ugovorom o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi izgradnje 

energetske infrastrukture u smislu člana 184 Zakona o energetici ("Sl. List CG", 

br. 5/16 i 51/17) br. 10-10-19214 od 17.04.2019.godine.  

900.000,00 

€ 

900.000,00 

€ 

NDTS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA "Centurion" sa priključnim 10 kV vodom   
200.000,00 

€ 



       
 
       
 

 

REGAGEN  Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti 

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96, 81ooo Podgorica, Crna Gora 

T: 00 382 20 229 615. 00 382 20 229 616  F: 00 382 20 229 755 E: regagen@t-com.me www.regagen.co.me  
PIB: 02396491 ŽR: 520-34372-70. 510-4171-40. 520-34498-80  
 

105 

TS 10/0,4kV 1x1000kVA “B-2” sa priključnim 10 kV kablovima – Ulcinjsko Polje   75.000,00 € 

MBTS 10/0,4 kV 1x630 kVA "Pržice 3", na KP 17, sa uklapanjem u 10 kV mrežu, 

KO Dub, Kotor 
68.000,00 €   

TS 10/0,4kV 1x630kVA “br.27” sa uklapanjem u VN mrežu, DUP Ilino (EEO gradi 

Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto 

investicije ID 3406 

  71.465,00 € 

TS 10-0,4kV 2x630 kVA “MK1” sa uklapanjem u VN mrežu  89.450,00 €   

DTS 10/0.4kV , 1x1000kVA "Bašbuljuk" na dijelu kp. 8386 KO Ulcinj sa priključnim 

10 kV podzemnim kablovskim vodom na djelovima kp. 8354, 3649, 3615 i 1826 

KO Ulcinj (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o 

energetici)   

131.000,00 

€ 
  

TS 10/0,4kV 1x630kVA "Br.1-Donja Lastva" sa uklapanjem u 10kV mrežu - KO 

Donja Lastva, Tivat (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona 

o energetici)  - Umjesto investicije ID 3922 

49.000,00 €   

TS 10/0,4kV (630+1000)kVA “br.12-13 Nova” sa uklapanjem u VN mrežu – KO 

Podgorica I, Opština Podgorica (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, 

stav 2, Zakona o energetici)   

121.195,00 

€ 
  

TS 10/0,4kV 2x1000kVA “Br.3 Nova” sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima 

UP “Stara Varoš”- izmjene i dopune, KO Podgorica III, Opština Podgorica (EEO 

gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto 

investicije ID 4202 

127.650,00 

€ 
  

NDTS 10/0,4kV Port Milena sa priključnim 10kV vodom (EEO gradi Investitor u 

skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto investicije ID 4164 
68.000,00 €   

DTS 10/0,4kV 2x630kVA "Ruljina" sa priključnim 10kV kablovskim vodovima KO 

Tivat, KO Donja Lastva - Opština Tivat (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 

177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto investicije ID 4580 

120.000,00 

€ 
  

TS 10/0,4kV 2x630kVA “br.10” sa uklapanjem u VN mrežu – DUP Bijelo Polje (EEO 

gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  
87.225,00 €   

NDTS 10/0,4kV 2x1000kVA "B-1" sa priključnim 10kV vodom KO Ulcinjsko polje 

(EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  

188.325,00 

€ 
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TS 10/0,4 kV 2x1000kVA na UP 3 , prema DUP-u “Servisno skladišna zona uz 

željezničku prugu – Stari Aerodrom” (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 

177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto investicije ID 4562 

114.000,00 

€ 
  

TS 10/0,4 kV1x1000kVA "Blok 84" sa uklapanjem u VN mrežu, KO Bečići, Budva 

(EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  - 

Umjesto investicije ID 3929 

84.250,00 €   

TS 10/0,4kV 1x630kVA “Zabrđe” sa 10 kV priključnim kablom – KO Zabrđe, 

Luštica, HN - (Izgradnja TS 10/0,4kV, 1x630 (1000)kVA "Alpha company" sa 

uklapanjem u 10kV i NN mrežu-HN) (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 

177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto investicije ID 3438 

60.000,00 €   

TS 10/0.4 kV , 2x1000 kVA "STARI AERODROM - DOM ZDRAVLJA" SA 

UKLAPANJEM U VN MREŽU (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 

2, Zakona o energetici)   

110.429,00 

€ 
  

TS 10/0,4kV 1x630kVA Nova Br.1 na UP (DUP KRAŠIĆI) sa uklapanjem u VN 

mrežu, KO Krašići (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o 

energetici)  - Umjesto investicije ID 4241 

66.650,00 €   

TS 10/0,4kV 1x1000kVA “DUP Zagorič 2-Razvršje Nova” sa uklapanjem u 10kV 

mrežu, KO Podgorica II (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, 

Zakona o energetici)  

69.335,00 €   

TS 10-0,4kV, 1(2)x630kVA „C4“ na UP TS6 (DUP „Topolica-Bjeliši“) sa uklapanjem 

u VN mrežu, KO Novi Bar, Opština Bar (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 

177, stav 2, Zakona o energetici)  - Umjesto investicije ID 4361 

74.400,00 €   

TS 10/0,4kV 1x1000kVA "Kumbor 3" sa priključnim 10kV kablovskim vodovima - 

KO Đenovići (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o 

energetici)  

88.292,00 €   

MBTS 10/0,4kV 1x630kVA „GČ-5“ sa uklapanjem u VN mrežu i NN mreža, KO 

Polje, Opština Bar (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o 

energetici) 

103.675,00 

€ 
  

TS 10/0,4kV 1x630kVA “BR.12-NOVA“ sa uklapanjem u 10kV mrežu DUP „Ilino“-

KO Novi Bar, Opština Bar (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, 

Zakona o energetici)  

92.450,00 €   

TS 1X630kVA “Bigova nova” sa priključnim 10kV kablom   93.000,00 € 
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MBTS 1x1000 kVA Brodogradilište 2     
128.100,00 

€ 

DTS Food style    49.000,00 € 

MBTS Smokov vijenac sa priključnim 10kV kablovksim vodovima    54.000,00 € 

35kV kabal i optički kabal Grbalj - Bigova    
765.119,24 

€ 

MBTS 10/0,4kV 2x630kVA "Zagorič Siti Kej" sa uklapanjem u 10kV mrežu   77.000,00 € 

MBTS Komoševina     

STS 10/0,4 kV, 100 kVA “Bijelovići Pilana”   16.000,00 € 

10 kV priključni kablovski vod MBTS Red Commerce   93.000,00 € 

TS 10/0,4kV 2x1000kVA "N4" sa uklapanjem u 10 kV mrežu DUP "Blok 35-36"-

KO Podgorica III, Opština Podgorica (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 

177, stav 2, Zakona o energetici)  

142.125,00 

€ 
  

MBTS 10/0,4kV, 1x1000kVA "BR 6" sa uklapanjem u VN mrežu, prema DUP 

"Gorica C", KO Podgorica II, Podgorica (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 

177, stav 2, Zakona o energetici) 

76.800,00 €   

TS 35/10kV, 2x4MVA "KUK"na KP 4707 KO Njeguši, sa uklapanjem u 35kV 

distributivnu mrežu (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona 

o energetici) Umjesto investicije ID 4094 i 4095 

1.232.000,00 

€ 
  

NDTS 10/0,4kV, 2x1000kVA "KUK", (jedan trafo) na KP 5192/3 KO Njeguši, sa 

priključnim 10kV kablovskim vodovima (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 

177, stav 2, Zakona o energetici)  

171.000,00 

€ 
  

NDTS 10/0,4kV, 2x1000kVA "DUB", (jedan trafo) na KP 40/1 KO Privredna zona, 

sa priključnim 10kV kablovskim vodovima (EEO gradi Investitor u skladu sa 

članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  

373.000,00 

€ 
  

NDTS 10/0,4kV, 630kVA na KP 323/14 KO Vuksanlekići, sa priključnim 10kV 

kablovskim vodovima (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, 

Zakona o energetici)  

  
153.000,00 

€ 

NDTS 10/0,4kV, 1x1000kVA prema Odluci 01-332/22-1320/1 od 

07.07.2022.god., sa priključnim 10kV kablovskim vodovima (EEO gradi Investitor 

u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  

85.000,00 €   
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NDTS 10/0,4 kV , 2x630kVA "Br.8" prema LSL "Mihinja", sa priključnim 10kV 

kablovskim vodovima od mosta na Sitnici do buduće NDTS "Br.8" (EEO gradi 

Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  

150.000,00 

€ 
  

TS 10/0,4 kV, 2x630kVA "Br.11 Nova" prema DUP-u "Radoje Dakić", sa 

priključnim 10kV kablovskim vodovima (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 

177, stav 2, Zakona o energetici)  

100.000,00 

€ 
  

TS 10/0,4 kV , 2x630kVA "Br.1" prema DUP-u "Gruda-Donje Polje(Zona D)", sa 

priključnim 10kV kablovskim vodovima (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 

177, stav 2, Zakona o energetici) Umjesto investicije ID 4180 

132.925,00 

€ 
  

adaptirani SN blok (5V+1T), PD31 na KP 656/1 KO Stoliv, sa 10kV priključnim 

vodom (EEO gradi Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  
18.000,00 €   

10kV kablovski vod preko kojeg će se izvršiti povezivanje novoizgrađene TS 

10/0,4kV AQUA BIANCA  na distributivni sistem (EEO gradi Investitor u skladu sa 

članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  

1.000,00 €   

10kV kablovski vod preko kojeg će se izvršiti povezivanje novoizgrađene TS 

10/0,4kV ZELENO BORJE na distributivni sistem (EEO gradi Investitor u skladu sa 

članom 177, stav 2, Zakona o energetici)  

1.000,00 €   

10kV kablovski vod preko kojeg će se izvršiti povezivanje buduće TS 10/0,4kV, 

2x1000kVA sa postojećom NDTS 10/0,4kV "AUTO KAMP" (EEO gradi Investitor 

u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)    

17.050,00 €   

STS 10/0,4kV "VELJI GRAD"     

MBTS 10/0,4kV "TROPIKANA"-UTJEHA     

STS 10/0,4kV "CRNI RT"     

MBTS 1x630kVA "Broj 1" DUP Marelica sa 10kV napojnim vodom (EEO gradi 

Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) Umjesto investicije 

ID 3408 i 3410 

140.000,00 

€ 
  

TS 10/0,4kV 1x630kVA „Nova 2“ sa uklapanjem u VN mrežu, DUP „Naselje 1. Maj“ 

– UP 203 
70.000,00 €   

MBTS 10/0,4kV 1(2)x630kVA "UP T 16" sa uklapanjem u 10kV mrežu, DUP 

"Topolica IV" 
95.150,00 €   
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DTS 10/0,4kV 1x630kA Br 14 sa priključnim 10kV vodom u skladu sa DUP 

"Kamenovo - Pržno II za dio Kamenovo- Vrijesno"  (EEO gradi Investitor u skladu 

sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) 

77.500,00 €   

Otkup izgrađene infrastrukture na naponskom nivou 0,4 kV  (Infrastrukturu gradi 

Investitor u skladu sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici)   

650.000,00 

€ 

650.000,00 

€ 

10kV Kablovski vod od TS "Mržep" do TS "Andrići" (EEO gradi Investitor u skladu 

sa članom 177, stav 2, Zakona o energetici) umjesto Investicije 4229 
  

130.252,00 

€ 

35kV vodne ćelije u postrojenjima mHE Bistrica i mHE Jelovica 2 za priključenje 

35kV kablovskih vodova koji čine 35kV kablovsku vezu Rudeš - Jezerine  (ulaz-

izlaz) 

  
160.000,00 

€ 

STS 10/0,4 kV "Bigor 2" sa priključnim 10kV vodom 15.000,00 €   

 


